



**PLANI STRATEGJIK I KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE
TË SHQIPËRISË:
NJË INSTRUMENT PËR PËRMIRËSIMIN E INSTITUCIONIT
2022 - 2026**



Disa fjalë nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve

Suksesi i një planifikimi strategjik varet nga shumë faktorë, por kryesori është angazhimi solid institucional. Pikëpyetjet janë reagime normale kur fillon puna për një plan strategjik dhe janë krejt të mirëkuptueshme sepse strategjia synon të ndryshojë ose të rregullojë një situatë të caktuar. Por një angazhim i mirëfilltë institucional përbën garanci se plani strategjik do ta transformojë institucionin dhe do ta bëjë atë më të aftë për të shërbyer.

Një strategji e nisur nga poshtë-lart është gjithashtu vendimtare për një plan strategjik të suksesshëm. Teksa ishim të investuar në përpilimin e planit strategjik të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, jemi përpjekur pareshtur që kjo nismë të mos mbetet si ushtrim teorik, e të mos ishte në gjendje të kishte një ndikim real në veprimtarinë e institucionit. Nëse synimet, veprimet dhe aktivitetet rezultojnë nga propozimet e brendshme dhe përmirësohen më tej, gjasat për një zbatim të suksesshëm dhe për një vijimësi të vërtetë janë shumë më të larta.

Të gjitha hallkat e përfshira në konsolidimin e kësaj strategjie janë treguar krejt realiste. Planet strategjike shpesh hartojnë lista iniciativash jashtëzakonisht interesante që vështirë se mundet të zbatohen, duke pasur parasysh burimet financiare në dispozicion apo edhe faktorë të tjerë.

Ajo çka garantojmë për të ardhmen si Komision Qendror i Zgjedhjeve, është se KQZ do të mbajë pronësinë e plotë të procesit, edhe përtej fazës së hartimit, dhe se do të ekzistojnë mekanizma të brendshëm funksionalë për të udhëhequr fazën e zbatimit, ndjekjen dhe vlerësimin përfundimtar.

Kjo strategji për KQZ-në është një mjet kyç që do të përmirësojë rrugën për të arritur qëllimet tona institucionale. Mbi të gjitha strategjia nuk është vetëm një dokument. Në realitet është një listë detyrash, objektivash dhe procesesh, që përtej rezultatit përfundimtar konsiston në një sërë aktivitetesh dhe indikatorësh, krejtësisht të matshëm dhe realë.

Mbarësi,

Ilirjan Celibashi
Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve



Përmbajtje

- 1. Hyrje në Planin Strategjik të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Shqipëri**
- 2. Gjetjet dhe rekomandimet kryesore**
- 3. Plani Strategjik për drejtoritë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve**



1. Hyrje në Planin Strategjik të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Shqipërisë

Pas zgjedhjeve parlamentare të prillit 2021, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), me mbështetjen e Këshillit të Evropës, nisi përgatitjen e një plani strategjik për përmirësimin e funksionimit të KQZ-së, me qëllim realizimin e zgjedhjeve më të mira.

Plani strategjik synon të orientojë përpjekjet e KQZ-së dhe të përmirësojë mënyrën e arritjes së **objektivave të saj strategjike**. Më shumë se dokument, ai është proces, në kuptimin që, përtej rezultatit përfundimtar që përbëhet nga një grup aktivitesh dhe treguesish, plani strategjik përmirëson një proces që e bën institucionin të mendojë për veten.

Plani strategjik u hartua në dy faza dhe në bashkëpunim të ngushtë me personelin e KQZ-së, përfshi të gjitha drejtoritë (Drejtoria Juridike dhe e Dokumentacionit Zgjedhor, Drejtoria e Komunikimit, Zëdhënësi, Drejtoria e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve Informatike, Drejtoria e Kontrollit Financiar dhe Auditimit të Brendshëm, Drejtoria e Buxhetit dhe e Financës, Drejtoria e Komisioneve dhe Materialeve Zgjedhore, Drejtoria e Burimeve Njerëzore).

Së pari, u organizua një takim fillestar që mbledhi bashkë drejtoritë e KQZ-së dhe konsulentin e jashtëm. Takimi pati si synim të informonte gjithkënd se çfarë është plani strategjik, çfarë pritshmëri duhen parashikuar në mënyrë të arsyeshme dhe, në fund, të arrinte t'i bënte të gjitha palët e interesuara të angazhoheshin e të ishin në një linjë.

Së dyti, të gjitha drejtorive iu shpërndanë dy formate tip: një analizë e pikave të forta, pikave të dobëta, mundësive dhe kërcënimeve (SWOT), që ofron orientime të dobishme për fushat ku duhet punuar, nismat për rritjen e aftësive dhe mënyrat e trajtimit të kërcënimeve, si dhe një tabelë ku duheshin përshkruar aktivitetet e planit strategjik. Tabela ishte e ndarë në parametra të ndryshëm: objektivat, masat, aktivitetet dhe treguesit. Edhe pse masat pasqyrojnë fusha të gjera që mbulohen nga një drejtori e caktuar, çdo masë zërthehet në aktivitete konkrete dhe çdo aktivitet lidhet me treguesit specifikë, të cilët janë komponentë kyç të planit strategjik. Më pas, u zhvilluan takime me të gjitha drejtoritë, për të plotësuar analizën SWOT dhe tabelën.

2. Procesi i planifikimit strategjik: gjetjet dhe rekomandimet kryesore

Aktualisht, KQZ-ja ka një personel shumë të përkushtuar, të aftë për të kryer detyra të vështira në kushte stresuese. Si planifikimi strategjik, që është një aktivitet i cili kërkon një lloj thellimi nga secila drejtori, ashtu edhe aftësia për të krijuar hapësira të reja novatore dhe dialogu me personat përgjegjës përkatës tregoi se ekziston një bazë e fortë për zbatimin e mëtejshëm të aktiviteteve të planit strategjik, për të cilat kërkohen gjithnjë standarde të larta profesionale.

Megjithatë, ka një deficit strukturor që shkon përtej përpjekjeve të caktuara institucionale dhe gatishmërisë për t'u përmirësuar që vjen nga individët dhe njësitë, që, përgjithësisht, nuk janë në gjendje t'i tejkalojnë të tilla pengesa me natyrë më të përgjithshme. Disa nga faktorët kryesorë bazë (p.sh., mungesa e burimeve, vonesa në dhënie të fondeve të buxhetit, ndryshimet ligjore të minutës së fundit, ndryshimi i drejtuesve, menaxhimi i dobët strategjik) e pengojnë KQZ-në t'i realizojë zgjedhjet në mënyrë më efikase. Duke pasur parasysh këtë, plani strategjik nuk zbulon probleme që nuk priten. Ai përforcon nevojën për zbatimin e aktiviteteve afatmesme dhe afatgjata, që mund të përmbysin situatën aktuale.

Edhe pse KQZ-ja është një ent i vetëm publik që ka zgjedhjet si produkt të përgjithshëm, njësitë e saj merren me shumë çështje të tjera dhe, për rrjedhojë, kanë nevoja të ndryshme. Edhe pse ka disa shqetësime të përbashkëta, plani strategjik kombinon qasjet e përgjithshme dhe specifike për drejtori të ndryshme.



Plani strategjik propozon marrjen e masave konkrete gjatë viteve të ardhshme dhe këto nisma u përshtaten nevojave të institucionit në përgjithësi dhe të njëjësive përkatëse.

Këtu kombinohen dy qasje:

- Gjetjet dhe rekomandimet që mund të përdoren për të ushtruar ndikim tek aktorët e jashtëm, që ata t'i kuptojnë më mirë nevojat e KQZ-së. Kjo ka të bëjë me pengesat ligjore, politike, administrative dhe, sigurisht, ekonomike që KQZ-ja duhet të tejkalojë.
- Gjetjet dhe rekomandimet duhen përdorur për të përmirësuar aktivitetet e KQZ-së me mjete e veta të brendshme. Në të kundërt, mund të ketë një lloj efekti apatie. Asnjë novacion nuk mund të nisë thjesht duke ndenjur në pritje të një konteksti optimal institucional që nuk do të vijë kurrë. Në këtë drejtim, plani strategjik përfshin aktivitete që mbështeten te ndryshimet ligjore ose përkrahja politike, por parashikon kryesisht masa që mund (dhe duhen) marrë nga vetë KQZ-ja për të konsoliduar një nivel të lartë pune dhe efikasiteti.

Në përputhje me sa u tha më sipër, një mekanizëm formal **vlerësimi** dhe që në nivel sistemi do të lejonte një identifikim më të mirë të hendeqeve kryesore dhe fushave për përmirësim. Aktualisht, KQZ-ja po zbaton disa nisma në këtë drejtim, si mbledhjet e analizës vjetore, ku të gjitha drejtoritë vlerësojnë atë çfarë është bërë dhe diskutojnë atë çfarë mund të bëhet për t'u përmirësuar më tej. Megjithatë, procesi mund të zyrtarizohet më tej sa u takon treguesve që duhen vendosur, vlerësimeve që duhen kryer dhe masave për përmirësim që duhen marrë.

Ndryshimi i kulturës institucionale është ai që kërkon kohë, por vlen të theksohet se këto vlerësime dhe kjo atmosferë e re cilësore është po aq e rëndësishme sa lista e aktiviteteve që duhen zhvilluar. Masat, edhe ato që janë të mira, pa vlerësime konkrete dhe të rëndësishme nuk do ta forconin institucionin.

Ka po ashtu një prirje, sipas të cilës, vlerësimet mbështeten kryesisht te treguesit sasiorë (p.sh., numri i mbledhjeve) dhe jo te faktorët cilësorë (d.m.th., përmirësimet thelbësore). Plani strategjik i kundërvihet kësaj qasjeje të thjeshtuar dhe, së bashku me disa shifra, synon të propozojë tregues që mund të vlerësojnë nëse objektivat kryesore të KQZ-së janë arritur ose jo si duhet.

Bashkë me vlerësimin e arsyeshëm të burimeve njerëzore dhe ekonomike, duhet edhe **vendosja e përparësive**.

Përditësimet e sistemit informatik do t'i sjellin përfitime të gjithë institucionit. Së pari, disa aplikacione të reja elektronike, si identifikimi elektronik me nënshkrim biometrik i votuesve ose sistemi i votimit elektronik, janë bërë të detyrueshme, si pasojë e kodit të ri zgjedhor. Ato janë risi shumë kërkuese sa i përket aspektit informatik, por, gjithashtu, kanë nevojë për përshtatje të konsiderueshme nga pikëpamje të tjera, si edukimi i votuesit apo bashkëpunimi midis aktorëve. Për më tepër, këto risi i kërkojnë një institucioni, ku tashmë janë shënuar mangësi të tjera në sistemin informatik. Këto detyrime të reja janë, për pasojë, ngarkesa teknologjike që e bëjnë më sfidues një skenar, që kishte tanimë nevojë për përmirësime të konsiderueshme informatike.

Së dyti, edhe për funksionet e përditshme të KQZ-së duhet një përditësim i gjithanshëm i sistemit informatik. Normat e efikasitetit të një sërë aktiviteteve të KQZ-së janë të ulëta, kryesisht për shkak të një procesi pune që vazhdon të mbështetet shumë te procedurat në letër dhe shpërfill avantazhet që ofrojnë aplikacionet informatike. Në terma të përgjithshme, KQZ-ja do të përfitonte nga një strukturë e brendshme gjithëpërfshirëse e teknologjisë së informacionit, që do të përshpejtonte proceset, do të ulte mbivendosjet dhe do të rriste bashkëpunimin midis drejtorive. KQZ-ja ka nevojë për një sistem modern të menaxhimit të aseteve. Sërish, kjo nuk është detyrë e lehtë, pasi përfshin menaxhimin e një ndryshimi të gjerë institucional, që nis nga studimet paraprake të fizibilitetit, deri te zbatimi faktik i



produkteve të ndryshme. Zotërimi institucional, familjarizimi i përdoruesve, afatet e arsyeshme ose procesi i ndryshimeve gjithëpërfshirëse janë parametra të rëndësishëm dhe, shpesh, shkak për dështime. Së fundi në radhë, por jo për nga rëndësia, një sistem i tillë i përgjithshëm informatik i menaxhimit duhet t'iu kushtojë vëmendje të posaçme moduleve të veçanta, sipas drejtorive (p.sh., rekrutimi, buxheti, edukimi i votuesve), që do të thotë se sistemi duhet të ofrojë një qasje të përgjithshme bashkë me module të veçanta dhe, së bashku, duhet të funksionojnë në mënyrë miqësore për përdoruesit dhe të jenë të fortë teknikisht.

Në përfundim, KQZ-ja ka nevojë për një strategji të përgjithshme informatike, që duhet zbatuar brenda një afati të arsyeshëm, domethënë, brenda një periudhe afatshkurtër dhe afatmesme. Në tabelat e mëposhtme vërehet përmendja disa herë e novacioneve informatike, jo vetëm te tabela që i kushtohet Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit, çka tregon fushëveprimin dhe rëndësinë faktike që kanë këto instrumente.

Gjatë viteve të fundit, KQZ-ja u ka kushtuar vëmendje disa herë çështjeve të trajnimit dhe, në një pikë të caktuar, parashikoi një qendër për formimin e vazhduar, e cila nuk u realizua. Ka hapësirë për përmirësime në këtë drejtim. Kjo do të përfshinte personelin me kohë të plotë dhe me kohë të pjesshme, edhe pse nevojat dhe metodika e përdorur në secilin rast do të ndryshonte.

Së pari, personeli i KQZ-së ka nevojë për një strategji të përhershme trajnimi, që synon të rritë kapacitetet e brendshme në mënyrë të qëndrueshme dhe efikase. Përveç kurseve të caktuara, një qasje afatmesme dhe afatgjatë do të merrte parasysh nevojat specifike të KQZ-së dhe do të ndërtonte një program trajnimi të gjithanshëm. Po kështu, është me rëndësi që KQZ-ja të rritë zotërimin dhe njohuritë e saj, në mënyrë që vetë institucioni të jetë në gjendje të hartojë, të realizojë dhe të vlerësojë një program të tërë. Edhe pse KQZ-ja mund të përfitojë nga bashkëpunimi dhe partneriteti me aktorë të tjerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, ajo duhet të ruajë drejtimin tërësor të aktiviteteve të trajnimit. Për më tepër, lista e seminareve duhet të pasqyrojë nevojat e përgjithshme dhe të veçanta. Edhe pse ka disa aftësi nga të cilat mund të përfitojë i gjithë personeli i KQZ-së, aktivitetet e trajnimit duhen organizuar në bashkëpunim të ngushtë me njësitë përkatëse dhe temat duhen përshtatur sipas këtyre profileve.

Së dyti, në rastin e personelit me kohë të pjesshme, rekomandohet ndjekja e një qasjeje krejt ndryshe. Këta persona i shërbejnë KQZ-së për një periudhë të shkurtër dhe kanë nevoja shumë specifike sa i takon trajnimit. Për rrjedhojë, duhet hartuar paraprakisht një strategji e fortë dhe e qëndrueshme. Aktivitetet përgatitore për trajnime që lidhen me zgjedhje të caktuara duhet të nisin shumë më përpara, me trajnimin e trajnerëve, vlerësimet metodologjike dhe nisma të ngjashme. Kur shpallen zgjedhjet, duhen ndezur menjëherë motorët dhe të gjithë aktorët duhet ta dinë se cili është saktësisht roli i tyre. Për më tepër, do të ishte me shumë dobi të disponohej një listë aktive. Bashkë me aktivitetet për zbulimin e talenteve, KQZ-ja mund të mbajë lidhje të vazhdueshme me njerëzit që do të thirren për periudhën e zgjedhjeve. Lidhur me këtë, një sërë nismash mund të tërheqin rregullisht vëmendjen e grupeve të ndryshme dhe mund të krijohet një komunitet joformal i KQZ-së, që do të ishte burim i shkëlqyer kandidatësh, sa herë të dilte nevoja.

Puna e KQZ-së kushtëzohet seriozisht nga vendimet e papritura politike dhe ligjore dhe, për t'u përballur me këtë faktor, duhet ndërtuar rezistenca institucionale. Nga njëra anë, KQZ-ja nuk ka kontroll mbi vendimet që merren nga institucionet e tjera dhe që kanë ndikim mbi veprimtarinë e saj të përditshme. Çdo plan strategjik, edhe ai më elastiku që do të merrte në konsideratë skenarë të ndryshëm, do të kishte probleme, nëse thirren zgjedhje të parakohshme apo miratohen ligje të minutës së fundit, pa pasur kohë për zbatimin e duhur të tyre. Nga ana tjetër, KQZ-ja duhet të gjejë një mënyrë për t'i përpunuar këta faktorë sfidues, duke konsoliduar një institucion të aftë për të minimizuar pasojat e tyre negative, duke iu përmbajtur qartë angazhimit në kuadrin e saj strategjik. E thënë shkurt, KQZ-ja duhet të ketë besim te kapacitetet e veta dhe të mos t'u vërë veshin ndërhyrjeve të jashtme.



Plani strategjik ngrihet mbi këtë pikënisje. Ai identifikon faktorët që ndërhyjnë tek aktivitetet e KQZ-së, si rregulloret që parashikojnë funksione të reja pa afate ose burimet njerëzore/ekonomike shtesë. Plani strategjik ka për qëllim t'i parashikojë këta faktorë, duke nxitur përfshirjen aktive të KQZ-së në ndryshimet ligjore në të ardhmen. Edhe pse KQZ-ja nuk duhet të zëvendësojë Parlamentin, ajo mund të kryejë një analizë dhe të propozojë ndryshime që do të synonin përshtatjen e procedurave të reja ligjore në strukturën institucionale të KQZ-së.

Së dyti, plani strategjik nuk i pranon të tillë faktorë të jashtëm si pretekste për të justifikuar mosveprimin ose punën e dobët të KQZ-së. Ka një mori nismash që duhen ndërmarrë, pavarësisht kuadrin ligjor në fuqi dhe kohës se kur miratohet ai. Masat makro dhe mikromenaxhuese, si ato që propozohen nga plani strategjik, do të sillnin si rezultat një KQZ më rezistente, që do të ishte e varur më pak nga ndryshimet e jashtme.

KQZ-ja duhet të eksplorojë fushat që ligji i ka lënë të hapura dhe të mos presë që Parlamenti të hartojë legjislacion të ri. Rregulloret e KQZ-së duhet të ofrojnë një arkitekturë për aktivitetet e reja dhe vetëm t'u hapin rrugë masave të zbatimit të miratuara nga aktorët e jashtëm. Pavarësisht kufizimeve të qarta që paraqet kuadri ligjor, hapësira që ka KQZ-ja për të manovruar është shumë më e madhe se çfarë perceptohet realisht. Aktualisht, ekziston një lloj vetëpërmbytjeje, për shkak të supozimit se për thuajse çdo gjë është i nevojshëm ligji. Autorësia institucionale e KQZ-së minohet nga kjo qasje e gabuar ligjore. Edhe pse natyrisht gjen zbatim ligji, ky parim pranon dhe, madje, nxit administrata aktive, që janë të afta të trajtojnë problemet e brendshme sociale, në përputhje me kuadrin ligjor, por jo tërësisht të varura prej tij. Kjo qasje duket qartë kur KQZ-ja është e detyruar të reagojë ndaj kërkesave të papritura dhe rregullorja e KQZ-së duket se është i vetmi mjet mundësues, por e njëjta qasje mund të zbatohet edhe më gjerë.

Një shqetësim i zakonshëm që e kanë drejtoritë e ndryshme është mungesa e bashkërendimit të mjaftueshëm të brendshëm midis sektorëve të KQZ-së, që ul efikasitetin dhe krijon ngarkesa procedurale. Edhe pse, sigurisht, përmirësimet informatike të përmendura më lart do t'i trajtojnë këto hendeqe, duhet theksuar se ekzistojnë shkaqe më të thella, çka do të thotë se do të duheshin ndryshime më të gjera për t'i përmbysur praktikatat e këqija. Aspekti i teknologjisë së informacionit i vetëm nuk do të ishte i aftë të zgjidhte të gjitha mangësitë themelore. Kjo është arsyeja pse duhet ndërmarrë një nismë strukturore, që synon racionalizimin e mekanizmave të brendshëm të bashkëpunimit. Duhet procedura standarde veprimi të përmirësuara për çdo sektor dhe aktivitet. Plani strategjik përmend fusha specifike të ndryshme, ku përmirësimi i këtij bashkërendimi do të kishte efekte pozitive, por, në çdo rast, programi duhet të shkojë përtej fushave të veçanta dhe të përfshijë të gjithë institucionin. Kjo është mënyra e vetme për ri-përkufizimin e proceseve të brendshme të punës. Kjo qasje gjithëpërfshirëse përputhet me vëmendjen që u duhet kushtuar disa fushave dhe rasteve studimore, të cilat duhen promovuar dhe paraqitur si praktika të mira.

Plani strategjik u kushton vëmendje edhe mjeteve fizike, që do të thotë, kushteve materiale në të cilat kryen aktivitetet e saj KQZ-ja. Proceset, njohuritë dhe ekipet e punës me njerëzit janë të nevojshme, por kërkojnë një kuadër të fortë, që është i lehtë për t'u përdorur. Në këtë drejtim, dokumentet identifikuan disa mangësi sa i takon blerjes së pajisjeve të nevojshme. Plani strategjik propozon një vështirësi më të gjerë kur merr në konsideratë të tilla përmirësime materiale. Për fat të keq, duke e parë në një qasje krahasuese ndërkombëtare, nuk është e pazakontë që investime të tilla të rezultojnë në para që shkojnë dëm shumë lehtë. Përveç materialeve të blera, institucioni nuk ishte i aftë t'i përdorte, për shkak të hendeqeve procedurale dhe në trajnim. Ja pse çdo blerje e KQZ-së duhet shoqëruar me një plan veprimi, që do të thotë, me një lloj mini-programi strategjik, që ka për qëllim të sigurojë vënien si duhet në punë të mjeteve të reja.

Së fundi, ekziston një shqetësim rreth mënyrës si perceptohet imazhi i institucionit dhe, për rrjedhojë, i kushtohet rëndësi keqinformimit, që mund të dëmtojë pavarësinë dhe besueshmërinë e KQZ-së. Ky



nuk është tipar i veçantë vetëm i KQZ-së shqiptare, pasi epoka digjitale i përmban këto situata sfiduese. Në çdo rast, sidoqoftë, vlen që të mos neglizhohen. Për më tepër, zbatimi i duhur i planit strategjik do të ishte i pamjaftueshëm, duke qenë se fushata të tilla nisin pavarësisht punës aktuale të institucionit. Ja pse duhet një strategji konkrete komunikimi në këtë drejtim.



3. Plani strategjik për drejtoritë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

1) DREJTORIA JURIDIKE DHE E DOKUMENTACIONIT ZGJEDHOR

SHTYLLA STRATEGJIKE I		OBJEKTIVI STRATEGJIK 1	Rritja e besimit të publikut tek integriteti i procesit të regjistrimit të partive politike dhe kandidatëve në zgjedhje
MASAT STRATEGJIKE	OBJEKTIVAT	AKTIVITETET STRATEGJIKE	TREGUESIT
Rritja e kapaciteteve njerëzore nëpërmjet trajnimit të mjaftueshëm	Rritja e efektivitetit të zbatimit dhe aftësive reaguese ndaj reformave dhe sfidave të reja zgjedhore	Formim vazhdues për hetimin administrativ	Është në gjendje të përcaktojë kompetencën e Komisionerit në raport me çështjet në shqyrtim Zotëron njohuritë për mjetet e kërkimit të të dhënave Respektton afatet e kryerjes së hetimit administrativ
		Kualifikim në vazhdim për hartimin e ligjeve dhe teknikën legjislative	Komentimi dhe korrigjimi i dispozitave ligjore, duke trajtuar paqartësinë, papërshtatshmërinë dhe kushtet jopraktike për përdoruesit Përmirësimi i njëtrajtshmërisë dhe harmonizimit të akteve nënligjore
Ngritja e mekanizmit për bashkëpunim periodik me OShC-të, partitë politike dhe botën akademike për rishikimin e rregullave ekzistuese dhe rekomandimin e ndryshimeve të nevojshme ligjore	Rritja e angazhimit me aktorë të rëndësishëm, për të hartuar një kuadër ligjor zgjedhor mbështetur në analizën, rekomandimet dhe praktikën më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare përmes një procesi pjesëmarrës	Koordinim i akteve rregullatore ndërmjet Komisionerit, Komisionit Rregullator dhe angazhimi i OShC-së	Rishikim i rregullores së KQZ-së për hartimin e legjislacionit dytësor (p.sh., afatet, lista e aktorëve e hartuar paraprakisht dhe formalizimi i procedurave) Faqja e internetit e KQZ-së do të përmirësojë tiparet e konsultimit publik
		Platforma elektronike për përcjelljen e akteve rregullatore nga Komisioneri te Komisioni Rregullator	Kostoja e studimit të fizibilitetit dhe e hartimit të projektit Zbatimi i platformës për aktet elektronike (<i>E-Act</i>) Trajnime
			Tryeza të rrumbullakëta me aktorët (OSHC-të/partitë politike)
Regjistrim zgjedhor më miqësor dhe i	Lehtësimi i procesit të regjistrimit të subjekteve dhe		



aksesueshëm për përdoruesin	kandidatëve zgjedhorë, përfshi regjistrimin elektronik ose përmirësimin e rritjen e aksesit për regjistrim në zgjedhje	Hartimi i dispozitave ligjore/ nënligjore për zbatimin e dorëzimit elektronik të dokumenteve nga partitë politike	Marrëveshje informale bazuar në Kodin e Etikës lidhur me zbatimin e regjistrimit elektronik të kandidatëve
		Aplikimi dhe zbatimi i regjistrimit elektronik të kandidatëve të partive politike	Miratimi i akteve ligjore dhe nënligjore që i japin kompetencë KQZ-së për zbatimin e Projektit
			Hartimi i termave të referencës
			Prodhimi i sistemit
			Zbatimi i sistemit të paktën një vit përpara zgjedhjeve të ardhshme parlamentare.
		Formimi vazhdues i përdoruesve fundorë dhe përmirësimi i sistemit (p.sh., partitë politike, personeli i KQZ-së, vëzhguesit, administrata e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor (KZAZ))	Konsultimi me partitë politike, për të vlerësuar dhe përmirësuar më tej sistemin.
Hartimi dhe rishikimi i materialeve të trajnimit			
Kryerja e trajnimit të trajnerëve			
Zbatimi i vlerësimit përfundimtar dhe vënia në jetë e mësimave të nxjerra			

SHTYLLA STRATEGJIKE II		OBJEKTIVI STRATEGJIK 2	Prezantimi dhe zbatimi i mekanizmave të rinj ligjorë në procesin zgjedhor
MASAT STRATEGJIKE	OBJEKTIVAT	AKTIVITETET STRATEGJIKE	TREGUESIT
Përmirësimi i ligjit zgjedhor dhe strukturave organizative, për ngritjen e një administrate zgjedhore kompetente, për të zhvilluar zgjedhje të lira e të ndershme	Rritja e efikasitetit dhe paanshmërisë së administratës zgjedhore	Dhënia e sugjerimeve për komisionin e reformës së legjislacionit zgjedhor, të përfutur nga përvojat vendase dhe të huaja	Identifikimi i çështjeve (p.sh., emërimi i personelit të qendrave të votimit, zëvendësimi i kandidatëve) dhe kryerja e studimeve krahasuese
		Hartim i integruar i ligjit lidhur me zgjedhjet dhe menaxhimin e zgjedhjeve	Hartimi i propozimeve për ndryshime ligjore dhe diskutimi me aktorët Kryerja e vlerësimeve të rregullta dhe zbatimi i mësimave të nxjerra Miratimi i Procedurave Standarde të Veprimit për ligjore për njësitë e KQZ-së



			Nxitja dhe konsolidimi i terminologjisë së njëjësuar zgjedhore mes aktorëve
--	--	--	---



2) DREJTORIA E KOMUNIKIMIT

SHTYLLA STRATEGJIKE I		OBJEKTIVI STRATEGJIK 1	
MASA STRATEGJIKE	OBJEKTIVAT	AKTIVITETET STRATEGJIKE	TREGUESIT
Programe edukimi për periudhën e zgjedhjeve	Rritja e ndërgjegjësimit te votuesit për rëndësinë e procesit zgjedhor	Përgatitja e aktiviteteve	Diskutimi dhe rënia dakord për përparësitë dhe strategjinë e përgjithshme me drejtoritë e tjera të KQZ-së
			Përcaktimi i kriterëve të performancës (p.sh., afat i mjaftueshëm, numër dhe larmi eventesh, normat e pjesëmarrjes, grupet e synuara, hapësira gjeografike e veprimit, vizibilitetit në rrjete sociale dhe media, pjesëmarrja) dhe miratimi i procedurave të vlerësimit
		Zbatimi i programit	Miratimi dhe publikimi i kalendarit të aktiviteteve
			Rritja e publicitetit dhe komunikimit përmes aktiviteteve të vizibilitetit
Programe edukimi gjatë periudhës jozgjedhore	Rritja e ndërgjegjësimit të të gjithë aktorëve për rëndësinë e procesit zgjedhor	Dita Botërore e Zgjedhjeve	Takime, tryeza të rrumbullakëta dhe evente të tjera me grupet e synuara (p.sh., gra, të moshuar, votues për herë të parë, persona me aftësi të kufizuara)
			Kryerja e vlerësimit <i>ex-post</i> me një raport konkret me rekomandime. Vlerësimi i niveleve të komunikimit (p.sh., 70% e votuese / publiku i synuar me të cilin është komunikuar)
			Rritje e publicitetit dhe komunikimit
			Punë në tryeza të rrumbullakëta / me shoqërinë civile gjatë zgjedhjeve
			Konkurs për të rinjtë
			Botim i librit të kujtimeve nga proceset zgjedhore



		Përgatitja e aktiviteteve	Diskutim dhe rënie dakord rreth përparësive dhe strategjisë së përgjithshme me drejtoritë e tjera të KQZ-së
			Përcaktimi i kriterëve të performancës (p.sh., afat i mjaftueshëm, numër dhe larmi eventesh, nivelet e pjesëmarrjes, grupet e synuara, hapësira gjeografike e veprimt, vizibiliteti në rrjete sociale dhe media, pjesëmarrja) dhe miratimi i procedurave të vlerësimit
		Zbatimi i programit	Miratimi dhe publikimi i kalendarit të aktiviteteve
			Rritja e publicitetit dhe e komunikimit përmes aktiviteteve të vizibilitetit
			Takime, tryeza të rrumbullakëta dhe evente të tjera me grupet e synuara (p.sh., gra, të moshuar, votues për herë të parë, persona me aftësi të kufizuara)
			Kryerja e vlerësimit <i>ex-post</i> me një raport konkret me rekomandime. Vlerësimi i niveleve të komunikimit (p.sh., 70% e votuesve / publiku i synuar me të cilin është komunikuar)
Hartimi i materialeve të edukimit për periudhat zgjedhore dhe jozgjedhore	Përgatitja e produkteve edukuese që do të përdoren gjatë aktiviteteve të komunikimit	Hartimi	Kryerje e vlerësimit të nevojave
			Analizë krahasuese me zgjedhjet e mëparshme dhe vende të tjera
		Përcaktimet teknike dhe të përmbajtjes	Udhëzime për Manualin e materialeve edukuese
			Materiale në një gjuhë të kuptueshme për të gjithë votuesit
			Materiale në gjuhët e pakicave dhe në gjuhën e shenjave për personat me aftësi të kufizuara
	Vlerësim <i>ex-post</i> i ndikimit të materialeve edukuese. Vlerësim i përputhshmërisë me kriteret e përcaktuara më parë		



SHTYLLA STRATEGJIKE II (Sektori i Akreditimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar)		OBJEKTIVI STRATEGJIK 2	Ndërveprim intensiv dhe partneritet produktiv me të gjithë aktorët
MASAT STRATEGJIKE	OBJEKTIVAT	AKTIVITETET STRATEGJIKE	TREGUESIT
Fuqizimi i komunikimit sistematik me OJF të ndryshme (vendase dhe ndërkombëtare), si dhe me median	OJF-të dhe media janë të mirinformuara mbi KQZ-në dhe aktivitetet e tyre janë në përputhje me Kodin Zgjedhor dhe aktet nënligjore	Rritje e aktiviteteve të komunikimit	Përmirësimi i faqes së internetit me rubrika të posaçme për akreditimet dhe median
			Tregues sasiore në kuptimin e numrit të postimeve apo numrit të vizitave ose përmbajtjes
			Përdorimi sistematik i mekanizmit të konsultimit me aktorët
			Aktivitete komunikimi të synuara, që do të organizohen mbi baza dypalëshe me palë të caktuara
Bashkëpunim strategjik dhe i zgjeruar me organizatat ndërkombëtare	Partnerët janë të mirinformuar rreth aktivitetit të KQZ-së, si dhe rreth hartimit të projekteve të mundshme për mbështetje të mëtejshme në të ardhmen	Përmirësohet procesi i akreditimit	Përcaktimi dhe publikimi paraprak i procedurave të akreditimit
			Tregues sasiore (p.sh., numri i vëzhguesve/mediave të akredituara/të refuzuara)
			Kryerje e sondazheve sistematike me aktorët, për të identifikuar hendeqet dhe fushat për përmirësim
			Shkëmbim sistematik i informacionit të përgjithshëm (p.sh., broshurë informative mujore)
Bashkëpunim strategjik dhe i zgjeruar me organizatat ndërkombëtare	Partnerët janë të mirinformuar rreth aktivitetit të KQZ-së, si dhe rreth hartimit të projekteve të mundshme për mbështetje të mëtejshme në të ardhmen	Përmirësohen kanalet e informimit dhe të komunikimit	Organizim i takimeve të rregullta në nivel të përgjithshëm dhe dypalësh me palët e synuara
			Përmirësohet zbatimi i projekteve të bashkëpunimit



			mbivendosjet dhe caktuar përparësitë. Nxjerrja dhe shpërndarja e raporteve të detajuara me shkrim.
			Udhëzime për menaxhimin e projekteve, për të cilat bihet dakord me aktorët
		Promovimi i KQZ-së në nivel rajonal dhe ndërkombëtar	Raport i vlerësimit të nevojave mbi llojet e evenimenteve/shkëmbimeve të praktikave të mira që duhen ndjekur dhe çështjet me përparësi për t'u trajtuar
			Përcaktimi i udhëzimeve për rekrutimin e personelit që do të ndjekë këto evenimente.



3) ZËDHËNËSI

SHTYLLA STRATEGJIKE I		OBJEKTIVI STRATEGJIK 1	Krijimi i Qendrës së Medias
MASAT STRATEGJIKE	OBJEKTIVAT	AKTIVITETET STRATEGJIKE	TREGUESIT
Rritja e pranisë në të gjitha organet e medias sociale	Qasja e KQZ-së në të gjitha organet mediatike	Tërheqja e vëmendjes publike në të gjitha format dhe formatet në dispozicion të publikut të gjerë	Prani e rregullt në të gjitha stacionet televizive/radiofonike kombëtare
			Prani ditore në 70% të mediave sociale/portaleve
			Prani në organet e medias që iu drejtohen grupeve specifike të votuesve (p.sh., organet rajonale, revistat për personat me aftësi të kufizuara)
		Krijimi i infrastrukturës së transmetimit / dhënies së informacionit mbi KQZ-në për median / publikun në kohë reale	Ndërtimi i një platforme multimedia për të gjitha organet e mediave
			Rrahje idesh me aktorët mbi platformën, për ta përmirësuar më tej
			Ndërtimi i infrastrukturës për sallën e multimedias
Krijimi i formateve interesante tip për materiale/statistika/mesazhe	Punë me një specialist të punimeve grafike, për të prodhuar grafika interesante për informacione të ndryshme.		
	Faza e testimit të grafikave me njësitë e KQZ-së dhe me anketa		
	Kryerja e vlerësimit <i>ex-post</i> dhe zbatimi i mësimave të nxjerra		
Lufta kundër keqinformimit	Rritja e ndërgjegjësimit të medias rreth aktiviteteve dhe funksioneve të KQZ-së, me qëllim bllokimin e	Forcimi i koherencës së njohurive dhe mbikëqyrjes	Përhapja e njohurive për çështjet zgjedhore, përfshi terminologjinë, përmes fushatave të informimit, përfshi platformat digjitale
			Aktivitete ndërgjegjësuere me grupet e synuara



	keqinformimit gjatë fushatës / zgjedhjeve	Hartimi i kundërmasave për të luftuar keqinformimin	Aktivite ndërgjegjësuese (p.sh., seminare, tryeza të rrumbullakëta, fushata ndërgjegjësimi) mbi keqinformimin zgjedhor
			Kodi i Praktikave të Mira kundër Keqinformimit
			Vendosja e bashkëpunimit me nismat qytetare për çështjet zgjedhore



4) DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË TË DHËNAVE DHE SISTEMEVE INFORMATIKE (DADSIT)

SHTYLLA STRATEGJIKE I		OBJEKTIVI STRATEGJIK	Sigurimi i infrastrukturës transparente për nxitjen dhe pjesëmarrjen e mërgatës në zgjedhje, përpunimin e rezultateve të besueshme zgjedhore dhe krijimin e një mjedisi elektronik për zhvillimin e zgjedhjeve
MASAT STRATEGJIKE	OBJEKTIVAT	AKTIVITETET STRATEGJIKE	TREGUESIT
Kuadër ligjor i përshtatur për nevojat e teknologjisë së informacionit	Ndërgjegjësimi mbi ndikimin e kuadrit ligjor në zbatimet e elementeve të teknologjisë së informacionit	Propozime për ndryshime të neneve të Kodit Zgjedhor dhe akteve nënligjore sa u takon paqartësive ose problemeve të hasura me teknologjinë e informacionit zgjedhjet e fundit.	Raport i nevojave të vlerësimit mbi hendeqet ligjore dhe aspektet e Teknologjive të Informacionit Hartimi, diskutimi dhe rënia dakord brenda KQZ-së mbi ndryshimet e propozuara Ndjekja në vijimësi e ndryshimeve dhe shtesave ligjore. Nxjerrja dhe shpërndarja e raporteve përkatëse tek aktorët.
		Hartimi i një strategjie për kontrollin e cilësisë	Përcaktimi i standardeve për pajisjet dhe shërbimet e KQZ-së Plan veprimi për cilësinë, me kontrole, afate, ndarje të detyrave dhe objektiva
		Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit	Pajisjet kompjuterike të personelit të KQZ-së Ngritja e rrjetit të brendshëm të komunikimit elektronik të administratës së KQZ-së Kontrolli i funksionalitetit të bazës së të dhënave të KQZ-së Trajnimi i personelit për kontrollin e cilësisë
Kontroll cilësie i pajisjeve dhe i shërbimeve	Përmirësimi i rezultateve të pajisjeve dhe shërbimeve të KQZ-së përmes kontroleve të funksionimit sipas standardeve të miratuara	Përmirësimi i punës së pajisjeve dhe garantimi i shërbimeve	Zbatimi i kontroleve të cilësisë sipas programit Nxjerrja e raporteve sistematike Kryerja e vlerësimit dhe zbatimi i mësimave të nxjerra
Zhvillimi i sistemeve specifike për	Rritja e besueshmërisë së publikut në proceset zgjedhore që lidhen me	Sigurimi i efikasitetit dhe shpejtësisë së operacioneve zgjedhore	Projektimi i sistemeve që synojnë automatizimin e proceseve të brendshme operationale të KQZ-së



administrimin e informacionit	identifikimin, regjistrimin e zgjedhësve nga jashtë , votimin, numërimin elektronik		Implementimi i sistemeve të manaxhimit të informacionit në funksion të regjistrimit të zgjedhësve që banojnë jashtë vendit
			Staf i kualifikuar teknik për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve
		Sigurimi i shpejtësisë dhe besueshmërisë së transmetimit dhe shpalljes të rezultatit të zgjedhjeve	Rritja e aksesit për rezultatet në kohë reale në faqen zyrtare të KQZ-së
			Ngritja e infrastrukturës së modernizuar të për menaxhimin dhe transmetimin e rezultatit të zgjedhjeve
		Krijimi, përmirësimi i sistemeve për identifikimin dhe parandalimin e mashtrimit në zgjedhje	Krijimi i sistemeve të integruara të informacionit për procesin e numërimit dhe transmetimit të rezultateve
			Krijimi i një platforme të unifikuar për raportimin në kohë reale të pjesëmarrjes, denoncimeve, rezultateve
			Optimizimi i treguesve dhe moduleve që mundësojnë identifikimin e votimit të shumëfishtë



5) DREJTORIA E KONTROLLIT FINANCIAR DHE AUDITIMIT TË BRENDSHËM

SHTYLLA STRATEGJIKE I		OBJEKTIVI STRATEGJIK 1	
MASAT STRATEGJIKE	OBJEKTIVAT	AKTIVITETET STRATEGJIKE	TREGUESIT
Digjitalizimi i të dhënave për procesin e monitorimit dhe auditimit.	Krijimi i një platforme, ku të dhënat e përfituara gjatë zhvillimit të procesit të monitorimit të subjekteve zgjedhore do të hidhen në kohë reale, së bashku me të dhënat e procesit të auditimit të partive politike.	Ideimi dhe projektimi i sistemit te platformës digjitale për financimin e partive politike	Diskutimi dhe përcaktimi i termave të referencës Ndërhyrja ne aktet nënligjore për mundësimin e realizimit të platformës Kontraktimi dhe testimi i platformës
		Implementimi dhe shtrirja e platformës	Vlerësimi i përshtypjeve të përdoruesve dhe harmonizimi i formateve tip E disponueshme për t'u vrojtuar në kohë reale Aksesueshmëri pa pengesa për aktorët, dhe reduktimi i përdorimit dhe administrimi i formateve të raportimit manuale në masën 90 % në 5 vitet e para.
		Shtrirja sa më e gjerë e zonave të monitorimit	Rritja e numrit të monitoruesve (deri në 120 në 2 vitet e para dhe në 200 monitorues brenda 5 viteve) Trajnimi periodik i të gjitha subjekteve, monitoruesve dhe audituesve për përdorimin e platformës.
		Rritja dhe garantimi i transparencës	Publikimi i të dhënave të hedhura në kohë reale



			Postimi i informacionit nga monitoruesit dhe audituesit brenda 24 orëve		
Ngritja e strukturës të trajnimit	Ngritja e një strukture trajnerësh mbi baza rajonale, të cilët do të shërbejnë për përgatitjen e monitoruesve dhe për t'i ndihmuar në kryerjen e funksioneve të tyre, si dhe për trajnimin e partive politike, aktorëve, shoqërisë civile dhe medias.	Rishikimi periodik i objektivave të trajnimit	Rritja e qëndrueshmërisë së objektivave pavarësisht ndryshimeve ligjore Sesione për shkëmbim idesh dhe pikëpamjesh për rishikimin dhe implementimin e ndryshimeve të mundshme.		
		Vlerësimi i vazhdueshëm i trajnimit	Hartimi i moduleve vjetore sipas objektivit të trajnimit Miratimi i procesit të certifikimit për të trajnuarit Vlerësimi dhe kontrolli i kryqëzuar (në fushat me monitorim të dyfishtë) pas procesit zgjedhor		
		Trajnimi i trajnerëve	Diskutimi dhe përcaktimi i kriterëve për rekrutimin e 30 trajnerëve Hartimi i dokumentacionit dhe moduleve të trajnimit Përcaktimi i vlerësimit për trajnimin e trajnerëve dhe marrja e masave të duhura përmirësuese		
		OBJEKTIVI STRATEGJIK 2		Hartëzimi i fushës së auditimit të brendshëm	
		Përcaktimi i shtyllave dhe i kontrolleve që përcaktojnë hartën e auditimit të brendshëm	Ofrimi i një burimi objektiv informacioni për drejtuesit e lartë lidhur me rrezikun, kontrollet, rregullat dhe praktikën rregullatore.	Strategjia e auditimit	Diskutim i brendshëm për përcaktimin e përparësive dhe afateve Hartimi i dokumentacionit me kriteret e auditimit, llojet e vlerësimeve dhe pasojat institucionale
				Zbatimi i planit të auditimit	Identifikimi i funksioneve të KQZ-së me rrezik të lartë, të mesëm dhe të ulët Realizimi i planit të auditimit dhe kryerja e vlerësimit <i>ex post</i>



Procesi i certifikimit të personelit	Personeli është trajnuar dhe certifikuar si duhet, në përputhje me nevojat e planit të auditimit	Baza për trajnimin	Zhvillimi i trajnimit të trajnerëve (d.m.th., rekrutimi i trajnerëve, dokumentacioni dhe vlerësimi)
			Hartimi i programit të trajnimit
		Zbatimi i trajnimit	Zhvillimi i trajnimit rregullisht
			Vlerësimi <i>ex-post</i>



6) DREJTORIA E BUXHETIT DHE FINANCËS

SHTYLLA STRATEGJIKE I		OBJEKTIVI STRATEGJIK 1	Optimizimi i menaxhimit financiar
MASAT STRATEGJIKE	OBJEKTIVAT	AKTIVITETET STRATEGJIKE	TREGUESIT
Cikli i plotë i planifikimit dhe financimit të buxhetit	Identifikim i saktë i kërkesave buxhetore. Pavarësisht planifikimit të saktë të buxhetit, mund të ndodhë që jo të gjitha fondet e kërkuara të sigurohen. Koordinim i diversifikimit të financimeve të buxhetit	Rritje e bashkëpunimit midis drejtorive për një planifikim më të saktë dhe më të plotë gjatë fazave përgatitore të planit afatmesëm buxhetor, si dhe përpara nënshkrimit të kontratës, me qëllim që të mos identifikohen probleme gjatë zbatimit të kontratës	<p>Kërkesat për buxhetin janë në përputhje me kërkesat e të gjitha drejtorive së bashku.</p> <p>Kërkesat e drejtorive janë në përputhje me detyrimet ligjore të institucionit.</p> <p>Buxheti i vlefshëm është i mjaftueshëm për shlyerjen e të gjitha detyrimeve kontraktore.</p>
		Planifikimi i buxhetit në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Financave gjatë fazës së përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm	<p>Plani paraqitet në Sistemin Informativ Shqiptar të Menaxhimit Financiar, në përputhje me klasifikimet dhe udhëzimet e Ministrisë së Financave.</p> <p>Plani është në përputhje me tavanet buxhetore.</p>
		Gjurmimi i aktivitetit të financimit në përputhje me buxhetet. Ngritja dhe menaxhimi i sistemit financiar për kontabilizimin e transaksioneve dhe raportimin financiar, në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe udhëzimet që përkojnë me ato të Ministrisë së Financave	<p>Kryerja e pagesave në përputhje me planin.</p> <p>Regjistrim kontabël i të gjithë aktivitetit financiar.</p> <p>Rakordimi i të gjitha të dhënave të transaksioneve financiare me drejtorinë e buxhetit.</p> <p>Kryerja e koordinimit të diversifikimit të buxhetit, nëse ka mungesa buxhetore.</p>



<p>Përdorimi i teknologjisë për menaxhimin financiar dhe të aseteve</p>	<p>Përdorimi i teknologjisë së duhur, që siguron kontrollin e plotë dhe qasjen elektronike të buxhetit, kontratat dhe amortizimi i tyre, do të rritë elasticitetin e rishpërndarjes së fondeve brenda kuadrit ligjor</p>	<p>Krijimi i një platforme elektronike e përshtatur me nevojat financiare</p>	<p>Krijimi i modelit/sistemit financiar në përputhje me objektivat dhe kërkesat e institucionit.</p>
		<p>Zbatimi efikas i platformës elektronike</p>	<p>Zhvillimi dhe vënia në punë e softuerit informatik dhe testimet përkatëse.</p>
			<p>Hyrje në platformën e elektronike në çdo kohë.</p>
			<p>Nxjerrja e raporteve në përputhje me kërkesat ligjore dhe menaxhimin e brendshëm të cilësisë.</p>
<p>Ndërgjegjësim mbi përditësimet ligjore që ndikojnë në Drejtorinë e Buxhetit & Financës</p>	<p>Shmangia e përkufizimeve joligjore në kontrata sa u takon termave financiare, duke shmangur ngatërresat gjatë procesit të përmbushjes së detyrimeve financiare</p>	<p>Përmirësimi i monitorimit të pajtueshmërisë ligjore</p>	<p>Kriteret e pagesës të jenë në përputhje me legjislacionin financiar.</p>
		<p>Shmangia e parashikimeve të pasakta dhe jo në kohë, që sjellin kërkesa të kufizuara për fonde buxhetore, të cilat janë të pamjaftueshme për të kryer të gjitha aktivitetet e nevojshme</p>	<p>Ofrimi i konsultimeve mbi kriteret financiare përpara nënshkrimit të kontratave.</p>
			<p>Dorëzimi i kërkesave të sakta për fonde buxhetore brenda afateve ligjore.</p>
			<p>Trajnim i vazhdueshëm i personelit për të përmirësuar punën.</p>

7) DREJTORIA E KOMISIONEVE DHE MATERIALEVE ZGJEDHORE

SHTYLLA STRATEGJIKE I		OBJEKTIVI STRATEGJIK 1	Përthithja dhe promovimi i trajnerëve të kualifikuar.
MASAT STRATEGJIKE	OBJEKTIVAT	AKTIVITETET STRATEGJIKE	TREGUESIT
Krijimi i një qendre/programi afatgjatë për formimin e vazhduar të administratës zgjedhore, subjekteve, monitoruesve, financierëve të partive politike	Konsolidimi i trajnimit si referencë profesionale kyçe për administratën zgjedhore	Krijimi i një mjedisi inkurajues , të përqendruar tek nevojat afatgjata të të nxënit	Rritja e transparencës dhe parashikueshmërisë me një kalendar trajnimi afatmesëm dhe afatgjatë. Nxitja e angazhimit të personelit të KQZ-së dhe personelit të kualifikuar me aktivitete ndërgjegjëse.
		Përcaktimi i objektivave të matshme e afatgjata të të nxënit dhe inkurajimi për arritjen e piketave kryesore	Përcaktimi i treguesve konkretë të pjesëmarrjes mbi baza vjetore. Ngritja e sistemit të stimulimit, nga certifikatat formale te trajnimi si parakusht për aktivitete të caktuara.
Organizimi sistematik i trajnimit të trajnerëve	Rritja aftësive të trajnerëve dhe përmirësimi i komunitetit/rrjetit të trajnerëve lokalë	Kërkimi i trajnerëve të mirë për nxitjen e të nxënit të personalizuar	Hartimi i listës me trajnerë të kualifikuar për trajnimin e trajnerëve dhe organizimi i aktiviteteve të rregullta përditësuese. Kryerja e vlerësimit të nevojave të trajnerëve dhe aktiviteteve që duhen zhvilluar pasi të jenë përcaktuar.
		Hartimi i moduleve të trajnimit që mbulojnë veprimtaritë zgjedhore.	Duhet hartuar së paku 6 programe trajnimi me qasje publike për aktorët. Realizimi dhe vlerësimi i aftësive praktike (p.sh., praktikë reflektuese, të menduarit kritik) në bazë të kriterëve objektive të përcaktuara paraprakisht.
Vlerësimi i trajnimit	Rritja e ndërgjegjësimit të brendshëm të institucionit për	Kontrolli i njohurive të trajnimit	Vlerësimi i trajnerëve dhe i të trajnuarve mbështetur në kriterë objektive.



	rezultatet faktike të aktiviteteve të tyre		Përdorimi i komenteve si informacion për trajnimet e ardhshme. Përcaktimi i një metodologjie formale si sistem gjurmimi dhe llogaridhënieje.
		Matja e ndikimit të trajnimeve	Vlerësime individuale afatshkurtra dhe afatmesme, për të matur sa kanë ndryshuar njohuritë dhe aftësitë përpara dhe pas trajnimit.
			Raporte sistematike mbi rezultatet e punës kundrejt aktiviteteve të trajnimit. Vlerësim i masave, si produktiviteti, cilësia, efikasiteti, nivelet e kënaqshmërisë.

SHTYLLA STRATEGJIKE I		OBJEKTIVI STRATEGJIK 2	
MASAT STRATEGJIKE	OBJEKTIVAT	AKTIVITETET STRATEGJIKE	TREGUESIT
Lehtësimi i përvojës së votuesve në qendrat e votimit	Rritja e pjesëmarrjes së votuesve	Sigurimi i infrastrukturës së nevojshme në qendrat e votimit	Sigurimi i rampave ose ngritja e qendrave të posaçme të votimit në të gjitha qendrat zgjedhore për personat me aftësi të kufizuar.
			Krijimi i një baze të dhënash elektronike për qendrat e votimit, në bashkëpunim me pushtetin vendor.
		Verifikimi i votuesve	Trajtimi 100% i ankesave nga grupet në nevojë gjatë katër viteve të ardhshme.
			Proces i besueshëm verifikimi elektronik për votuesit që jetojnë jashtë vendit.
			Identifikim elektronik i të paktën 98% të zgjedhësve për zgjedhjet e ardhshme, që do të shkojë në 100% pas katër vjetëve.



			Sistem mbështetës në letër, në rast problemesh të mundshme.
Rritja e ndërgjegjësimit të administratës zgjedhore (AZ) për përpunimin e votuesve dhe trajtimin e problemeve ditën e zgjedhjeve	Ulja e numrit të problemeve në qendrat e votimit/KZAZ	Përmirësimi i komunikimit me votuesit dhe AZ-në	Linja telefonike ndihmëse, që vihen në funksion gjashtë muaj përpara zgjedhjeve, me kapacitete të sistemit të sporteleve ndihmëse.
			Kanalet e medias sociale dhe aplikacioni i KQZ-së ofrojnë produkte dhe marrin informacione në kohë reale gjatë zgjedhjeve.
		Vlerësimi i nevojave për informim dhe i komunikimeve ditën e zgjedhjeve	Numër më i lartë i denoncimeve të administruara në aplikacionin ose portalin e KQZ-së, të hetuara dhe të zgjidhura.
			Vlerësim parazgjedhor i nevojave me përfshirje dhe komente të drejtpërdrejta nga përdoruesit.
			Vlerësim paszgjedhor me rekomandime për ciklin e ardhshëm zgjedhor, me përfshirje dhe komente të drejtpërdrejta nga përdoruesit.

SHTYLLA STRATEGJIKE I		OBJEKTIVI STRATEGJIK 3	Vepimentaritetë dhe logjistika zgjedhore janë efikase dhe miqësore në përdorim si për votuesit, ashtu edhe për zyrtarët e zgjedhjeve.
MASAT STRATEGJIKE	OBJEKTIVAT	AKTIVITETET STRATEGJIKE	TREGUESIT
Krijimi i një administrate zgjedhore të qëndrueshme dhe me planifikim afatgjatë	Rritja e rezistencës në ofrimin e shërbimeve zgjedhore në nivel lokal	Shtimi i pranisë së KQZ-së në terren	Rekrutim i koordinatorëve lokalë afatgjatë për të inspektuar kushtet e qendrave të votimit dhe aktivitetet e KZAZ-ve.
		Përmirësimi i infrastrukturës	Programe prezantuese dhe instruktimi për anëtarët e rinj të KZAZ-ve. Organizimi i hapësirave të reja të magazinimit, bashkë me pajisjet dhe flotën e transportimit, për



			dorëzimin e materialeve zgjedhore në KZAZ / Qendra Votimi (QV).
			Vënia në punë e Modullit të Sistemit të Menaxhimit të Qendrave të Votimit me ndarje të qartë të detyrave dhe përgjegjësi.
		Anëtarë jopartiakë në qendrat e votimit	Rishikimi i Kodit Zgjedhor, që lejon KQZ-në të rekrutojë anëtarë jopartiakë në qendrat e votimit.
			Të paktën kryetari i qendrës së votimit të caktohet nga KQZ-ja.
Modernizimi i administratës zgjedhore dhe i procedurave të votimit	Ngritja e një sistemi të kompjuterizuar të Menaxhimit të Integruar të dokumenteve për aktivitetet e administratës së KQZ-së	Sisteme të kompjuterizuara gjurmimi dhe përpunimi	Vënia në punë e aplikacionit të ditës së zgjedhjeve për të raportuar ecurinë dhe incidentet në QV.
			Zbatimi i të gjitha aktiviteteve logjistike kryesore të kompjuterizuara brenda tetë vjetëve.
		Menaxhimi i riskut zgjedhor	Menaxhimi dhe zëvendësimi automatik i komisionerëve të nivelit II, III dhe monitorimi i përputhshmërisë ligjore.
			Regjistri i Zbutjes së Riskut Zgjedhor, përfshi qëndrimet publike, si dhe përvojat e administratorëve dhe kandidatëve zgjedhorë.
			Vendosja e bashkëpunimit me aktorët dhe miratimi i protokolleve mbi trajtimin e rreziqeve zgjedhore.



8) DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

SHTYLLA STRATEGJIKE I		OBJEKTIVI STRATEGJIK 1	Mbajtja, zhvillimi dhe shpërblimi i talenteve në KQZ.
MASAT STRATEGJIKE	OBJEKTIVAT	AKTIVITETET STRATEGJIKE	TREGUESIT
Personeli ekzistues	Personel plotësisht i përgatitur, i gatshëm dhe i aftë për t'u marrë me procesin zgjedhor/forcimi i kapaciteteve ekzistuese njerëzore të KQZ-së	Trajnim për çështjet e përgjithshme	Organizimi i dy trajnimeve mujore nga personeli i burimeve njerëzore.
			Norma minimale e pjesëmarrjes 80% dhe rritje e barazisë gjinore. Gjurmim proaktiv i atyre që mungojnë.
			Kryerja e vlerësimit pas çdo trajnimi.
			Dërgimi i materialeve paraprakisht dhe arkivimi i tyre për konsultim publik.
		Trajtime specifike në dispozicion të të gjithë nëpunësve të një drejtorie të caktuar	Në përputhje me vlerësimin e punës, çdo drejtori planifikon/paraqet projektplanin vjetor të nevojave për trajnimin e personelit të saj. Minimumi, dy trajnime në vit dhe për drejtori.
			Norma minimale e pjesëmarrjes 80% dhe rritje e barazisë gjinore. Gjurmim proaktiv i atyre që mungojnë.
			Kryerja e vlerësimit pas çdo trajnimi.
			Dërgimi i materialeve paraprakisht dhe arkivimi i tyre për konsultim publik.
		Trajnim i trajnerëve, në bashkëpunim me Shkollën shqiptare të Administratës Publike (ASPA)	TiT për tetë nëpunës civilë të KQZ-së, me dy aktivitete trajnimi të përgjithshëm në muaj. Çështjet do të vendosen bashkërisht me ASPA-n.
			TiT për 10 nëpunës civilë të KQZ-së për çështje specifike. Çështjet do të vendosen bashkërisht me ASPA-n dhe drejtoritë përkatëse



			Në bashkëpunim me ASPA-n, do të diskutohen dhe do të publikohen termat e referencës për rekrutimin e trajnerëve. Të merren në konsideratë trajnerë të nivelit ndërkombëtar, nëse nuk janë të disponueshëm në rrjetin e ASPA-s.
			Arkivimi i materialeve të trajnuesve dhe kryerja e vlerësimit.
Rekrutimet e reja	Rekrutimi i talenteve më të kualifikuara, në përputhje me detyrat që duhen përmbushur	Përmirësim i planifikimit të rekrutimit të talenteve	Hartimi i një plani afatmesëm për vendet e lira të parashikuara (p.sh., me kohë të pjesshme) / të papritura, bashkë me rishikimin e termave të referencës për çdo pozicion.
			Vlerësimi i aplikimeve të mëparshme për të identifikuar hendeqet/fushat për përmirësim.
			Komunikim proaktiv dhe zbulim talentesh (p.sh., universitetet, përhapja e informacionit).
		Proces më i sigurt dhe efikas rekrutimi	Rritja e transparencës me publikimin e të gjitha pozicioneve (p.sh., informimi paraprak për kriteret e aplikimit, ndarje e nevojave specifike për pozicion, ndarja e pikëve me aplikuesit).
			Zgjatje e periudhës së mirëseardhjes për t'u siguruar një përfshirje të mirë të personave të saporekrutuar, sidomos atyre me kohë të pjesshme.
			Hartimi i pyetjeve të intervistave për të kuptuar arsimimin dhe njohuritë e përgjithshme të aplikuesit, pa asnjë diskriminim.
Vëmendje e posaçme për rekrutimin e personelit me kohë të pjesshme	Thjeshtim i procedurave kontraktore.		
	Përmirësimi i aplikimit elektronik (p.sh., vlerësimi, përmirësimi).		
			Përmirësimi dhe zgjerimi i listës së personelit me kohë të pjesshme me veprimtari ndërgjegjësimi/trajnimi të organizuara rregullisht.
Logjistika	Rekrutimi i talenteve më të kualifikuara për të ndihmuar		Trajnimet për çështjet e përgjithshme janë të detyrueshme për të gjithë personelin ekzistues.



	KQZ-në me logjistikën e saj ka nevojë për aktivitete gjithëvjetrore dhe për përmirësimet e nevojshme gjatë periudhës zgjedhore	Trajnime stimuluese për pjesëmarrje dhe ruajtja e materialeve	Do të zhvillohet një trajnim i përgjithshëm njëherë në dy muaj për punonjësit e logjistikës.
		Arkivimi	Zbatimi i bazës elektronike të të dhënave. Qasje më e madhe në informacionin publik.
		Mjediset	Vlerësimi i përputhshmëri me standardet e cilësisë së burimeve njerëzore (p.sh., metra katrorë për person) dhe miratimi i masave përkatëse.



LISTA E SHKURTIMEVE

ASPA	Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (shkurtimi në anglisht)
AZ	Administratë Zgjedhore
KQZ	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
KZAZ	Komision i Zonës së Administrimit Zgjedhor
OJF	Organizatë jo fitimprurëse
OShC	Organizatë e Shoqërisë Civile
QV	Qendër Votimi
SWOT	Pikat e forta, të dobëta, mundësitë dhe kërcënimet (term në anglisht)



Plani i Veprimit 2022 - 2023 Etapat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	5 Shtator 2022
Data e zgjedhjeve	16 Prill 2023

NR.	Përshkrimi i Etapës	Neni	Drejtoria	Afati (VVVV.MM.DD)
1	Ngritja e KZAZ-ve	28	DKMZ	2023.01.15
2	Ngritja e KQV-ve	36	DKMZ	2023.03.17
3	Caktimi dhe ngritja e GN-ve	95	DKMZ	2023.04.04
4	Caktimi i vendndodhjes së QV	62; 51	DKMZ	2022.10.06
5	Fillimi i procesit të njoftimit me shkrim të zgjedhësve	52	DKMZ	2022.11.20
6	Administrimi i të dhënave dhe identifikimi i VNV	93	DKMZ	2023.02.15
7	Percaktimi i VNV	94	DKMZ	2023.03.07
8	Depozitimi i listave të kandidatëve në KZAZ	67	DKMZ	2023.02.26
9	Verifikimi i dokumentacionit dhe dërgimi i listave në KQZ	73	DKMZ	2023.03.08
10	Njoftimi për azhurnimet në listën e zgjedhësve dhe të QV	56	DKMZ	2023.03.06
11	Publikimi i listave të zgjedhësve në NJA	51	DKMZ	2022.10.05
12	Publikimi i listave të zgjedhësve në çdo QV	56	DKMZ	2023.03.12
13	Manaxhimi i problematikave që lidhen me administratën zgjedhore në DZ	100; 109	DKMZ	2023.04.16
14	Miratimi i tabelës përmbledhëse të rezultetit të zgjedhjeve	33; 122	SMMZ	2023.04.20
15	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor	167/2	DKMZ	2023.09.01
16	Asgjesimi i fletëve të votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor	178	DKMZ	2023.12.18
17	Fillimi i mbikqyrjes së procesit të përgatitjes së listës së zgjedhësve	50	DADSIT	2022.09.10
18	Emërimi i dy auditëve teknikienë për listën e zgjedhësve	61	Komisioneri/Nenkomisioneri	2022.10.05
19	Publikimi i listës paraprake të zgjedhësve (ekstrakti I-re)	51; 60	DADSIT	2022.10.15
20	Përlllogaritja e sasive të fletëve të votimit	97	DADSIT	2022.10.22
21	Specifikimet e fletëve të votimit	98	DADSIT	2023.03.08
22	Specifikimi i formatit elektronik të fletës së votimit në PEVN	98	DADSIT	2023.03.08
23	Publikimi i zonave dhe vendndodhjes së QV, hartat zgjedhore	62	DADSIT	2023.03.06
24	Përgatitja dhe aktivizimi i Kameran	101	DADSIT	2023.04.16
25	Kthimi i Kamerave në KZAZ	114	DADSIT	2023.04.17
26	Publikimi i rezultateve në faqen web	119	DADSIT	2023.04.20
27	Asgjesimi i të dhënave elektronike për votimin elektronik		DADSIT	2023.12.18
28	Ndryshimi i Zonave të Administrimit Zgjedhor	27	DADSIT	2022.11.15
29	Miratimi i manualit të përdorimit të pajisjes elektronike të votimit dhe numerimit	23	DADSIT	2022.12.01
30	Kamerat në VNV	94	DADSIT	2023.02.15
31	Nxjerrja e tabelës përmbledhëse të rezultetit të zgjedhjeve	122; 123	DADSIT	

32	Kryerja e verifikimit paszgjedhor	167/2	DADSIT	
33	Vendim KRR, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje	22	DADSIT	2022.11.01
34	Testimi operacional parazgjedhor nga KQZ-ja për sistemet e teknologjise se informacioni	22	DADSIT	2023.03.20
35	Vendimi KRR për përcaktimin e kushteve dhe kriterëve që duhet të plotësojë personeli	23	DADSIT	2022.11.15
36	Miratimi i manualit të përdorimit të pajisjes elektronike të identifikimit	23	DADSIT	2022.12.01
37	Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEIV	56	DADSIT	2023.03.08
38	Dergimi i PEI në KZAZ	99	DADSIT	2023.04.13
39	Dergimi i PEI nga KZAZ në QV	100	DADSIT	2023.04.15
40	Përgatitja dhe aktivizimi PEI	101	DADSIT	2023.04.16
41	Kthimi i PEI në KZAZ	114	DADSIT	2023.04.17
42	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik	167/2	DADSIT	2023.04.21
43	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale	178	DADSIT	2023.10.22
44	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë	6	DK	2023.04.01
45	Akreditimi i vëzhguesve të huaj	6	DK	2023.04.13
46	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	19	DK	2022.09.16
47	Publikimi i spot/poster/ mbi mundësinë e zgjedhësit për ndryshime në listen e zgjedhësve	51	DK	2022.10.05
48	Rregullat për verifikimin e dokumentacionit të kandidimit	71;73	DJDZ	2022.12.05
49	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike)	64	DJDZ	2023.02.06
50	Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	70	DJDZ	2023.02.06
51	Propozimi i kandidatit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	70	DJDZ	2022.02.27
52	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicionëve	65	DJDZ	2023.02.15
53	Dorëzimi i listave të kandidatëve	67	DJDZ	2023.02.27
54	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara	91; 92	DJDZ	2022.12.16
55	Renditja e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit	98	DJDZ	2023.03.22
56	Miratimi i rezultateve	123	DJDZ	
57	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues		DJDZ	2023.01.10
58	Rezultati përfundimtar	2; 20	DJDZ	
59	Shpërndarja e fondeve neper bashki per transportin e bazes materiale nga KZAZ neper QV d	33	DBF	2023.03.23
60	Buxheti i Zgjedhjeve	19	DBF	2022.04.15
61	Rekrutimi i personelit me kohë jo të plotë pune	19	DBNJ	2022.10.09
62	Administrimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore	64	DBNJ	2023.02.06
63	Administrimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	69	DBNJ	2023.02.06
64	Administrimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicionëve zgjedhore	65	DBNJ	2023.02.15
65	Administrimi i listave të kandidatëve	67	DBNJ	2023.02.27
66	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për	123	DBNJ	
67	Ruajtja dokumentacionit	178	DBNJ	
68	Trajnimi i personelit me kohë jo të plotë pune		DBNJ	
69	Trajnimi i KZAZ	19	ST	2023.01.20
70	Trajnimi i KQV	19	ST	2023.04.04
71	Trajnimi i GNV	19	ST	2023.04.16
72	Miratimi i udhëzuesve KZAZ/KQV/GNV	20	ST	2023.01.05

73	Koordinimi i trajnimeve	19	ST	
74	Trajnimi i operatorëve teknik të KQZ		ST	
75	Evidentimi i numrit te personave me aftesi te kufizuara dhe i QV ku jane zgjedhes	108	SMMZ	2022.10.30
76	Pergatitja e baze materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit	28	SMMZ	2023.01.26
77	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ	99	SMMZ	2023.04.12
78	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shperndarjes)	100	SMMZ	2023.04.15
79	Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore	116/1	SMMZ	2023.04.20
80	Akreditimi vëzhguesve (mediave)	6	DK	2023.04.01
81	Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë	51	ZDH	2022.10.05
82	Caktimi i zonave dhe vendndodhjes se QV	62	ZDH	
83	Regjistrimi partive politike në zgjedhje	64	ZDH	2023.02.05
84	Regjistrimi i koalicioneve	65	ZDH	2023.02.15
85	Listat e kandidatëve	67	ZDH	2023.02.25
86	Kandidatët e propozuar nga zgjedhësit	69	ZDH	2023.02.05
87	Dokumentet e kandidimit	72	ZDH	2023.01.31
88	Fushata zgjedhore	77	ZDH	2023.03.17
89	Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore	80	ZDH	2023.03.17
90	Tarifat zyrtare të medias	84	ZDH	2023.03.12
91	Raportet e ndarjes së kohës për subjektet zgjedhore	84/1	ZDH	2023.03.07
92	Metodologjia e monitorimit të medias	85	ZDH	2023.01.15
93	Fillimi i Fushata zgjedhore	77	DKFAB	2023.03.17
94	Heshtja zgjedhore	77	DKFAB	2023.04.15
95	Afatii fundit i publikimit i sondazheve zgjedhore	78	DKFAB	2023.04.11
96	Caktimi minutazhit falas per subjektet zgjedhore	83	DKFAB	2023.03.18
97	Dorezimi i tarifave zyrtare te medias	84	DKFAB	2023.03.13
98	Metodologjia e Monitorimit të Medias	85	DKFAB	2023.01.15
99	Vendimet e kryetareve te bashkive per afishimin e materialeve propagandistike	79	DKFAB	2023.03.13
100	Shperndarja e fondeve per subjektet zgjedhore	88	DKFAB	2023.03.13
101	Percaktimi i vleres së një vote	88	DKFAB	
102	Kompensimi financiar paszgjedhor	89	DKFAB	
103	Depozitimi raporteve financiare te partive politike per fushaten zgjedhore	92/3	DKFAB	
104	Monitorimi i fushates zgjedhore	92/4	DKFAB	2022.10.17
105	Përzgjedhja e auditeve te licensuar	92/7	DKFAB	2023.01.09
106	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushates zgjedhore	92/6	DKFAB	
107	Trajnimi monitoruesve, financiereve te partive, audituesve, ojf	19	DKFAB	



Detyrat DBNj 2022-2023

Data e dekretit	5 Shtator 2022
Data e zgjedhjeve	16 Prill 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit (VVVV.MM.DD)	Data e mbarimit (VVVV.MM.DD)	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapja e lidhur	Komente
1	Përmbledhja e kërkesave të drejtorive për rekrutimin e personelit e part-time	2022.04.15	2022.04.30	SBNJSHM	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë	
2	Parashikimi i strukturës buxhetore/mallra shërbime	2022.04.01	2022.04.15	SBNJSHM	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë	
3	Përgatitja e strukturës së personelit kohë të jo të plotë që rekrutohet për periudhën zgjedhore	2022.05.10	2022.06.10	SBNJSHM	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë	
4	Rishikimi i kontratave individuale të punës	2022.10.10	2022.10.30	SBNJSHM	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë	Hartimi i draft kontratave për pozicionet e punës specialiste /operatore/ punonjës
5	Shpallja e vendeve vakante	2022.09.10	2022.09.22	SBNJSHM	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë	Njoftimi publik për vende të lira pune
6	Plotësimi i bazë së të dhënave	2022.09.10	2023.01.30	SBNJSHM	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë	Të dhënat personale të aplikantëve/personelit të rekrutuar/ afatet e kontratave/ pozicioni i
7	Intervistimi/përzgjedhja e kandidatëve	2022.09.24	2022.10.05	SBNJSHM	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë	Krijimi i komiteteve Ad-Hoc (për intervistimin e kandidatëve)
8	Trajnimi stafit part-time			SBNJSHM	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë	Kordinim dhe trajnimi në bashkëpunim me sektorin e trajnimeve
9	Lidhja e kontratës e punonjësve part time			SBNJSHM	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë	
10	Ndjekja e shërbimeve dhe fotokopjime për mjetet të shumëfishimit; pajisjeve elektronike; të automjeteve	2022.05.01	2023.04.30	SBNJSHM		Kërkesë për nisjen e procedurave Urdhër për ndjekjen e procedurës Ftesë për ofertë
11	Evidentimin dhe plotësimin e nevojave të punonjësve për shërbime/mallra/pajisje të ndryshme pune	2022.05.01	2023.04.30	SBNJSHM		
12	Administrim dhe koordinim me skturen perkatese per regjistrimin e subjekteve zgjedhore	2023.02.06	2023.02.13	SAAD	Administrimi i dokumentacionit per regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti	
13	Administrim i dokumentacionit të komiteteve nismetare	2023.02.06	2023.02.13	SAAD	Administrimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	
14	Administrim i dokumentacionit të koalicioneve	2023.02.15	2023.02.21	SAAD	Administrimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve zgjedhore	
15	Administrim i listave shumemerores (KZAZ dhe KQZ)	2023.02.23	2023.03.09	SAAD	Administrimi i listave të kandidatëve	
16	Administrim i formularëve të vet deklarimit (nr. unik) i FVD për kryetar dhe këshilltar bashkie	2023.02.23	2023.03.09	SAAD	Administrimi i listave të kandidatëve	
17	Skanim dhe shumëfishim i dokumentacionit qe depozitojne KZAZ-te dhe subjektet zgjedhore	2023.02.23	2023.03.09	SAAD	Administrimi i listave të kandidatëve	
18	Arkivimi i dokumentacionit te dorezuar nga subjektet zgjedhore dhe KZAZ-te, perpunim, numertim, skanim, pershkrim dosje, numertim dosje dhe kutive arkivore	2023.03.25	2023.04.15	SAAD (Zyra Arkives)		zgjedhor; dokumentacioni per kandidatet per kryetar bashkie; listat
19	Administrim të dokumentacionit zgjedhor/ tabelat e rezultateve/librat e protokollit/librat e vendimeve/regjistrat e posaçëm/regjistrat e korrespondencës, të përdorura nga KZAZ-ja, të vendimeve të emërimit të anëtarëve të KQV/GN dhe dokumente të tjera.	2023.04.18	2023.04.30	SAAD	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhorë dhe kandidatët për kryetar bashkie	Tabelat e rezultateve/fotokopjim/ skanim/ dorëzim në Drejtorinë e Teknologjisë dhe Informacionit dhe në Drejtorinë Juridike. Skanim i gjithë materialit zgjedhor dhe

20	Arkivimi i dokumentacioni te dorezuara nga KZAZ-te; perpunim, numertim, skanim, pershkrim dosje, numertim dosje dhe kutive arkivore	2023.04.30	2023.06.30	SAAD (Zyra Arkives)		elektonike te KQZ-se); Librat e punes te perdorur nga KZAZ-ja; Vendimet e emerimit/lirimit te Zbardhja e materialit audio dhe perpunimi i tij (korektim, redaktim). Skanimi i procesverbaleve per publikim dhe hedhja e tyre ne arkiven elektronike te KQZ- se.Dorezimi i materialeve dhe rakordimi me SAAD.
21	Mbajtja e procesverbaleve ne mbledhjet e organeve drejtuese te KQZ-se,	2022.09.06		SAAD	Te tjera	



Detyrat DBF 2022-2023

Data e dekretit	5 Shtator 2022
Data e zgjedhjeve	16 Prill 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit (VVVV.MM.DD)	Data e mbarimit (VVVV.MM.DD)	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur	Komente
	Dekretimi I dates se zgjedhjeve nga Presidenti					
1	Mbledhja e kërkesave buxhetore nga drejtoritë	2022.09.30	2022.10.31	DBF	Fondet për zhvillimin e zgjedhjeve	
2	Evidentim i kërkesave të domosdoshme	2022.09.30	2022.10.31	DBF	Fondet për zhvillimin e zgjedhjeve	
3	Analizim I kostove të kërkesave	2022.09.30	2022.10.31	DBF	Fondet për zhvillimin e zgjedhjeve	
4	Përgatitja e projekt buxhetit final të zgjedhjeve, dërgimi per miratim te Komisioneri.	2022.09.30	2022.10.31	DBF	Fondet për zhvillimin e zgjedhjeve	
5	Miratimi i projektaktit për buxhetin e zgjedhjeve	2022.09.30	2022.10.31	DBF	Fondet për zhvillimin e zgjedhjeve	
6	Përcjellja e vendimit të KSHZ në Ministrinë e Financave	2022.11.01	2022.11.02	DBF	Fondet për zhvillimin e zgjedhjeve	
7	Detajimi I limiteve mujore për llogaritë ekonomike të buxhetit	2022.12.25	2022.12.29	DBF	Ligjin vjetor për buxhetin e shtetit	
8	Komunikim me drejtoritë për fondet e miratuara.	2022.11.15	2022.11.02	DBF	Te tjera	
9	Celja e numrit të punonjësve të përkohshëm në thesar/pas miratimit të strukturës së personelit të përkohshëm.	2022.12.25	2022.12.29	DBF	Miratimi i personelit të përkohshëm në Kuvend	
10	Planifikimi i fondeve të shpenzimeve për KZAZ-të.	2023.01.05	2023.01.10	DBF	Shpërndarja e bazës materiale nëpër QV	
11	Transferimi nëpër bashki I fondeve për shpenzime për transportin e BM nga KZAZ-KQV dhe nga KZAZ-KQZ	2023.03.01	2023.03.10	DBF	Shpërndarja e bazës materiale nëpër QV	
12	Konfirmimi i urdherave te prokurimit ne zbatim te buxhetit te zgjedhjeve.	2023.01.01	2023.03.30	DBF	Sigurimi i bazës materiale për zhvillimin e zgjedhjeve	
13	Konfirmimi i draft kontratave përpara miratimit, në zbatim të buxhetit.	2023.01.01	2023.03.30	DBF	Sigurimi i bazës materiale për zhvillimin e zgjedhjeve	



Detyrat DJDZ 2022-2023

Data e dekretit	5 Shtator 2022	
Data e zgjedhjeve	16 Prill 2023	DJDZ

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit (VVVV.MM.DD)	Data e mbarimit (VVVV.MM.DD)	Drejtoria/ sektori përgjegjës	Etapa e lidhur	Komente
1	Hartimi i udhëzimit për dokumentacionin e kandidimit dhe rregullat për verifikimin e tij.	2022-11-01	2022-12-05	SPA	Rregullat për verifikimin e dokumentacionit të kandidimit	
2	Regjistrimi i subjekteve zgjedhore (parti politike/komitet nismëtar)	2023-02-06	2023-02-15	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti politike)	
3	Verifikimi i dokumentacionit (2 ditë)	2023-02-06	2023-02-08	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	
4	Kthim për plotësim (2 ditë)	2023-02-07	2023-02-08	SPA	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti politike). Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	
5	Plotësim i mangësive të dokumentacionit (24 orë)	2023-02-08	2023-02-09	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti politike). Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	
6	Hartimi e projektvendimeve të Komisionerit për regjistrim/mosregjistrim të subjektit zgjedhor/komitetit nismëtar (24 orë)	2023-02-09	2023-02-10	SPA	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti politike). Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	
7	Ankim në KAS mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim të subjekteve zgjedhore	2023-02-10	2023-02-13	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti politike). Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	
8	Hedhja e shortit për përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS	2023-02-14	2023-02-14	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti politike). Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	
9	Ankimim ndaj vendimit të KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor dhe shqyrtimi nga KZGJ	2023-02-14	2023-02-15	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti politike). Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	
10	Regjistrimi i koalicioneve	2023-02-15	2023-02-27	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve	
11	Verifikimi i dokumentacionit të koalicionit (24 orë)	2023-02-15	2023-02-16	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve	
12	Kthim për plotësim (24 orë)	2023-02-16	2023-02-17	SPA	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve	
13	Plotësim i mangësive të dokumentacionit nga koalicioni (24 orë)	2023-02-17	2023-02-18	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve	
14	Hartimi i projektvendimeve për regjistrim/mosregjistrim të koalicionit (24 orë)	2023-02-18	2023-02-19	SPA	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve	
15	Ankim mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim të koalicionit (3 ditë)	2023-02-19	2023-02-22	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve	
16	Hedhja e shortit për përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS	2023-02-23	2023-02-23	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve	
17	Ankimim ndaj vendimit të KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor dhe shqyrtimi nga KZGJ	2023-02-23	2023-02-27	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve	

18	Regjistrimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	2023-02-27	2023-03-22	SVDKLAAGJ	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	
19	Verifikimi i dokumentacionit të kandidatit të propozuar nga zgjedhësit	2023-02-28	2023-03-01	SVDKLAAGJ	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	
20	Verifikimi i FVD për bashkitë me 1 KZAZ/ shkresa DPGJ, DPGJC	2023-02-28	2023-03-01	SD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	
21	Kthimi për plotësim dokumentacioni	2023-03-01	2023-03-01	SPA	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	
22	Dorëzimi I dokumentacionit të plotësuar	2023-03-02	2023-03-03	SVDKLAAGJ	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	
23	Verifikimi i nënshkrimeve në seancë publike	2023-02-28	2023-03-01	SVDKLAAGJ	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	
24	Hartimi I projektvendimit për regjistrimin e kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit	2023-03-04	2023-03-04	SPA	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	
25	Hartimi I projektvendimit për vazhdimin e procedurave nga KZAZ për regjistrimin e kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit	2023-03-04	2023-03-04	SPA	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	
26	Ankim mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim KQZ/KZAZ (3 ditë)	2023-03-05	2023-03-07	SVDKLAAGJ	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	
27	Hedhja e shortit për përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS	2023-03-08	2023-03-08	SVDKLAAGJ	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	
28	Ankimim ndaj vendimit të KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor dhe shqyrtimi nga KZ	2023-03-08	2023-03-22	SVDKLAAGJ	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	
29	Regjistrimi i listave të kandidatëve	2023-02-27	2023-03-27	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
30	Verifikimi i listave (3 ditë)	2023-02-28	2023-03-02	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
31	Evidentimi i dorëzimit të formularëve të dekriminalizimit	2023-02-28	2023-03-02	SD	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
32	Kthim për plotësim dokumentacioni + njoftim për plotësim të formularëve me mangësi	2023-02-28	2023-03-02	SD	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
33	Verifikimi i të dhënave të deklaruara në formular	2023-02-28	2023-03-02	SD	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
34	Administrimi I FVD të kandidatëve për bashkitë me 1 KZAZ, verifikimi i të dhënave të deklaruara në formular	2023-02-28	2023-03-02	SD	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
35	Shkresë DPGjC dhe DPB (brenda 5 ditëve)	2023-03-01	2023-03-02	SD	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
36	Administrimi i përgjigjeve me DPGjC dhe DPB (brenda 5 ditëve)	2023-03-01	2023-03-02	SD	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
37	Përpunon të dhënat e deklaruara në FVD	2023-02-28	2023-03-02	SD	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
38	Identifikimi kryesisht i rasteve për verifikim të thelluar nga P.P dhe dërgimi i tyre në P.P (brenda 5 ditëve nga dorëzimi formularit)	2023-02-28	2023-03-06	SD	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
39	Administrimi I dokumentacionit të plotësuar + FVD	2023-03-02	2023-03-06	SD	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
40	Ridërgim shkresë Dr.Gjendjes Civile dhe Dr.Burgjeve dhe nëse P.P sipas rastit brenda 5 ditëve	2023-03-07	2023-03-07	SD	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
41	Hartimi i projektvendimit për miratimin/refuzimin e listave	2023-03-07	2023-03-08	SD	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
42	Hartimi I projektvendimit për vazhdimin e procedurave nga KZAZ për regjistrimin e listave	2023-03-07	2023-03-07	SPA	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
43	Ankim mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim KQZ/KZAZ (3 ditë)	2023-03-08	2023-03-11	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
44	Hedhja e shortit për përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS	2023-03-12	2023-03-12	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
45	Ankimim ndaj vendimit të KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor dhe shqyrtimi nga KZ	2023-03-13	2023-03-27	SVDKLAAGJ	Dorëzimi i listave të kandidatëve	
46	Hedhja e shortit për renditjen e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit	2023-03-22	2023-03-22	SPA	Renditja e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit	
47	Koordinimi me DADSIT për aksesimin e ndërfaqes së raportimeve	2022-11-15	2023-04-16	SPA	Monitorimi I veprimtarive të ndaluara	
48	Shkresë drejtuar kryetarëve të bashkive për përcaktimin e vendeve për afishim materialëve propagandistike	2022-09-12	2023-09-12	SPA	Monitorimi I veprimtarive të ndaluara	
49	Bashkia përcakton vendet e afishimit të materialeve propagandistike	2023-03-12	2023-03-23	SPA	Monitorimi I veprimtarive të ndaluara	

50	Shkresë drejtuar institucioneve shtetërore dhe institucioneve të tyre të varësisë për caktimin e personit të kontaktit që do të raportojë veprimtaritë e institucioneve të tyre	2022-09-12	2023-09-12	SPA	Monitorimi I veprimtarive të ndaluara	
51	Shkresë drejtuar institucioneve shtetërore dhe institucioneve të varësisë së tyre mbi detyrimin për raportim në ndërfaqe të veprimtarive të ndaluara	2022-09-12	2023-09-12	SPA	Monitorimi I veprimtarive të ndaluara	
52	Përpunimi I raportimeve në ndërfaqe	2022-12-16	2023-04-16	SPA	Monitorimi I veprimtarive të ndaluara	
53	Vendim "Ndaluar nga KQZ", mbi veprimtaritë e ndaluara (jo më vonë se dy ditë nga afati i planifikimit të veprimtarisë)			SPA	Monitorimi I veprimtarive të ndaluara	
54	Administrimi i denoncimeve sipas rastit			SVDKLAAGJ	Monitorimi I veprimtarive të ndaluara	
55	Hetimi administrativ (60 ditë nga denoncimi)			SVDKLAAGJ	Monitorimi I veprimtarive të ndaluara	
56	Vendimarrja e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve			SVDKLAAGJ	Monitorimi I veprimtarive të ndaluara	
57	Ankimimi ndaj vendimarrjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve në KAS3 ditë nga vendimarrja			SVDKLAAGJ	Monitorimi I veprimtarive të ndaluara	
58	Ankimim ndaj vendimit të KAS në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë (45 ditë nga vendimarrja e KAS)			SVDKLAAGJ	Monitorimi I veprimtarive të ndaluara	
59	Hartim i projektvendimeve për nxjerrjen e rezultatit dhe dhënien e mandatit, për kryetarët e bashkive me më shumë se 1 ZAZ (48 orë nga mbërritja e të gjitha tabelave të rezultateve)			SPA	Miratimi i rezultateve	
60	Hartim i projektvendimeve për miratimin e tabelave përmbledhëse të rezultateve dhe dhënie mandati për kryetarë bashkie/ anëtarë këshilli bashkiak				Miratimi i rezultateve	
61	Vendimarrje për dhënie mandati kryetarëve të bashkive me 1 ZAZ (48 orë nga mbërritja e vendimarrjes së KZAZ)			SPA	Miratimi i rezultateve	
62	Ankim mbi vendimarrjen për nxjerrjen e rezultatit (5 ditë nga shpallja e vendimit)			SVDKLAAGJ	Miratimi i rezultateve	
63	Ankimim ndaj vendimit të KAS në Kolegjin Zgjedhor (15 ditë nga vendimarrja e KAS)			SVDKLAAGJ	Miratimi i rezultateve	
64	Hartimi I projektvendimit për miratimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve			SPA	Rezultati përfundimtar I zgjedhjeve	
65	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues	2023-01-10		SPA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues	



decretat DK 2022-2023

Data e dekretit	5 Shtator 2022
Data e zgjedhjeve	16 Prill 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit (VVVV.MM.DD)	Data e mbarimit (VVVV.MM.DD)	Drejtoria/ sektori përgjegjës	Etapa e lidhur	Komente
1	Organizimi i takimeve me organizata të shoqërisë civile që merren me zgjedhje. Marrja e feedback-ut /opinioneve për projekt-akte të ndryshme ose udhëzime të ndryshme të përgatitura nga drejtoritë.	2022.09.05	2023.04.16	DK/SVKN	Të tjera	Rekomandimet e dala nga takimet e zhvilluara si dhe ndjekja e tyre në vijimësi
2	Njoftime lidhur me aktivitetet / takime të KQZ-së drejtuar komunitetit vendas dhe të huaj. Marrja e feedback-ut/opinioneve për projekt-akte të ndryshme ose udhëzime të ndryshme të përgatitura nga drejtoritë	2022.05.01	2023.04.16	DK/SVKN	Të tjera	Dërgimi i materialeve per konsultim me OSHC.
3	Përgatitja e Buletinit Informativ çdo muaj.	2022.04.01	2023.04.16	DK/SVKN	Të tjera	Detyrë funksionale e vazhdueshme.
4	Raportimi lidhur me kriterin politik në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme	2022.03.28	2023.04.16	DK/SVKN	Të tjera	Përgatitja e materialit në bashkëpunim me drejtoritë e tjera dhe dërgimi në MEPJ
5	Përditësimi i databazës lidhur me aktivitetet të zhvilluara/ të planifikuara në rang lokal dhe ndërkombtar.	2022.04.01	2023.04.30	DK/SVKN	Të tjera	
6	Përditësimi i databazës lidhur me zgjedhjet në botë.	2022.04.01	2023.04.30	DK/SVKN	Të tjera	Proces në vijimësi
7	Menaxhimi dhe përditësimi i dokumentacionit lidhur me aktivitetet e KQZ.	2022.04.01	2023.04.30	DK/SVKN	Të tjera	Proces në vijimësi
8	Përkthime të materialeve të ndryshme	2022.04.01	2023.04.30	DK/SVKN	Të tjera	
9	Moduli për akreditimin e vëzhguesve	2022.05.01	2022.12.31	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj	
10	Përcaktimi i kriterëve për ndërtimin e modulit.	2022.08.01	2022.09.01	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj	
11	Testimi i modulit dhe trajnimi i stafit	2022.11.01	2022.12.31	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj	
12	Përcaktimin e kriterëve për punonjësit part time, Hartimi i kërkesave për pozicione specifike brenda sektorit të vëzhgimit	2022.09.10	2022.09.12	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj	
13	Identifikimi i nevojave të trajnimit për stafin e përkohshëm dhe të sigurohet që programi mësimor përfshin njohuritë dhe kompetencat kryesore per procesin e akreditimit.	2022.10.01	2022.10.10	DK/SVKN	Koordinimi i trajnimeve	
14	Takime brenda institucionit lidhur me rishikimin e udhëzimit për akreditimin e vëzhguesve/ paraqitja e propozimeve per ndryshim nga Sektori i vëzhgimit	2022.10.15	2022.10.20	SVKN/DJZ/DKM Z	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj	
15	Finalizim i dokumentit lidhur me akreditimin / Udhëzimi i rishikuar me ndryshimet e propozuara për aprovim	2022.10.22	2022.10.30	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj	
16	Vendim për aktin / udhëzimin e akreditimit të vëzhguesve	2022.11.01	2023.01.10	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj	
17	Rishikimi i autorizimeve të vëzhguesve jopolitikë (afatshkurtër/afatgjatë/media/pëkthyes)	2022.11.10	2022.11.12	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj	
18	Përgatitja e manualit të vëzhguesve në shqip	2022.11.15	2023.02.25	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj	
19	Organizimi i takimeve me delegacione të ndryshme për vëzhgimin e procesit zgjedhor	2022.09.10	2023.03.30	DK/SVKN	Të tjera	
20	Përgatitja e skedës së takimeve për çdo aktivitet	2022.09.10	2023.04.16	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj	
21	Përkthimi i manualit të vëzhguesve në anglisht	2023.02.25	2023.03.15	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj	
22	Publikim i manualit për vëzhguesit në faqen zyrtare të KQZ-s	2023.03.16	2023.03.30	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj	
23	Njoftime lidhur me aktivitetet/takime të KQZ-së mbi procesin zgjedhor	2022.09.05	2023.04.15	DK/SVKN	Të tjera	
24	Njoftimi në vijimësi lidhur me afatin e fundit të pranimit të kërkesave për akreditim	2023.03.25	2023.03.31	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve vendas	
25	Paraqitja e kërkesave të subjekteve zgjedhore vendase	2022.09.05	2023.04.01	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve vendas	
26	Shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur	2022.09.05	2023.04.01	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve vendas	
27	Krijimi i regjistrit të vëzhguesve	2022.10.01	2023.04.15	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve vendas	
28	Përgatitja e akteve për akreditimin e vëzhguesve vendas	2022.09.10	2023.04.01	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve vendas	
29	Miratimi dhe zbardhja e tyre / publikimi	2022.09.10	2023.04.01	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve vendas	
30	Njoftimi në vijimësi lidhur me afatin e fundit të pranimit të kërkesave për akreditim	2023.04.05	2023.04.12	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve vendas	
31	Paraqitja e kërkesave të organizatave ndërkombëtare	2023.04.01	2023.04.13	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve te huaj	

32	Shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur të organizatave ndërkombëtare	2023.04.13	2023.04.15	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve të huaj	
33	Përgatitja e akteve për akreditimin e vëzhguesve të huaj	2023.04.13	2023.04.15	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve të huaj	
34	Miratimi dhe zbardhja/publikimi e tyre	2023.04.14	2023.04.16	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve të huaj	
35	Përditesim i regjistrit të vëzhguesve dhe raporti final	2023.04.01	2023.04.15	DK/SVKN	Akreditimi i vëzhguesve të huaj	
36	Organizimi i takimit me të rinjtë, votues për herë të parë me nxënës të gjimnazeve në Sarandë dhe Dropull	2022.04.19	2022.04.21	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit në periudhë jozgjedhore
37	Organizimi i takimit me personat me aftësi të kufizuara, fondacioni "Së bashku"	2022.04.12	2022.04.12	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit në periudhë jozgjedhore
38	Organizimi i aktivitetit me votuesit për herë të parë Pogradec edhe me nxënës të pakicave kombëtare në Pustec.	2022.04.27	2022.04.30	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit në periudhë jozgjedhore
39	Organizimi i takimit me kryetarët e pakicave kombëtare për mbledhjen e nevojave për informim dhe sensibilizim për procesin zgjedhor.	2022.05.01	2022.09.01	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit në periudhë jozgjedhore
40	Organizimi i aktivitetit me votuesit për herë të parë në gjimnaze në Korçë dhe Maliq.	2022.05.11	2022.05.13	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit në periudhë jozgjedhore
41	Organizimi i aktivitetit/eventit me zgjedhës të pakicës kombëtare romë në Durrës.	2022.05.27	2022.05.28	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit në periudhë jozgjedhore
42	Organizimi i takimeve me target grupet e synuara pakicat kombëtare greke dhe maqedonase.	2022.06.01	2022.06.30	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit në periudhë jozgjedhore
43	Organizimi i aktiviteteve për ditën e rinisë.	2022.08.12	2022.09.12	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit në periudhë jozgjedhore
44	Organizimi i aktiviteteve për ditën e demokracisë.	2022.09.15	2022.09.15	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit në periudhë jozgjedhore
45	Draft hartimi i programit të edukimit të zgjedhësve për zgjedhjet vendore 2023	2022.08.15	2022.09.16	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
46	Vendimi për miratimin e programit të edukimit të zgjedhësve 2023	2022.09.16	2022.09.16	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
47	Përzgjedhja e mediave ku do të shpërndahet fushata sensibilizuese	2022.09.01	2022.11.30	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
48	Realizimi i pjesës së parë të programit të edukimit të zgjedhësve, "Lista e zgjedhësve" prodhimi i spotit (me titra, në gjuhën e shenjave, në gjuhën e pakicave) dhe transmetimi në Tv/radio/portale/gazeta/billboard/city light/bus station, etj./sipas afatave të listës së zgjedhësve	2022.10.05	2023.03.10	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
49	Vendosja e materialeve informuese për pjesën e parë të programin, si edhe kolauidimi i tyre në të gjitha qytetet ku janë vendosur materialet.	2022.10.05	2022.11.05	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
50	Realizimi i pjesës së dytë të programit të edukimit të zgjedhësve, "Krimet Zgjedhore" prodhimi i spotit dhe transmetimi në Tv/radio/portale/gazeta/billboard/city light/bus station, etj.	2022.10.25	2023.04.10	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
51	Vendosja e materialeve informuese për pjesën e dytë të programin, si edhe kolauidimi i tyre në të gjitha qytetet ku janë vendosur materialet.	2022.11.01	2023.04.15	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
52	Realizimi i pjesës së tretë të programit të edukimit të zgjedhësve, "Monitorimi i veprimtarive të ndaluara" prodhimi i spotit dhe transmetimi në Tv/radio/portale/gazeta.	2022.12.16	2023.04.01	SE/DJZ/DKFAB	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara	Implementimi i programit të edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
53	Prodhimi i materialeve informuese/posterave për tu vendosur në hyrje të bashkive, apo institucioneve.	2023.01.01	2023.03.01	DK/SE	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara	Implementimi i programit të edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
54	Prodhimi i materialeve informuese/posterave për QV për pjesën e dytë dhe të tretë të programin, kolauidimi dhe marrja në dorëzim e tyre. Përkthimi i materialeve në gjuhën e pakicave kombëtare.	2022.11.01	2023.03.10	DK/SE	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara	Implementimi i programit të edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
55	Realizimi i pjesës së katërt të programit të edukimit të zgjedhësve, "Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve" prodhimi i spotit (me titra, në gjuhën e shenjave, në gjuhën e pakicave) dhe transmetimi në Tv/radio/portale/gazeta/billboard/city light/bus station, etj.	2023.01.01	2023.04.15	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
56	Realizimi i pjesës së pestë të programit të edukimit të zgjedhësve, "Thirrje për pjesëmarrje" prodhimi i spotit dhe transmetimi në Tv/radio/portale/gazeta/billboard/city light/bus station, etj.	2023.02.01	2023.03.01	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
57	Vendosja e materialeve informuese për pjesën e pestë të programin, si edhe kolauidimi i tyre në të gjitha qytetet ku janë vendosur materialet.	2023.03.14	2023.04.01.5	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit të edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
58	Realizimi i pjesës së gjashtë të programit të edukimit të zgjedhësve, "Plotësimi korrekt i fletës së votimit" prodhimi i spotit (me titra, në gjuhën e shenjave, në gjuhën e pakicave) dhe transmetimi në Tv/radio/portale/gazeta/billboard/city light/bus station, etj.	2023.03.22	2023.03.30	DK/SE	Renditja e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit	Implementimi i programit të edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023

59	Prodhimi i materialeve informuese/posterave për tu vendosur në QV	2023.03.22	2023.04.10	DK/SE	Renditja e subjekteve zgjedhore ne fleten e votimit	Implementimi i programit te edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
60	Realizimi i pjesës së shtatë të programit të edukimit të zgjedhësve, "Sensibilizues për target grupet" prodhimi i spotit(me titra,në gjuhën e shenjave, në gjuhën e pakicave) dhe transmetimi në Tv/radio/portale/gazeta/billboard/, etj.	2023.02.20	2023.04.01	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Implementimi i programit te edukimit të zgjedhësve për Zgjedhjet 2023
61	Organizimi i takimeve me organizatat vendase dhe të huaja, që kanë fokus edukimin dhe sensibilizimin e zgjedhësve.	2022.09.05	2023.04.14	DK/SE	Të tjera	Proces në vijimësi
62	Organizimi i takimeve/aktiviteteve edukuese, informuese dhe sensibilizuese që përfshijnë të gjithë zgjedhësit.	2022.09.05	2023.04.14	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	Proces në vijimësi



Data e dekretit	5 Shtator 2022
Data e zgjedhjeve	16 Prill 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit (VVVV.MM.DD)	Data e mbarimit (VVVV.MM.DD)	Drejtoria/ sektori përgjegjës	Etapja e lidhur	Komente
1	Kërkesë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë për regjistrin e Partive Politike	2023.01.03	2023.01.06	SKF	Te tjera	Ligji nr. 8580, datë 17.2.2000, "Për partitë politike"
2	Kujtesë partive politike për dorëzimin e raporteve vjetore brenda 31 mars	2023.01.09	2023.01.12	SKF	Te tjera	neni 23, Ligji nr. 8580, datë 17.2.2000, "Për partitë politike"
3	PV per ndryshimin e formatit te standartizuar te raporteve financiare te PP per vitin kalendarik	2022.10.01	2022.11.01	SKF	Te tjera	Ligji nr. 8580, datë 17.2.2000, "Për partitë politike"
4	Vendim "Shpërndarja e fondeve vjetore partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2022"	2023.01.30	2023.02.06	SKF	Te tjera	neni 19, ligji nr. 8580 "Për partitë politike"
5	Shkresë drejtuar Ministrisë së Financave për shpërndarjen e fondeve vjetore partive politike (pas dorezimit te raporteve)	2023.02.07	2023.03.31	SKF	Te tjera	neni 19, ligji nr. 8580 "Për partitë politike"
6	Publikimi i raporeteve financiare vjetore	2023.02.10	2023.04.15	SKF	Te tjera	neni 23, Ligji nr. 8580, datë 17.2.2000, "Për partitë politike"
8	Njoftimi për të aplikuar si ekspertë kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik	2023.02.01	2023.02.20	SKF	Te tjera	neni 23/2, Ligji per Partite Politike
9	Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara si auditues të licensuar per vitin kalendarik	2023.02.21	2023.02.28	SKF	Te tjera	neni 23/2, Ligji per Partite Politike
10	Hedhja e shortit për caktimin e audituesve të licensuar per vitin kalendarik	2023.03.01	2023.03.05	SKF	Te tjera	neni 23/2, Ligji per Partite Politike
11	Lidhja e kontratës me audituesit ligjorë dhe auditimi I fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik	2023.04.06	2023.04.10	SKF	Te tjera	neni 23/2, Ligji per Partite Politike
12	Publikimi raporteve te auditimit vjetor per partite politike	2023.05.15	2023.05.25	SKF	Te tjera	neni 23/2, Ligji per Partite Politike
13	Vendim lidhur me dorëzimin e raporteve financiare vjetore nga ana e partive politike, si dhe sanskione për mosdorëzimin e tyre	2023.05.26	2023.06.15	SKF	Te tjera	neni 23/4, ligji nr. 8580 "Për partitë politike"
14	Rishikimi i formatit të kontratës së Audituesve	2023.01.15	2023.01.30	SKF	Perzgjedhja e auditeve te licensuar	
15	Njoftim per te aplikuar si ekspert kontabel të licensuar per auditimin e raporteve financiare per fushate zgjedhore	2023.02.01	2023.02.20	SKF	Perzgjedhja e auditeve te licensuar	
16	Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara si ekspert kontabël të licensuar per fushaten zgjedhore	2023.02.21	2023.02.28	SKF	Perzgjedhja e auditeve te licensuar	
17	Hedhja e shortit për caktimin e audituesve të licensuar per fushaten zgjedhore	2023.03.01	2023.03.05	SKF	Perzgjedhja e auditeve te licensuar	
18	Lidhja e kontratës me audituesit ligjorë dhe auditimi I fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për fushatën zgjedhore			SKF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore	
19	Publikimi i raporteve te auditimit per fushaten zgjedhore			SKF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore	
20	Shkresë drejtuar televizioneve për afatin dhe detyrimin per dorëzimin e tarifave zyrtare të transmetimit te reklamave	2023.03.01	2023.03.05	SKF	Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias	
21	Publikimi i tarifave zyrtare te mediave	2023.03.07	2023.03.20	SKF	Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias	
22	Njoftim mediave dhe institucioneve qendrore dhe vendore mbi ndalimin e publikimit të reklamave promovuese	2022.12.10	2022.12.16	SKF	Monitorimi i veprimtarive te ndaluara /Metodologjia e Monitorimit të Medias	
23	Njoftim institucioneve mbi ndalimin e përdorimit të burimeve publike në funksion të zgjedhjeve	2022.12.10	2022.12.16	SKF	Monitorimi i veprimtarive te ndaluara	
24	Vendim për përcaktimin e numrit të monitorusve te fushatës zgjedhore	2022.09.01	2022.09.04	SKF	Monitorimi i fushates zgjedhore	
25	Rishikimi i formatit të kontratës së Monitoruesve	2022.09.25	2022.10.01	SKF	Monitorimi i fushates zgjedhore	
26	Njoftimi për të aplikuar si monitorues për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 2023	2022.09.05	2022.09.12	SKF	Monitorimi i fushates zgjedhore	
27	Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara për monitorues të fushatës	2022.09.19	2022.09.21	SKF	Monitorimi i fushates zgjedhore	
28	Hedhja e shortit për caktimin e monitoruesve	2022.09.23	2022.09.26	SKF	Monitorimi i fushates zgjedhore	

29	Lidhja e kontratës me monitoruesit	2022.10.13	2022.10.17	SKF	Monitorimi i fushates zgjedhore
30	Trajnimi i monitoruesve të fushatës zgjedhore	2022.11.05	2022.11.10	SKF	Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.
31	Përpilim aktesh në rast raportimi nga monitoruesit të shkeljeve të konstatuara	2022.12.17	2023.04.16	SKF	Monitorimi i fushates zgjedhore
32	Publikimi i raporteve te monitorimit	2022.12.18	2023.04.30	SKF	Monitorimi i fushates zgjedhore
33	Krijimi dhe mbajtja e databazes nga konstatimet e monitoruesve gjatë fushatës zgjedhore	2022.12.17	2023.04.23	SKF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore
34	Memo përmbledhëse mbi monitorimin e fushatës zgjedhore	2023.05.03	2023.05.08	SKF	Monitorimi i fushates zgjedhore
35	Krijimi dhe mbajtja e databazes per mediat qe kane dorezuar tarifat zyrtare	2023.03.10	2023.03.20	SKF	Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias
36	Vendim për Metodologjinë e monitorimit të medias	2023.01.09	2023.01.14	SKF	Metodologjia e monitorimit te medias
37	Shkrese mediave: koha e fushates zgjedhore, koha e heshtjes zgjedhore dhe koha e publikimit të rezultateve per sondazhet zgjedhore.	2023.03.17	2023.04.15	SKF	Fillimi i fushatës zgjedhore
38	Shkrese mediave: koha e fushates zgjedhore, koha e heshtjes zgjedhore dhe koha e publikimit të rezultateve per sondazhet zgjedhore.	2023.03.17	2023.04.15	SKF	Heshtja zgjedhore
39	Shkrese mediave: koha e fushates zgjedhore, koha e heshtjes zgjedhore dhe koha e publikimit të rezultateve per sondazhet zgjedhore.	2023.03.17	2023.04.15	SKF	Afati i fundit i publikimit të sondazheve zgjedhore
40	Vendim lidhur me caktimin e minutazhit falas në dispozicion të partive politike	2023.03.13	2023.03.18	SKF	Caktimi i minutazhit falas per subjektet zgjedhore
41	Vendim per raportet javore të dorëzuara nga AMA (në rast konstatimi shkelje)	2023.03.17	2023.04.16	SKF	Metodologjia e monitorimit te medias
42	Vendim përfundimtar i raporteve te dorëzuara nga AMA	2023.04.20	2023.04.30	SKF	Metodologjia e monitorimit te medias
43	Krijimi dhe mbajtja e databazës mbi raportet e dorëzura nga AMA per minutazhin e reklamave politike	2023.03.17	2023.04.16	SKF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore
44	Shkresë kujtese drejtuar Kuvendit për dijeni Ministrisë së Financave për buxhetin e zgjedhjeve për Partitë Politike	2023.01.23	2023.01.26	SKF	Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
45	Shkresë kryetareve të bashkive për afatin e vendimit për afishimin e materialeve propagandistike	2023.03.01	2023.03.06	SKF	vendimet e kryetareve te Bashkive per afishimin e materialeve propagandistike
46	Krijimi dhe mbajtja e databazes për shpenzimet e reklamave politike në median sociale (facebook, instagram)	2023.03.01	2023.04.16	SKF	Monitorimi i fushates zgjedhore
47	Vendim për shpërndarjen e fondeve për partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhje	2023.03.06	2023.03.13	SKF	Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
48	Lidhja e akt-marrëveshjes me partitë politike	2023.03.13	2023.03.15	SKF	Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
49	Shkresë Ministrisë së Financës për ekzekutim shpërndarje fondesh partive politike për fushatën zgjedhore	2023.03.16	2023.03.19	SKF	Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
50	Trajnimi i financierëve të partive politike, si dhe financierëve të kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit	2023.03.06	2023.03.08	SKF	Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.
51	Shkresë kujtesë partive politike për respektimin e afateve të dorëzimit të raporteve të fushatës zgjedhore			SKF	Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për fushatën zgjedhore
52	Verifikimi paraprak i raporteve të auditimit për mënyrën e plotësimit të formatit			SKF	Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për fushatën zgjedhore
53	Publikimi i raporteve financiare te subjekteve zgjedhore			SKF	Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për fushatën zgjedhore
54	Vendim për përcaktimin e vlerës në para së një vote të vlefshme			SKF	Përcaktimi i vlerës së një vote
55	Vendim për kompensimin financiar paszgjedhor			SKF	Kompensimi financiar paszgjedhor
56	Publikimi i raporteve te auditimit			SKF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore
57	Verifikimi i thelluar i raporteve financiare (monitorim/vetedeclarim i raporteve nga subjektet/auditimi)			SKF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore
58	Raport gjetjesh mbi auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për fushatën zgjedhore			SKF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore
59	Vendim lidhur me raportet financiare të dorëzuara nga vet partitë politike për fushatën zgjedhore, raportet e auditimit të fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për fushatën zgjedhore, si dhe gjetje të tjera lidhur me fushatën zgjedhore			SKF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve te fushates zgjedhore
60	Ideimi i modulit per financimin	2022.09.01	2022.10.01	SKF	Të tjera
62	Trajnimi i personave te ngarkuar (moduli i financimit)	2022.11.10	2023.04.30	SKF	Të tjera
63	Zbatueshmëria e modulit të financimit	2022.12.17		SKF	Të tjera
64	Përcaktimi i numrit dhe kriterëve për trajnues për financimin e partive politike.	2022.11.01	2022.11.05	SKF	Koordinimi i trajnimeve
65	Publikimi i thirrjes per trajnues	2022.11.06	2022.11.13	SKF	Koordinimi i trajnimeve
66	Lidhja e kontratave me trajnuesit	2022.11.14	2022.11.18	SKF	Koordinimi i trajnimeve
67	Trajnimi i trajnuesve	2022.11.20	2022.12.01	SKF	Koordinimi i trajnimeve

68	Njoftim drejtuar kandidateve per kryetar bashkie/lista shumemërorë për datat e trajnimit.	2023.03.08	2023.03.09	SKF	Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.	
69	Trajnimi i kandidatëve për kryetar bashkie dhe kandidatëve të listave shumemërore	2023.03.12	2023.04.04	SKF	Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.	
70	Trajnimi i ekspertëve kontabël të licensuar të përzgjedhur	2023.04.20	2023.04.30	SKF	Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.	
71	Trajnimi me OJF-të	2023.02.20	2023.02.25	SKF	Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.	
72	Njoftim drejtuar Institucioneve Qendrore për datat dhe pjesëmarrjen në trajnim	2022.09.20	2022.09.25	SKF	Monitorimi i veprimtarive te ndaluara	
73	Trajnimi me institucionet qendrore (Ministritë)	2022.10.10	2022.10.13	SKF	Monitorimi i veprimtarive te ndaluara	
74	Njoftim drejtuar Institucioneve Vendore për datat dhe pjesëmarrjen në trajnim	2022.09.20	2022.09.25	SKF	Monitorimi i veprimtarive te ndaluara	
75	Trajnimi me institucionet vendore (61 Bashki)	2022.10.15	2022.10.20	SKF	Monitorimi i veprimtarive te ndaluara	



Data e dekretit	5 Shtator 2022
Data e zgjedhjeve	16 Prill 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit (VVVV.MM.DD)	Data e mbarimit (VVVV.MM.DD)	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapat e lidhura	Komente
1	Kujtesa bashkive për zbatimin e detyrimeve ligjore (Kujtesë)	2022.09.07	2022.09.20	SKM	Ngritja e KZAZ	
2	Identifikimi i akteve që do të hartohen në funksion të zgjedhjeve	2022.09.15	2022.09.20	SKM	Pergatitja e akteve me karakter normues	
3	Vlerësimi dhe përmirësimi i akteve	2022.09.06	2022.09.30	SKM	Pergatitja e akteve me karakter normues	
4	Krijimi i database për vendndodhjet e QV-ve private	2022.09.20	2022.10.01	SKM	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve	
5	Kujtesa për Bashkitë dhe NJA për hartimi, publikimi i ekstraktit të përberësve zgjedhor në NJA	2022.09.20	2022.10.05	SKM	Publikim i listave të zgjedhësve në NJA	
6	Administrim i informacionit të bashkive (QV, QV private, zgjedhës PAK etj.)	2022.09.20	2022.10.06	SKM	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve	
7	Administrim/shqyrtim i përgjigjes së kryetarëve të bashkive për selite të KZAZ-ve	2022.09.20	2022.10.06	SKM	Ngritja e KZAZ	
8	Rezultatet e verifikimit nga stafi, MRAG	2022.09.20	2022.10.06	SKM	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve	
9	Koordinimi me NJA për identifikimin e ambienteve private për QV dhe disponueshmëri të tyre	2022.09.20	2022.10.06	SKM	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve	
10	Miratimi i aktit për përmbajtjen e të dhënave të raportimit për njoftimin me shkrim të zgjedhësve	2022.10.10	2022.11.02	SKM	Fillimi i procesit të njoftimit me shkrim të zgjedhësve	
11	Hartimi i draft projektakteve mbi miratimin e masës së shpërblymit KZAZ/KQV/GNV	2022.09.10	2022.11.10	SKM	Ngritja e KZAZ	
12	Për caktimin e njesive administrative ku do të ngrihen selite të KZAZ-ve	2022.09.10	2022.11.15	SKM	Ngritja e KZAZ	
13	Njoftimi i bashkive për marrjen e masave për fillimin e procesit	2022.11.03	2022.11.20	SKM	Fillimi i procesit të njoftimit me shkrim të zgjedhësve	
14	Njoftim publik për shprehje të interesit për emerim kryesisht anëtarë KZAZ	2022.11.20	2022.11.26	SKM	Ngritja e KZAZ	
15	Miratimi i procedurës së shortit për caktimin e partisë politike që do të propozojë anëtarë të shtatë/shpallja e rezultateve të shortit	2022.09.30	2022.11.30	SKM	Ngritja e KZAZ	
16	Koordinimi i të dhënave për ndërtimin e aplikacionit KQZ në ueb dhe playstore/appstore	2022.06.01	2022.12.01	SKM	Menaxhim i problematikave që lidhen me performancën e administratës zgjedhore	
17	Shkrese partive politike për të propozuar anëtarët e KZAZ-ve	2022.12.10	2022.12.15	SKM	Ngritja e KZAZ	
18	Për caktimin e partisë politike që kanë të drejtë të propozojnë anëtarë/sekretarë të KZAZ	2022.09.28	2022.12.15	SKM	Ngritja e KZAZ	
19	Automatizimi i proceseve të punës së KZAZ-ve	2022.09.07	2022.12.20	SKM	Ngritja e KZAZ	
20	Verifikim të gjendjes gjyqësore të kandidatëve të propozuar për anëtarë/sekretarë	2022.12.20	2022.12.25	SKM	Ngritja e KZAZ	
21	Paraqitja e raportit për rezultatet e verifikimit të kandidatëve të paraqitura	2022.12.25	2022.12.26	SKM	Ngritja e KZAZ	
22	Njoftim i partisë politike për mangësi dokumentacioni/plotesimin e tyre	2022.12.26	2022.12.27	SKM	Ngritja e KZAZ	
23	Ngritja e moduleve të regjistrimit të vëzhguesve të subjekteve politike	2022.10.01	2022.12.30	SKM	Akreditimi i Vëzhguesve shqiptarë e të huaj	
24	Ngritja e modulit të regjistrimit të kandidatëve për administratën zgjedhore (subjekte dhe kryesisht)	2022.09.01	2022.12.30	SKM	Ngritja e KZAZ	
25	Hartimi i udhëzuesit për përdorimin e sistemit për raportimin e të dhënave nga administrata zgjedhore	2022.12.02	2022.12.30	SKM	Menaxhim i problematikave që lidhen me performancën e administratës zgjedhore	
26	Hartimi i akteve për përdorimin e teknologjive nga subjektet dhe administrata zgjedhore	2022.11.01	2023.01.10	SKM	Pergatitja e akteve me karakter normues	
27	Njoftim publik i thirrjes së mbledhjes së parë të KZAZ-ve	2023.01.10	2023.01.10	SKM	Ngritja e KZAZ	
28	Monitorimi i procesit të afishimit të përberësve zgjedhor në NJA	2022.10.05	2023.01.10	SKM	Publikim i listave të zgjedhësve në NJA	
29	Për emerimin e anëtarëve dhe sekretarëve të KZAZ-ve	2023.12.20	2023.01.13	SKM	Ngritja e KZAZ	
30	Trajnimi i subjekteve politike për përdorimin e modulit të regjistrimit të vëzhguesve dhe administratës zgjedhore	2022.12.10	2023.01.15	SKM	Akreditimi i Vëzhguesve shqiptarë e të huaj	
31	Emerimi/pasqyrimi në ueb i kryetarëve dhe zvkretarëve të KZAZ-ve	2023.01.15	2023.01.15	SKM	Ngritja e KZAZ	
32	Inspektimi i rastesishtëm i NJA dhe marrje masave për respektimin e kërkesave ligjore për publikimin e listave	2022.10.06	2023.01.15	SKM	Publikim i listave të zgjedhësve në NJA	

33	Administrim i propozimeve per anetare dhe sekretare te KZAZ-ve	2022.12.16	2023.01.17	SKM	Ngritja e KZAZ
34	Per ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes se pare te KZAZ-ve	2023.01.15	2023.01.17	SKM	Ngritja e KZAZ
35	Shkrese prefekteve per listen e objekteve te qarkut qe do te sherbejne si vendndodhje e VNV-ve	2023.01.14	2023.01.19	SKM	Administrim i te dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
36	Ndertimi i database me VNV e propozuara/shqyrtim i tyre	2023.01.19	2023.01.20	SKM	Administrim i te dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
37	Kerkese prefekturave per paraqitjen e numrit te mandateve per cdo keshill bashkiak	2023.01.17	2023.01.20	SKM	Dorezimi i listave te kandidateve ne KZAZ
38	Rezultatet pas konsultimit me subjektet zgjedhore/prefektet/pushteti vendor	2023.01.20	2023.01.25	SKM	Administrim i te dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
39	Rezultatet e verifikimit nga stafi i KQZ/SRAGJ	2023.01.20	2023.01.25	SKM	Administrim i te dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
40	Identifikimi i kostove per VNV private	2023.01.20	2023.01.25	SKM	Administrim i te dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
41	Pasqyrimi i skemave te cdo VNV	2023.01.20	2023.01.25	SKM	Administrim i te dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
42	Percaktimi i numrit te mandateve per cdo keshill bashkiak dhe njoftimi i subjekteve/ KZAZ	2023.01.20	2023.01.30	SKM	Dorezimi i listave te kandidateve ne KZAZ
43	Hartimi i akteve per administraten zgjedhore, trajnimin dhe konsultimi i tyre	2022.09.09	2023.02.02	SKM	Pergatitja e akteve me karakter normues
44	Modelimi i regjistrimit te menaxhimit te ceshtjeve per tu plotesuar nga Operatore/Helpdesk	2023.02.01	2023.02.05	SKM	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
45	Hartimi i kontratave per VNV private	2023.01.25	2023.02.10	SKM	Administrim i te dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
46	Per caktimin e partive politike qe kane te drejte te propozojne anetare te 3 dhe te 4 te GNV-ve	2023.01.10	2023.02.10	SKM	Caktimi dhe ngritja e GNV
47	Per shpalljen e rezultatit te shortit per partite qe do te propozojne anetare te 3 dhe te 4 te GNV-ve	2023.01.10	2023.02.10	SKM	Caktimi dhe ngritja e GNV
48	Koordinimi i permbajtjes se projekt aktit per TPR dhe modelet e punes se GN	2023.01.30	2023.02.10	SKM	TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
49	Ndjekja e procesit te dorezimit te dokumentacionit te kandidateve (kryetar, keshill)	2023.11.30	2023.02.26	SKM	Verifikimi i dokumentacionit dhe dergimi i listave ne KQZ
50	Verifikimi i listave te kandidateve per anetar/ sekretar kryesisht te KQV-ve	2022.12.01	2023.03.01	SKM	Ngritja e KQV
51	Administrimi i te kerkesave per ndryshim vendndodhje pertej afatit ligjor	2022.10.07	2023.03.05	SKM	Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
52	Administrimi i propozimeve te prefekteve per VNV	2023.01.26	2023.03.06	SKM	Percaktimi i VNV-ve
53	Afishimi dhe ndjekja e procesit te afishimit te listave te zgjedhese ne cdo QV	2023.03.03	2023.03.06	SKM	Publikimi i listave ne QV
54	Caktimi i vendodhjeve te VNV-ve	2023.03.01	2023.03.07	SKM	Percaktimi i VNV-ve
55	Dergimi i listave te kandidateve per anetar/ sekretar kryesisht te KQV-ve	2023.03.01	2023.03.07	SKM	Ngritja e KQV
56	Monitorimi i veprimtarise se KZAZ npm pyetesoreve per caktimin e GN dhe tavolinave	2023.03.01	2023.03.07	SKM	Caktimi dhe ngritja e GNV
57	Dorezimi i dokumentacionit bazuar ne format standard dhe verifikimi i tyre	2023.02.26	2023.03.08	SKM	Verifikimi i dokumentacionit dhe dergimi i listave ne KQZ
58	Monitorimi i platformes online per dorezimin e dokumentacionit nga KZAZ	2023.02.27	2023.03.10	SKM	Verifikimi i dokumentacionit dhe dergimi i listave ne KQZ
59	Njoftim publik per shprehje interesi per emerim kryesisht anetare KQV	2023.02.26	2023.03.10	SKM	Ngritja e KQV
60	Ndjekja e perditimit te ndryshimeve te perbereseve zgjedhor, azhornimi i tyre dhe bashkerendim veprimesh	2022.09.20	2023.03.12	SKM	Njoftim per azhornimet ne listen e zgjedheseve te QV
61	Koordinimi i te dhenave per ndryshimet cilesore e sasiore te perbereseve zgjedhore	2022.09.21	2023.03.13	SKM	Njoftim per azhornimet ne listen e
62	Azhornim i database me informacionin mbi vendndodhjet e QV-ve, selive te KZAZ-ve	2022.09.20	2023.03.16	SKM	Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
63	Monitorimi i kryerjes se procesit nga KZAZ-te	2023.03.07	2023.03.20	SKM	Publikimi i listave ne QV
64	Ndjekja e kontrolli i ndryshimit te vendndodhjeve te QV-ve	2022.10.06	2023.03.30	SKM	Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
65	Rakordimi i vendodhjes se QV sipas KZAZ-ve dhe te dhenave te derguara nga	2023.03.07	2023.03.30	SKM	Publikimi i listave ne QV
66	Monitorimin e verifikimit te detyrimit ligjor nga bashkite per lajmerimin me shkrim te zgjedheseve	2022.11.20	2023.03.30	SKM	Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te zgjedheseve
67	Per miratimin e QV-ve ne ndertesa private	2022.10.10	2023.03.30	SKM	Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
68	Rishikimi i udhezimit per akreditimin e vezhguesve te subjekteve dhe akt per perdorim	2023.01.09	2023.04.01	SKM	Akreditimi i Vezhguesve shqiptare e te huaj
69	Administrimi i te dhenave dhe ndjekja e procesit te akreditimit te vezhguesve te subjekteve	2023.01.10	2023.04.01	SKM	Akreditimi i Vezhguesve shqiptare e te huaj
70	Monitorimi i veprimtarise se KZAZ npm pyetesoreve per administrimin e kerkesave te subjekteve per anetar GN	2023.03.07	2023.04.02	SKM	Caktimi dhe ngritja e GNV
71	Mbikqyrja e procesit te akreditimit te vezhguesve nga KZAZ	2023.04.02	2023.04.02	SKM	TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ

72	Monitorimi i veprimtarise se KZAZ nrm pyetesoreve per vendimarrjet e KZAZ per emerimet e GN	2023.04.02	2023.04.05	SKM	Caktimi dhe ngritja e GNV
73	Ndjekja e ligjshmerise se vendimarrjeve te KZAZ-se per akreditimin e vezhguesve nrm pyetesoreve standard	2023.01.11	2023.04.06	SKM	Akreditimi i Vezhguesve shqiptare e te huaj
74	Publikimi ne web i adresave te selive dhe antaresise se KZAZ-ve	2023.01.05	2023.04.08	SKM	Ngritja e KZAZ
75	Administrimi i kerkesave per ndryshim te VNV	2023.03.15	2023.04.10	SKM	Percaktimi i VNV-ve
76	Dergimi ne Drejtorine e pergjithshme te Policise i listes se QV-ve dhe VNV-ve	2023.03.20	2023.04.10	SKM	Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
77	Administrimi periodik i raporteve per ecurine e procesit te verifikimit dhe te kryerjes se njoftimit	2022.11.21	2023.04.10	SKM	Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te zgjedheseve
78	Njoftim per vendodhjen e VNV dhe njohja me subjektet zgjedhore	2023.02.15	2023.04.11	SKM	Percaktimi i VNV-ve
79	Miratimi i akteve te SKM/azhormimi i matrices ne dinamike	2022.09.09	2023.04.16	SKM	Pergatitja e akteve me karakter normues
80	Monitorimi i perdorimit te platformes KQZ	2023.01.05	2023.04.16	SKM	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
81	Marrja e te dhenave paraprake per mbylljen e procesit te votimit	2023.04.16	2023.04.16	SKM	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
82	Kontaktim me KZAZ/QV qe paraqesin problematika/vonesa	2023.04.16	2023.04.16	SKM	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
83	Marreshje bashkepunimi me OSSHE per furnizim te panderprere me energji elektrike te objekteve zgjedhore	2023.03.15	2023.04.18	SKM	Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
84	Ndjekja e shperndarjes se bazes materiale zgjedhore ne KZAZ, KQV/problematik/shqyrtim/zgjidhje	2023.04.14	2023.04.18	SKM	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
85	Ngritja e grupeve te ndihmes (Helpdesk) per bashkite, NJA, administraten zgjedhore dhe subjektet	2022.10.30	2023.04.18	SKM	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
86	Grupet whatsapp, Viber per KZAZ/KQV/GN	2023.02.01	2023.04.18	SKM	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
87	Klasifikimi dhe trajtimi i kerkesave/problematikave	2023.02.05	2023.04.18	SKM	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
88	Monitorim 24/24 i procesit te numerimit.Komunikim i vazhdueshem me KZAZ	2023.04.16	2023.04.18	SKM	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
89	Monitorimi i procesit te numerimit dhe zgjidhja e problematikes se hasur ne rast pezullimi	2023.04.16	2023.04.18	SKM	TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
90	Identifikimi i KZAZ-ve qe nderpresin procesin dhe qe nuk kane perfunduar me shume se 60% te QV-ve	2023.04.17	2023.04.18	SKM	TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
91	Paraqitje te Komisioneri i projektaktit per shqyrtim te situates dhe vendimarrje	2023.04.17	2023.04.18	SKM	TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
92	Ndjekja e KZAZ-ve per plotesimin e tabelave permbledhese te rezultateve	2023.04.16	2023.04.18	SKM	TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
93	Administrimi i bazes se te dhenave te vezhguesve	2023.03.18	2023.04.18	SKM	TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
94	Administrim i vendimeve te emerimit/lirim emerimit te anetarev te KQV dhe GNV	2023.04.18	2023.04.20	SKM	TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
95	Hartimi i nje regjistri ku te pasqyrohen problematikat, reflektimi per permiresim, rezultati	2023.02.02	2023.04.20	SKM	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
96	Administrim i borderove te realizuara nga KZAZ per KQV/GNV	2023.04.20	2023.04.30	SKM	TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
97	Hartim i nje pyetesori per administraten zgjedhore/pushtetin vendor/subjektet politike	2023.04.20	2023.04.30	SKM	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
98	Rezultatet e rakordimit te kryerjes se detyrimeve te KZAZ-ve	2023.04.20	2023.05.30	SKM	TPR dhe dergimi ne KQZ me MZ
99	Feedback, nxjerrja e konkluzioneve dhe detyra per te ardhmen	2023.05.20	2023.05.30	SKM	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
100	Kryerja e analizes me baze te gjere	2023.05.15	2023.06.30	SKM	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
101	Nxjerrja e problematikave dhe analiza e tyre	2023.04.18	2023.06.30	SKM	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
102	Rekrutimi i stafit per procesin e verifikimit paszgjedhor	2023.05.31	2023.06.30	SKM	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
103	Miratimi i urdhezimit per verifikimin paszgjedhor	2023.07.01	2023.07.20	SKM	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
104	Keqyrja e mepasshme e fleteve te votimit dhe materialit zgjedhor	2023.07.20	2023.09.20	SKM	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
105	Miratimi i raportit me gjetjet e verifikimit paszgjedhor per procesin e numerimit dhe ad	2023.09.21	2023.09.30	SKM	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
106	Rezultatet e konfirmimit pas konsultimit me subjektet zgjedhore dhe pushtetin vendor	2022.10.01	2023.10.05	SKM	Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
107	Ndjekja e procesit te asgjesimit te fleteve te votimit	2023.11.01	2023.12.30	SKM	Asgjesimi i fleteve te votimit
108	Ndjekja e procesit te arkivimi i dokumentacionit	2023.11.02	2023.12.31	SKM	Asgjesimi i fleteve te votimit

109	Per emerimin e kryetareve dhe zvkryetareve te KZAZ-ve	2022.12.17	2022.01.17	SKM	Ngritja e KZAZ	
110	Identifikimi i pozicioneve te punes per punonjes te perkohshem	2022.06.10	2022.06.16	SKM	Rekrutimi i personelit me kohe jo te plote	
111	Krijimi i database per stafin e perkohshem , percaktimi i kerkesave per kushtet e kontrates, matesit e performances, penalitete	2022.09.10	2022.09.17	SKM	Rekrutimi i personelit me kohe jo te plote	
112	Vleresimi dhe pergatitja e projekt aktit per masen e shperblimit te admnistrates zgjedhore	2022.09.12	2022.09.19	SKM	Ngritja e KZAZ	



Detyrat ST 2022-2023

Data e dekretit	5 Shtator 2022
Data e zgjedhjeve	16 Prill 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit (VVVV.MM.DD)	Data e mbarimit (VVVV.MM.DD)	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapat e lidhura	Komente
1	Identifikimi i nevojave për trajnerë	2022.04.15	2022.09.15	ST	Trajnimit i KZAZ	
2	Identifikimi i zonave të riskut	2022.04.15	2022.09.15	ST	Trajnimit i KZAZ	
3	Përcaktimi i metodologjisë së trajnimit	2022.04.15	2022.09.15	ST	Trajnimit i KZAZ	
4	Përcaktimi i kriterëve të rekrutimit për trajnerë	2022.04.15	2022.09.15	ST	Trajnimit i KZAZ	
5	Përcaktimi i skemës së vlerësimit të kriterëve të rekrutimit	2022.04.15	2022.09.15	ST	Trajnimit i KZAZ	
6	Konceptimi i kalendarit të trajnimeve	2022.04.15	2022.09.15	ST	Trajnimit i KZAZ	
7	Konceptimi i një kalendarit rezervë sipas nevojave	2022.04.15	2022.09.15	ST	Trajnimit i KQV	
8	Përcaktimi i skemës së trajnimeve	2022.04.15	2022.09.15	ST	Trajnimit i KZAZ	
9	Përgatitja e programit të trajnimit	2022.04.15	2022.09.15	ST	Trajnimit i KZAZ	
10	Hartimi i moduleve të trajnimit	2022.04.15	2022.09.15	ST	Trajnimit i KZAZ	
11	Konsolidimi i te dhenave për hartimin e udhëzuesve të punës së KZAZ/GN dhe KQV	2022.10.01	2022.11.30	ST	Miratimi i udhëzuesve KZAZ/KQV/GN	
12	Skicimi i një strukture verifikimi të ndryshimeve dhe përmirësimeve	2022.11.11	2022.11.30	ST	Miratimi i udhëzuesve KZAZ/KQV/GN	
13	Evidentimi i problematikave dhe trajtimi i tyre	2022.10.15	2022.11.10	ST	Miratimi i udhëzuesve KZAZ/KQV/GN	
14	Hartimi i dokumenteve të punës të KZAZ	2022.09.10	2022.11.15	ST	Ngritja e KZAZ	
15	Hartimi i vendimit të Komisionerit për miratimin e dokumenteve të KZAZ	2022.09.10	2022.11.15	ST	Ngritja e KZAZ	
16	Hartimi i dokumenteve të punës së KQV	2022.09.10	2022.11.20	ST	Ngritja e KQV	
17	Hartimi i vendimit të Komisionerit për miratimin e dokumenteve të KQV	2022.09.10	2022.11.20	ST	Ngritja e KQV	
18	Hartimi i udhëzuesit të punës për KZAZ	2022.11.20	2022.11.30	ST	Trajnimit i KZAZ	
19	Hartimi i vendimit të KRr për miratimin e udhëzuesit të KZAZ	2022.11.30	2023.01.05	ST	Miratimi i udhëzuesve KZAZ/KQV/GN	
20	Hartimi i udhëzuesit të punës për KQV	2022.11.20	2023.01.05	ST	Miratimi i udhëzuesve KZAZ/KQV/GN	
21	Hartimi i vendimit të KRr për miratimin e udhëzuesit të KQV	2022.11.30	2023.01.05	ST	Miratimi i udhëzuesve KZAZ/KQV/GN	
22	Hartimi i udhëzuesit të punës për GNV	2022.11.20	2023.01.05	ST	Miratimi i udhëzuesve KZAZ/KQV/GN	
23	Hartimi i vendimit të KRr për miratimin e udhëzuesit të GNV	2022.11.30	2023.01.05	ST	Miratimi i udhëzuesve KZAZ/KQV/GN	
24	Hartimi i pyetjeve dhe përgjigjeve më të shpeshta	2023.01.05	2023.01.20	ST	Trajnimit i KQV	
25	Hartimi i kujtesave për çdo nivel të administratës zgjedhore	2022.01.05	2023.01.20	ST	Trajnimit i KQV	
26	Memo mbi kujtesat dhe protokollimi i tyre	2023.01.05	2023.01.20	ST	Të tjera	
27	Publikimi i thirrjeve për aplikime për trajnerë sipas bashkive	2022.09.16	2022.09.26	ST	Trajnimit i KZAZ	
28	Shqyrtimi i aplikimeve të kandidatëve për trajnerë	2022.09.27	2022.10.05	ST	Trajnimit i KZAZ	
29	Rankimi i kandidatëve dhe njoftimi i tyre	2022.09.27	2022.10.05	ST	Trajnimit i KZAZ	
30	Trajnimit dhe testimi i kandidatëve për trajnerë	2022.10.05	2022.11.05	ST	Trajnimit i KZAZ	
31	Përzgjedhja e trajnerëve	2022.10.05	2022.11.05	ST	Trajnimit i KZAZ	
32	Hartimi i urdhrit të SP për miratimin e listës së trajnerëve	2022.11.05	2022.11.25	ST	Rekrutimi i personelit të perkohshëm	
33	Konsolidimi i bazës së të dhënave të trajnerëve	2022.10.05	2022.11.25	ST	Trajnimit i KZAZ	
34	Hartimi i kontratave tip për trajnerët	2022.10.05	2022.11.01	ST	Rekrutimi i personelit të perkohshëm	
35	Hartimi i urdhrit për miratimin e kontratave tip	2022.10.05	2022.11.01	ST	Rekrutimi i personelit të perkohshëm	
36	Kontraktimi i trajnerëve	2022.11.05	2022.11.15	ST	Rekrutimi i personelit të perkohshëm	
37	Rakordimi me MASR për ambientet e trajnimeve	2023.02.01	2023.03.15	ST	Trajnimit i KZAZ	
38	Pajisja e trajnerëve me planin e trajnimit	2023.03.15	2023.03.20	ST	Trajnimit i KQV	
39	Rakordimi nga trajnerët i planit të trajnimeve me KZAZ	2023.03.15	2023.03.20	ST	Trajnimit i KZAZ	
40	Përgatitja e pyetësorit për vlerësimin e trajnimit	2022.12.20	2023.01.10	ST	Trajnimit i KZAZ	
41	Përgatitja e pyetësorit për raportimin në kohë reale	2022.12.20	2023.01.10	ST	Trajnimit i KZAZ	
42	Hartimi i modeleve të testeve të administratës zgjedhore	2022.12.20	2023.01.10	ST	Trajnimit i KZAZ	
43	Hartimi i modelit të raportimit përfundimtar	2022.11.05	2022.11.15	ST	Trajnimit i KZAZ	
44	Vlerësimi i angazhimit dhe performancës së trajnerëve	2023.04.17	2023.05.30	ST	Rekrutimi i personelit të perkohshëm	
45	Rakordimi dhe likuidimi i pagesave	2023.05.30	2023.06.10	ST	Rekrutimi i personelit të perkohshëm	
46	Hartimi i projektit për trajnim përmes platformave online	2022.05.02	2022.06.10	ST	Trajnimit i KZAZ	
47	Planifikimi i llojeve të tjera të trajnimeve	2022.04.10	2023.03.20	ST	Kordinim i trajnimeve	

48	Identifikimi i mjediseve të trajnimeve dhe kohës	2022.04.10	2022.09.10	ST	Kordinim i trajnimeve
49	Përcaktimi i objektivave të trajnimit sipas pjesmarrësve	2022.04.10	2022.09.10	ST	Kordinim i trajnimeve
50	Kordinimi me drejtoritë e KQZ për trajnimin e stafit të përkohshëm	2022.04.10	2022.09.10	ST	Kordinim i trajnimeve
51	Kordinim për trajnimin e trajnerëve të monitoruesve të F. Zgjedhore	2022.04.10	2022.10.04	ST	Kordinim i trajnimeve
52	Kordinim për trajnimin e medias	2022.04.10	2023.04.10	ST	Kordinim i trajnimeve
53	Kordinim për trajnim të trajnerëve dhe mbikqyrësve të operatorëve PEI	2022.04.10	2022.12.10	ST	Trajnim i operatorëve teknikë të KQZ
54	Kordinim për trajnim të financierëve të SZ	2023.02.10	2023.03.10	ST	Kordinim i trajnimeve
55	Kordinim për trajnim të audituesve të SZ	2023.02.10	2023.03.10	ST	Kordinim i trajnimeve
56	Kordinim për trajnim të OJF që monitorojnë aspektet financiare	2023.03.10	2023.03.20	ST	Kordinim i trajnimeve
57	Identifikimi i pozicioneve të punës për punonjës të përkohshëm në ST	2022.04.10	2022.09.10	ST	Rekrutimi i personelit të perkohshem
58	Hartimi i një regjistri të trajnimeve të ofruara/kordinuara nga KQZ	2022.04.10	2022.09.10	ST	Të tjera
59	Përcaktimi i nevojave për bazën materiale për trajnime	2022.09.15	2022.09.30	ST	Trajnimi i KZAZ
60	Hartimi i planit të shpërndarjes së bazës materiale për trajnime	2022.12.15	2023.01.05	ST	Trajnimi i KZAZ
61	Përgatitja e bazës materiale për trajnime të KZAZ	2023.01.05	2023.01.17	ST	Trajnimi i KZAZ
62	Shpërndarja e bazës materiale për trajnime të KZAZ	2023.01.05	2023.01.17	ST	Trajnimi i KZAZ
63	Hartim i një projekti mbi konsolidimin e një trupe trajnerësh	2022.05.02	2022.06.10	ST	Trajnimi i KZAZ
64	Hartimi i skripteve per e-learning per KZAZ/ GN	2022.10.01	2022.11.20	ST	Trajnimi i KZAZ
65	Hartimi i skripteve per e-learning per KQV	2023.01.07	2023.01.20	ST	Trajnimi i KQV
66	Editimi i vidiove dhe leksioneve online/ e-learning	2022.11.30	2023.01.20	ST	Trajnimi i KQV
67	Përgatitja e bazës materiale për trajnime të KQV	2023.01.30	2023.02.25	ST	Trajnimi i KQV
68	Shpërndarja e bazës materiale për trajnime të KQV	2023.02.27	2023.03.07	ST	Trajnimi i KQV
69	Shpërndarja e bazës materiale për trajnime të GN-ve	2023.03.30	2023.04.07	ST	Trajnimi i GNV
70	Trajnimi i KZAZ-ve	2023.01.10	2023.01.17	ST	Trajnimi i KZAZ
71	Trajnimi i KZAZ-ve faza II	2023.03.10	2023.03.18	ST	Trajnimi i KZAZ
72	Trajnimi i KZAZ-ve zevendesimet	2023.04.01	2023.04.15	ST	Trajnimi i KZAZ
73	Trajnimi i dhe testimi i KQV	2023.03.15	2023.04.15	ST	Trajnimi i KQV
74	Trajnimi Sekretareve KZAZ dhe operatore sistemi	2023.04.01	2023.04.10	ST	Trajnimi i GNV
75	Trajnimi i GN	2023.04.05	2023.04.16	ST	Trajnimi i GNV
76	Administrimi i raporteve online	2023.01.10	2023.04.16	ST	Të tjera
77	Administrimi i raporteve me shkrim	2023.04.15	2023.04.30	ST	Të tjera
78	Vleresimi i pefrformances dhe konsolidimi i raportimeve	2023.05.01	2023.05.20	ST	Të tjera
79	Analize paszgjedhore dhe mesimet e nxjerra	2023.06.01	2023.09.30	ST	Të tjera



Detyrat ST 2022-2023

Data e dekretit	5 Shtator 2022
Data e zgjedhjeve	16 Prill 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit (VVVV.MM.DD)	Data e mbarimit (VVVV.MM.DD)	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur	Komente
1	Evidentimi i numrit te personave me aftesi te kufizuara dhe i QV ku jane zgjedhes	2022.09.15	2022.10.30	SMMZ	Personat PAK	
2	Rezultatet pas informacionit te ardhur nga Shoqata e Personave me Aftesi te Kufizuara	2022.09.15	2022.10.30	SMMZ	Personat PAK	
3	Krijimi i database me të dhëna për KZAZ, QV, me nr e personave	2022.09.15	2022.12.29	SMMZ	Personat PAK	
4	Sigurimi i informacionit per vendosjen e rampave ne cdo QV	2022.09.15	2022.10.29	SMMZ	Personat PAK	
5	Diskutimi me bashkitë për mënyrën e pagesës, administrimit të këtyre pajisjeve (nëse do të bëhen)	2022.10.30	2022.12.30	SMMZ	Personat PAK	
6	Paraqitja per miratim e akteve per mjetet dhe logjistiken zgjedhore	2022.06.01	2022.09.30	SMMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor	
7	PV "Për miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës së KZAZ-ve, KQV-ve, Kryetar KQV-je dhe të vulës rezervë të KQV	2022.06.01	2022.09.30	SMMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor	
8	PV "Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të KQV"	2022.06.01	2022.09.30	SMMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor	
9	PV "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore"	2022.06.01	2022.09.30	SMMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor	
10	PV "Për miratimin e specifikimeve të lëndës së posacme për timbrimin e zgjedhësve"	2022.06.01	2022.09.30	SMMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor	
11	PV "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të vulave me kod sigurie"	2022.06.01	2022.09.30	SMMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor	
12	PV "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të dhomës së fshehtë"	2022.06.01	2022.09.30	SMMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor	
13	PV "Për miratimin e modeleve dhe specifikimeve të shenjave dalluese të logjistikës zgjedhore"	2022.06.01	2022.09.30	SMMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor	
14	PV "Për miratimin e modeleve të zarfeve të sigurisë"	2022.06.01	2022.09.30	SMMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor	
15	Kontraktimi i materialeve zgjedhore	2022.06.10	2022.10.30	NJP	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor	
16	Administrimi i BMZ nga prodhuesit/ furnitoret ne bashkepunim me NJP/ SP	2022.11.30	2023.04.10	SMMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor	
17	Koordinim me Ministrinë e Brendshme për prodhimin e vulave për KZAZ-të, KQV, kryetar KQV, rezerve	2022.12.01	2023.01.04	SMMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor	
18	Pergatitja dhe dergimi i BM per KZAZ	2022.12.01	2023.01.14	SMMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor	

19	Rekrutimi i personelit të përkohshëm të logjistikes zgjedhore	2022.09.30	2023.02.10	SMMZ	Rekrutimi i stafit me kohe jo te plote
20	Përgatitja e një checkliste për cdo material zgjedhor që do vendoset nëpër kutitë e KZAZ-ve, votimit dhe materialeve zgjedhore	2023.02.01	2023.04.08	SMMZ	Përgatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor
21	Përgatitja e infrastrukturës së nevojshme për përpunimin dhe sisteminimin e materialeve zgjedhore që do të përdoren	2022.10.15	2022.12.30	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
22	Organizimi/ndarja e kutive të votimit dhe kutisë së materialeve zgjedhore sipas nje skeme per cdo KZAZ dhe QV	2022.11.15	2023.01.10	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
23	Ndjekja e prodhimit te vulave për KQV-të, Kryetar KQV dhe vulave rezerve	2023.01.10	2023.03.15	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
24	Verifikimi i stokut te materialeve dhe raportimi i defekteve apo avarive qe kerkojne me shume materiale/ financime;	2022.09.01	2022.12.30	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
25	Koordinimi me Ministrinë e Mbrojtjes për sigurimin e transportit te materialeve zgjedhore	2023.01.10	2023.02.15	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
26	Ngjitja e etiketave adezive të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore	2023.02.01	2023.02.15	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
27	Ndjekja e ecurisë së materialeve zgjedhore të prokuruar në bashkëpunim me njësinë e prokurimit	2023.01.05	2023.04.10	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
28	Organizimi/ndarja e behexhe identifikuese për KQV, GNV, vëzhgues sipas KZAZ, QV-ve	2023.02.01	2023.04.08	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
29	Organizimi/ndarja e vulave (kdoeve të sigurisë) për KZAZ/KQV	2023.02.01	2023.04.08	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
30	Organizimi/ndarja e bojës timbruese sipas QV-ve	2023.02.01	2023.04.08	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
31	Organizimi/ndarja e PV , materiale informuese, manuale, sipas KQV, KZAZ	2023.02.01	2023.04.08	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
32	Oganizimi/ndarja e fleteve të votimit për kryetar dhe për këshill sipas cdo QV-je	2023.02.01	2023.04.08	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
33	Shpërndarje nëpër kuti të cdo materiali tjetër qe lidhet me zgjedhjet	2023.02.01	2023.04.08	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
34	Koordinim me Drejtorine e Policisë së Shtetit për shoqerimin gjate shperndarjes te materialeve zgjedhore	2023.03.01	2023.03.10	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
35	Transporti i I-re i materialeve zgjedhore (shperndarja e dhomave te fshehta, elementëve ndarës)	2023.03.27	2023.03.31	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
36	Transporti i II-te i bazamenteve dhe kamerave qe do te perdoren ne cdo QV	2023.04.06	2023.04.09	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
37	Transporti i III-te shperndarja e bazes materiale perfundimtare (kuti votimi dhe materiale zgjedhore, PEI)	2023.04.11	2023.04.14	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
38	Evidentimi ndonje problematike te mundshme dhe zgjidhja e menjehershme e mungesave	2023.04.15	2023.04.16	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shperndarjes)
39	Hartimi i planit te marrjes ne dorezim nga KZAZ-te të kutive të votimit, dhe kutive të materialeve zgjedhore.	2023.04.20	2023.04.25	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shperndarjes)
40	Transporti i IV- kthimi i Kamerave dhe PEI	2023.04.17	2023.04.20	SMMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shperndarjes)
41	Përgatitja e listes se kontrollit per dorezimin e materialeve inventar/ dhe vetedeklarim per dorezim materiale zgjedhore ne kuti sipas PV tip	2023.04.20	2023.04.25	SMMZ	Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
42	Sistemimi i BM ne depot Lunder	2023.04.17	2023.04.30	SMMZ	Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
43	Mbajtja e gatishmerise per rastet e verifikimit nga KAS te KMZ	2023.04.25	2023.05.15	SMMZ	Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
44	Rakordimi i sasise se MZ te kthyer dhe mungesave	2023.05.16	2023.05.31	SMMZ	Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
45	Marrja e masave per sigurimin e BMZ ne rastin e perseritjes se zgjedhjeve	2023.05.30	2023.06.20	SMMZ	Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
46	Organizimi i BM dhe ndjekja e verifikimit paszgjedhor	2023.09.01	2023.09.30	SMMZ	Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
47	Asgjesimi i fleteve te votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor	2023.11.01	2023.12.18	SMMZ	Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
48	Koordinimi i veprimtarive per kontraktimin e sistemeve digjitale ERP per magazinën dhe logjistiken	2022.05.30	2023.12.19	SMMZ	Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore

49	Identifikimi i ambienteve alternative për ambient përpunim materiale zgjedhore (qera)	2022.04.10	2022.07.30	SMMZ	Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore	
50	Berja funksionale e ambienteve të punës alternative	2022.12.01	2023.05.01	SMMZ	Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore	
51	Kontraktimi i konsulencës për rikualifikimin e ambienteve të përpunimit te BMZ	2022.05.01	2022.12.30	SMMZ	Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore	
52	Paraqitja e projektit për diskutim	2022.10.01	2022.12.30	SMMZ	Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore	
53	Finalizimi i projektit	2023.01.04	2023.02.28	SMMZ	Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore	
54	Implementimi i sistemeve dixhitale (bar code)	2022.10.01	2023.01.10	SMMZ	Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore	
55	Testimi i sistemeve dixhitale	2023.01.15	2023.01.30	SMMZ	Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore	
56	Kontraktimi i shërbimeve që lidhen me procesin e digjitalizimit te logjistikes	2022.10.30	2023.01.30	SMMZ	Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore	
57	Trajnimi i stafit te KQZ per perdorimin e sistemit ERP	2022.12.01	2023.01.30	SMMZ	Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore	
58	Trajnimi i administrates zgjedhore per perdorimin e ERP	2023.01.15	2023.03.30	SMMZ	Permeresimi i Logjistikes Zgjedhore	



Detyrat DADSTI 2022-2023

Data e dekretit	5 Shtator 2022
Data e zgjedhjeve	16 Prill 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit (VVVV.MM.DD)	Data e mbarimit (VVVV.MM.DD)	Drejtoria/ sektori përgjegjës	Etapa e lidhur	Komente
1	Dergimi i shkresës DBGJC për përpilimin dhe dergimin e listës në format elektronik	2022.09.10	2022.10.10	DADSIT	Fillimi i mbikqyrjes se procesit te pergatitjes se listes se zgjedhesve	
2	Marrja e listës në format elektronik nga DBGJC dhe kontrolli i saj			DADSIT	Fillimi i mbikqyrjes se procesit te pergatitjes se listes se zgjedhesve	
3	Përpunimi dhe publikimi i listës zgjedhore në faqen e KQZ	2022.10.10	2022.10.20	DADSIT	Publikimi listes paraprake te zgjedhesve (ekstrakti I-re)	
4	Importimi i të dhënave zgjedhore në serverin e të dhënave paraprake për pajisjet PEI	2022.10.10	2022.11.15	DADSIT	Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje	
5	Importimi i të dhënave zgjedhore në serverat PEI	2022.11.17	2022.11.25	DADSIT/Third party	Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje	
6	Shkresa dhe kriteret për emërimin e dy auditorëve teknikon për verifikimin e veprime në bazën e të dhënave të RKGJC-së	2022.09.10	2022.09.11	DADSIT	Emërimin dy auditëve teknikienë për verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të RKGJC-së	
7	Kontrolli i listës zgjedhore dhe ndryshimi i zonave të administrimit zgjedhor	2022.11.01	2022.11.15	DADSIT	Ndryshimi i Zonave te Administrimit Zgjedhor	
8	Publikimi i kërkesës dhe kriterëve për emërimin e dy auditorëve teknikienë. Kontraktimi i tyre.	2022.09.15	2022.10.10	DADSIT	Emërimin dy auditëve teknikienë për verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të RKGJC-së	
9	Kontraktimi i dy auditorëve teknikjen	2022.10.11	2022.10.11	DBNJ	Emërimin dy auditëve teknikienë për verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të RKGJC-së	
10	Përgatitja e shkresës për sasinë e fletëve të votimit	2022.10.17	2022.10.27	DADSIT	Përlogaritja e sasise se fleteve te votimit	
11	Përgatitja e shkresës për specifikimet teknike të fletës së votimit	2023.03.01	2023.03.03	DADSIT	Krijimi i specifikimeve të fletës së votimit	
12	Aprovimi i specifikimeve teknike të fletës së votimit nga KRR	2023.03.03	2023.03.05	DADSIT	Krijimi i specifikimeve të fletës së votimit	
13	Printimi i fletës së votimit	2023.03.15	2023.03.31	DADSIT	Krijimi i specifikimeve të fletës së votimit	
14	Shpallja e njoftimit për rekrutim i operatorëve part time PEVN	2022.12.31	2023.01.05	DADSIT	Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje	
15	Shpallja e njoftimit për rekrutim i operatorëve e apjisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve	2023.02.01	2023.02.15	DADSIT	Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje	
16	Shkresa për masën e shpërblymit të operatorëve të pajisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve	2023.01.02	2023.01.15	DADSIT	Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje	
17	Rekrutimi i operatorëve të pajisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve	2023.01.17	2023.01.27	DADSIT	Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje	
18	Trajnimi i operatorëve të pajisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve	2023.03.10	2023.03.25	DADSIT	Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje	
19	Krijimi i dezigne të fletës elektronike të votimit	2023.03.01	2023.03.08	DADSIT	Specifikimi i formatit elektronik te fletës së votimit në PEVN	
20	Implementimi i fletës elektronike të votimit në pajisjet PEVN	2023.03.09	2023.03.21	DADSIT	Specifikimi i formatit elektronik te fletës së votimit në PEVN	
21	Krijimi i raporteve elektronike të rezulttit të votimit, kopjes së qendrës së votimit, mbylljes së qendrës së votimit, raportit për QV dhe raportit për cdo pajisje etj	2023.03.09	2023.03.29	DADSIT	Specifikimi i formatit elektronik te fletës së votimit në PEVN	
22	Krijimi i manualit të përdorimit të pajisjes PEVN	2023.11.15	2022.12.01	DADSIT	Miratimi i manualit te perdorimit te pajisjes elektronike te votimit dhe numerimit	
23	Printimi dhe shumfishimi i manualit		2023.01.30	DADSIT	Miratimi i manualit te perdorimit te pajisjes elektronike te votimit dhe numerimit	
24	Testimi publik operacional i pajisjes PEVN	2023.03.22	2023.03.22	DADSIT	Testimi operacional i teknologjisë në zgjedhje	
25	Kontrolli i listës së zgjedhëve për përcaktimin e ZAZ dhe QV nëse nevojiten ndryshime	2022.11.20	2022.12.10	DADSIT	Publikimi i zonave dhe vendodhjes se QV, hartat zgjedhore	
26	Publikimi i zonave dhe vendodhjes se QV, hartat zgjedhore ne faqen web	2023.03.01	2023.03.06	DADSIT	Publikimi i zonave dhe vendodhjes se QV, hartat zgjedhore	
27	Përcaktimi i mënyrës së komunikimit të pajisjeve PEI me sistemin qendror te menaxhimit të votimit të KQZ	2023.01.05	2023.01.15		Publikimi i rezultateve në faqen web	
28	Publikimi i pjesëmarrjes në votim në faqen web			DADSIT	Publikimi i rezultateve në faqen web	
29	Hedhja e rezultateve paraprake nga VNV në programin e menaxhimit të zgjedhjeve	2023.04.17	2023.04.20	DADSIT	Publikimi i rezultateve në faqen web	
30	Përpunimi dhe kontrolli i rezultateve paraprake nga operatorët e KQZ	2023.04.17	2023.04.20	DADSIT	Publikimi i rezultateve në faqen web	
31	Publikimi i rezultateve paraprake në faqen web të KQZ	2023.04.20	2023.04.20	DADSIT	Publikimi i rezultateve në faqen web	

32	Kontrolli i rezultateve përfundimtare të sjella me shkresë në KQZ dhe modifikimi i rezultateve paraprake	2023.04.17		DADSIT	Publikimi i rezultateve në faqen web	
33	Aprovimi i rezultatit përfundimtar			DADSIT	Publikimi i rezultateve në faqen web	
34	Publikimi i rezultateve përfundimtare në faqen zyrtare të KQZ			DADSIT	Nxjerrja e tabelës përmbljedhese të rezultatit të zgjedhjeve	
35	Përcaktimi i sasive dhe specifikimeve teknike të kamerave në VNV përfshirë edhe pajisjet ndihmëse	2023.01.05	2023.01.10	DADSIT	Kamerat në VNV	
36	Vendosje e kamerave dhe pajisjeve të tjera të nevojshme në VNV	2023.03.05	2023.04.01	DADSIT/Third party	Kamerat në VNV	
37	Ngritja e sallës së monitorimit në ambientin e paracaktuar	2023.01.20	2022.04.07	DADSIT/Third party	Kamerat në VNV	
38	Cinstalimi i kamerave dhe pajisjeve të tjera të nevojshme nga VNV	2023.04.18	2023.04.22	DADSIT/Third party	Kamerat në VNV	
39	Përgatitja e kamerave të vëzhgimit të QV për filmi në qendrat e votimit	2022.11.01	2023.02.20	DADSIT	Kamerat në VNV	
40	Transporti i kamerave të vëzhgimit nga KQZ në ZAZ	2023.04.10	2023.04.14	DADSIT	Kamerat në VNV	
41	Transporti i kamerave të vëzhgimit nga ZAZ në KQZ	2023.04.17	2023.04.22	ZAZ	Kamerat në VNV	
42	Kopjimi i pamjeve filmike nga kamerat në serverin qendror	2023.04.25	2023.06.05	DADSIT	Verifikimi paszgjedhor	
43	Verifikimi paszgjedhor i votimit elektronik	2023.07.16	2023.07.17	DADSIT	Verifikimi paszgjedhor	
44	Asgjesimi i materialeve zgjedhore	2023.10.16	2023.11.16	DADSIT	Asgjesimi i materialeve zgjedhore	



Detyrat IE 2022-2023

Data e dekretit	5 Shtator 2022
Data e zgjedhjeve	16 Prill 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit (VVVV.MM.DD)	Data e mbarimit (VVVV.MM.DD)	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur	Komente
1	Dekretimi i dates së zgjedhjeve nga Presidenti					
2	Shpallja online për Operatorë	2022.12.15	2023.01.17	IE	Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe kriterëve që duhet të plotësojë personeli teknik i PEI	
3	Shpallja online për Trajnerë	2022.11.30	2023.01.09	IE	Te Tjera	
4	Shpallja online për agjente telefonikë	2023.02.27	2023.03.13	IE	Te Tjera	
5	Përzgjedhja e kandidatëve për Operatorë	2023.01.09	2023.02.10	IE	Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe kriterëve që duhet të plotësojë personeli teknik i PEI	
6	Përzgjedhja e kandidatëve për Trajnerë	2023.01.09	2023.01.13	IE	Te Tjera	
7	Përgatitja e manualit të trajnimit për trajnerët	2022.04.01	2023.01.13	IE	Te Tjera	
8	Prodhimi i manualit	2023.01.16	2023.01.23	IE	Te Tjera	
9	Trajnimi i trajnerëve	2023.01.26	2023.02.05	IE	Te Tjera	
10	Përgatitja e manualit të trajnimit për operatorët	2023.01.13	2023.01.23	IE	Te Tjera	
11	Prodhimi i manualit	2023.01.23	2023.01.30	IE	Te Tjera	
12	Trajnimi i operatorëve	2023.02.27	2023.03.19	IE	Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe kriterëve që duhet të plotësojë personeli teknik i PEI	
13	Përgatitja e Software të PEI	2022.06.01	2023.03.01	IE	Te Tjera	
14	Përmirësime në UX	2022.06.01	2023.01.01	IE	Te Tjera	
15	Rekrutimi dhe përzgjedhja e stafit të përkohshëm	2022.11.01	2022.11.25	IE	Te Tjera	
16	Trajnimi i stafit të përkohshëm	2022.12.01	2022.12.31	IE	Te Tjera	
17	Fshirja e të dhënave nga pajisjet	2022.09.26	2022.10.25	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale	
18	Fshirja e të dhënave nga USB	2022.09.26	2022.10.25	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale	
19	Fshirja e serverit SEiV nga të dhënat e zgjedhjeve të mëparshme	2022.09.27	2022.10.30	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale	
20	Përgatitja teknike e SEiV me specifikat për zgjedhjet	2023.02.01	2023.02.07	IE	Te Tjera	
21	Prodhimi i software të PEI për trajnim	2023.02.13	2023.02.14	IE	Te Tjera	
22	Hedhja e Software ViU në PEI për trajnim	2023.02.15	2023.02.20	IE	Te Tjera	
23	Hedhja e Listës zgjedhore në PEI për trajnim	2023.02.16	2023.02.21	IE	Te Tjera	
24	Marrja në dorëzim e listës finale të QV nga DPGJC	2023.03.08	2023.03.15	IE	Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEiV	
25	Marrja në dorëzim e listës finale të zgjedhësve nga DPGJC	2023.03.08	2023.03.09	IE	Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEiV	
26	Ngarkimi i listave në SEiV	2023.03.15	2023.03.18	IE	Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEiV	
27	Prodhimi i software të PEI për zgjedhje	2023.03.18	2023.03.20	IE	Te Tjera	
28	Përgatitja fizike e PEI	2022.09.26	2023.04.09	IE	Te Tjera	
29	Kontrolli fizik i çdo komponenti të PEI	2023.01.09	2023.01.31	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ	
30	Marrja në dorëzim e materialeve të konsumit për PEI; letra termike, kodet e sigurisë	2023.01.09	2023.02.01	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ	
31	Hedhja e Software ViU në PEI	2023.03.20	2023.04.03	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ	
32	Hedhja e Listës zgjedhore në PEI	2023.03.21	2023.04.04	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ	
33	Diagnostikimi i të gjitha pajisjeve	2023.03.24	2023.04.04	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ	

34	Testimi operacional parazgjedhor	2023.03.20	2023.03.20	IE	Testimi operacional parazgjedhor nga KQZ-ja për sistemet e teknologjisë së informacioni	
35	Përgatitja e pajisjeve rezervë	2023.04.04	2023.04.07	IE	Dërgimi i PEi në KZAZ	
36	Vulosje me kode sigurie dhe inventarizim	2023.04.03	2023.04.09	IE	Dërgimi i PEi në KZAZ	
37	Dërgimi i pajisjeve për në KZAZ	2023.04.13	2023.04.15	IE	Dërgimi i PEi në KZAZ	
38	DTA E ZGJEDHJEVE	2023.04.16	2023.04.16	IE	Përgatitja dhe aktivizimi PEI	
39	Kthimi në Magazinë i pajisjeve	2023.04.17	2023.04.23	IE	Kthimi i PEi në KZAZ	
40	Kthimi i PEi në KZAZ	2023.04.16	2023.04.17	IE	Te Tjera	
41	Marrja në dorëzim e pajisjeve në magazinë	2023.04.18	2023.04.24	IE	Te Tjera	
42	Kontrolli i kodeve të sigurisë	2023.04.24	2023.04.30	IE	Te Tjera	
43	Kontrolli fizik i çdo komponenti të PEi	2023.04.25	2023.05.01	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik	
44	Mbledhja e USB me informacionin zgjedhor	2023.04.26	2023.05.05	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik	
45	Konsolidimi i informacionit nga USB ne SEiV	2023.05.05	2023.05.12	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik	
46	inventarizimi i të gjithë pajisjeve	2023.06.01	2023.06.15	IE	Te Tjera	
47	Kryqezimi i të dhënave	2023.05.05	2023.05.26	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik	kërkesë KAS/certifikimi i zgjedhjeve
48	Përpunimi i të dhënave nga SEiV	2023.05.12	2023.05.19	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik	
49	Trajnimi i stafit për deduplikimin	2023.05.15	2023.05.16	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik	
50	Validim i të gjitha rasteve të prodhuara nga SEiV	2023.05.19	2023.05.26	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik	
51	Gjenerimi i të gjitha rasteve të prodhuara nga SEiV për referim prokurorisë	2023.05.29	2023.06.02	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik	
52	Gjenerimi i raporteve për zgjedhjet	2023.06.05	2023.06.10	IE	Te Tjera	afate ligjore+6 muaj/kërkesë KAS
53	Fshirja e të dhënave nga pajisjet	2023.11.05	2023.12.04	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale	
54	Fshirja e të dhënave nga USB	2023.11.05	2023.12.04	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale	
55	Fshirja e serverit SEiV nga të dhënat e zgjedhjeve të mëparshme	2023.11.06	2023.11.10	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale	



Detyrat SVE 2022-2023

Data e dekretit	5 Shtator 2022
Data e zgjedhjeve	16 Prill 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit (VVVV.MM.DD)	Data e mbarimit (VVVV.MM.DD)	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur	Komente
1	Finalizimi i axhendës dhe listës së pjesëmarrësve për konferencën kombëtare për votimin e emigrantëve (Maj 2022)	2022.03.01	2022.04.01	SVE	Të tjera	
2	Përgatitja e materialit prezantues në Konferencë	2022.03.01	2022.05.01	SVE	Të tjera	
3	Hartimi i concept note-s për fushatën e ndërgjegjësimit/informimit të targetuar për votimin e emigrantëve	2022.05.24	2022.05.31	SVE	Të tjera	
4	Zhvillimi i konferencës kombëtare për votimin e emigrantëve	2022.05.24	2022.05.24	SVE	Të tjera	Data është ende tentative.
5	Përgatitja e konkluzioneve nga Konferenca dhe mbledhja e opinionëve me shkrim të grupeve të interesit	2022.05.24	2022.06.15	SVE	Të tjera	Data reale e mbarimit do të varet nga angazhimi i palëve për të dhënë feedback në kohë.
6	Rishikim (if applicable) të projektaktit për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të regjistrimit të shtetasve me banim jashtë territorit të RSH	2022.06.15	2022.06.30	SVE	Të tjera	
7	Miratim i projektaktit për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të regjistrimit të shtetasve me banim jashtë territorit të RSH	2022.06.30	2022.07.10	Komisioni Rregullator (Rregullatori)	Të tjera	
8	Përgatitja e TORs për infrastrukturën TIK për të materializuar përcaktimet e bëra në projektaktin/aktin për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të regjistrimit të shtetasve me banim jashtë territorit të RSH	2022.07.10	2022.07.20	SVE	Të tjera	
9	Aplikimi/zbatimi i fushatës së ndërgjegjësimit/informimit të targetuar për votimin e emigrantëve	2022.07.20	në vijimësi	SVE	Të tjera	
10	Ngritja e infrastrukturës TIK për të materializuar përcaktimet e bëra në projektaktin/aktin për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të regjistrimit të shtetasve me banim jashtë territorit të RSH	2022.10.03	2022.12.30	SVE	Të tjera	Lidhja në kohë e detyrës në rreshtin 8 me atë në rreshtin 10 vjen me supozimin se procedurat për ngritjen e infrastrukturës do të fillojnë me rishikimin e buxhetit dhe/ose akt normativ për alokim buxheti (Tetor 2022).



Detyrat Zedhenesi 2022-2023

Data e dekretit	5 Shtator 2022
Data e zgjedhjeve	16 Prill 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit (VVVV.MM.DD)	Data e mbarimit (VVVV.MM.DD)	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur	Komente
1	Publikimi i rendit të ditës për seancat publike KSHZ, KRr, KAS	2023.09.05	2023.12.31	ZDH		
2	Transmetimi live i seancave publike	2023.09.05	2023.12.31	ZDH		
3	Publikimi i njoftimeve mbi vendimmarrjen e KSHZ, KRr, KAS	2023.09.05	2023.12.31	ZDH		
4	Publikimi i akteve të KSHZ	2023.09.05	2023.12.31	ZDH		
5	Publikimi vendimeve të KRr dhe KAS	2023.09.05	2023.12.31	ZDH		
6	Publikimi i proceverbaleve të mbledhjeve të KSHZ, KRr, KAS	2023.09.05	2023.12.31	ZDH		
7	Publikimi i informacionit për KZAZ-të (adresë/anëtarësi/kontakte)	2023.01.05	2023.04.14	ZDH	Ngritja e KZAZ-ve	
8	Njoftim mbi depozitimin e propozimeve për anëtarë KZAZ nga subjektet zgjedhore	2022.12.01	2023.01.15	ZDH	Ngritja e KZAZ-ve	
9	Publikimi i vendndodhjes së QV-ve në faqen zyrtare	2022.09.10	2023.03.17	ZDH	Ngritja e KQV-ve	
10	Njoftim mbi depozitimin e propozimeve për anëtarë KQV nga subjektet zgjedhore	2023.03.01	2023.03.17	ZDH	Ngritja e KQV-ve	
11	Rikujtesë mediave për akreditim	2022.11.01	2023.04.01	ZDH	Akreditimi vëzhguesve	
12	Publikimi i udhëzuesve të vëzhguesve	2023.03.26	2023.03.28	ZDH	Akreditimi vëzhguesve	
13	Rikujtesë në median sociale mbi afatet e akreditimit të vëzhguesve	2022.11.01	2023.04.13	ZDH	Akreditimi vëzhguesve	
14	Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC me ekstraktin e I-rë të listës së zgjedhësve	2022.10.05	2022.10.15	ZDH	Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë	
15	Publikimi në faqen zyrtare dhemedian sociale i mesazheve për të kontrolluar emrin në	2022.10.05	2022.10.10	ZDH	Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë	
16	Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC të listës së zgjedhësve (sa herë vjen nga l	2022.11.05	2023.03.08	ZDH	Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë	
17	Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC i listës përfundimtare të zgjedhësve	2023.03.07	2023.03.08	ZDH	Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë	
18	Publikimi i programit të edukimit në faqen zyrtare	2022.09.16	2022.10.01	ZDH	Programi i edukimit të zgjedhësve	
19	Publikimi në faqen zyrtare të spoteve/posterave	2022.10.05	2023.04.16	ZDH	Programi i edukimit të zgjedhësve	Në varësi të prodhimeve të spoteve sipas fazave të përcaktuara nga DK
20	Publikimi në median sociale të spoteve/posterave	2022.10.05	2023.04.16	ZDH	Programi i edukimit të zgjedhësve	Në varësi të prodhimeve të spoteve sipas fazave të përcaktuara nga DK
21	Publikimi në median sociale të funksionalitetit të ndërfaqes "Kallëzo"	2022.10.17	2023.04.15	ZDH	Monitorimi i fushatës zgjedhore	
22	Publikimi në median sociale të funksionalitetit të ndërfaqes veprimtarive të ndaluara	2022.12.16	2023.04.15	ZDH	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara	
23	Publikimi i dokumenteve të kandidimit në faqen zyrtare			ZDH	Dokumentet e kandidimit	
24	Njoftim mbi partitë që kanë depozituar kërkesë për regjistrim	2023.01.20	2023.02.06	ZDH	Regjistrimi i subjekteve	
25	Njoftim mbi partitë e regjistruara si subjekte zgjedhore	2023.02.13	2023.02.14	ZDH	Regjistrimi i subjekteve	
26	Njoftim mbi kërkesat e komiteteve nismëtare	2023.02.06	2023.02.15	ZDH	Regjistrimi i Komiteteve Nismëtare	
27	Njoftim mbi komitetet nismëtarë të regjistruara si subjektë zgjedhore	2023.02.06	2023.02.13	ZDH	Regjistrimi i Komiteteve Nismëtare	
28	Njoftim mbi kërkesat e subjekteve për tu regjistruar si koalicionet	2023.02.13	2023.02.15	ZDH	Regjistrimi i koalicioneve	
29	Njoftim mbi koalicionet e regjistruara	2023.02.15	2023.02.21	ZDH	Regjistrimi i koalicioneve	
30	Publikimi në faqen zyrtare i subjekteve zgjedhore të regjistruara	2023.01.20	2023.03.09	ZDH	Regjistrimi i subjekteve	
31	Njoftim/informim mbi subjektet që dorëzojnë lista shumemërore për kryetar/këshilla	2023.03.01	2023.03.09	ZDH	Listat shumemërore	
32	Njoftim/informim mbi subjektet të cilave u janë regjistruar listat shumemërore	2023.03.09	2023.03.10	ZDH	Listat shumemërore	
33	Publikimi në faqen zyrtare të listave shumemërore	2023.03.09	2023.03.10	ZDH	Listat shumemërore	
34	Publikimi në faqen zyrtare të formularëve të dekriminalizimit/CV	2023.03.09	2023.03.10	ZDH	Listat shumemërore	
35	Publikimi në faqen zyrtare dhe median sociale të modelit të fletës së votimit	2023.03.08	2023.03.22	ZDH	Fleta e votimit	
36	Publikimi në faqen zyrtare dhe median sociale të renditjes së subjekteve në fletën e vo	2023.03.22	2023.03.22	ZDH	Fleta e votimit	
37	Marrja e masave për prezencën e medias në testimin operacional të PEVN	2023.02.01	2023.03.22	ZDH	Testimi operacional i pajisjeve të teknologjise se informacionit	
38	Marrja e masave për prezencën e medias në testimin operacional të PEI	2023.02.01	2023.03.22	ZDH	Testimi operacional i pajisjeve të teknologjise se informacionit	
39	Publikimi i tutorialeve të PEVN/PEI në faqen zyrtare	2022.12.01	2023.03.22	ZDH	Miratimi i manualit të përdorimit të pajisjes elektronike të identifikimit	
40	Komunikimi me RTSH mbi hedhjen e shortit për minutazhin falas për subjektet zgjedhore	2023.03.09	2023.03.17	ZDH	Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore	
41	Marrja pjesë në shortin e hedhur nga RTSH për minutazhin falas të subjekteve	2023.03.09	2023.03.17	ZDH	Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore	

42	Publikimi në faqen zyrtare të rezultateve të shortit të RTSH	2023.03.09	2023.03.17	ZDH	Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore	
43	Takim konsultues me AMA mbi Metodologjinë e Monitorimit të Medias	2022.09.05	2023.01.15	ZDH	Metodologjia e Monitorimit të Medias	
44	Bashkëpunimi me KRr në rast të ndryshimit të MMM	2022.09.06	2023.01.16	ZDH	Metodologjia e Monitorimit të Medias	
45	Publikimi në faqen zyrtare i Metodologjisë e Monitorimit të Medias	2023.01.16	2023.01.20	ZDH	Metodologjia e Monitorimit të Medias	
46	Dërgimi i MMM AMA-s dhe medias	2023.01.16	2023.01.20	ZDH	Metodologjia e Monitorimit të Medias	Raportet ditore dhe javore
47	Rikujtesë mediave për dorëzimin e tarifave zyrtare	2023.02.20	2023.03.12	ZDH	Tarifat zyrtare të medias	
48	Publikimi i tarifave zyrtare të medias	2023.02.20	2023.03.12	ZDH	Tarifat zyrtare të medias	
49	Publikimi i vendimeve të kryetareve të bashkive për afishimin e materialeve propagandistike		2023.03.13	ZDH	Afishimi i materialeve propagandistike	
50	Publikimi i raporteve ditore të AMA për monitorimin e medias	2023.03.17	2023.04.17	ZDH	Afishimi i materialeve propagandistike	
51	Dërgimi i raporteve të AMA-së mediave	2023.03.17	2023.04.17	ZDH	Monitorimi i fushatës në media	
52	Mesazh/rikujtesë në media për mos thyerjen e heshtjes zgjedhore	2023.04.01	2023.04.16	ZDH	Monitorimi i fushatës në media	
53	Publikimi i raporteve të monitorimit në faqen zyrtare	2022.12.18	2023.04.30	ZDH	Monitorimi i fushatës zgjedhore	Raportet e monitoruesit
54	Njoftim/Informim mbi mbërritjen e fletës së votimit			ZDH	Fleta e votimit	
55	Njoftim/informim mbi shpërndarjen e bazës materiale zgjedhore nga KQZ në KZAZ	2023.04.10	2023.04.12	ZDH	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ	
56	Njoftim/informim mbi shpërndarjen e bazës materiale zgjedhore nga KZAZ në KQV	2023.04.12	2023.04.15	ZDH	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV	
57	Njoftim/informim mbi trajnimet e KZAZ/KQV/GNV/Operatorëve	2023.01.15	2023.04.16	ZDH	Trajnimi i operatorëve teknike të KQZ	
58	Grumbullimi i informacionit në DITËN E ZGJEDHJEVE	2023.04.16	2023.04.16	ZDH	Dita e Zgjedhjeve	
59	Publikimi në median sociale të modulit për pjesëmarrjen dhe rezultatet në faqen zyrtare	2023.04.14	2023.04.30	ZDH	Publikimi i rezultateve në faqen ẽeb	
60	Njoftimi/informimi mbi ecurinë e procesit të numërimit të votave	2023.04.17	2023.04.20	ZDH	Miratimi i tabelës përmbledhëse të rezultateve të zgjedhjeve	
61	Njoftimi/informimi mbi ecurinë e dorëzimit të materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV	2023.04.20	2023.04.24	ZDH	Dorëzimi në KQZ i materialeve zgjedhore	
62	Publikimi në faqen zyrtare të raporteve vjetore financiare të partive politike	2023.02.10	2023.04.15	ZDH	Auditimi i fondeve vjetore	
63	Publikimi i raporteve të auditimit vjetor për partitë politike	2023.05.15	2023.05.25	ZDH	Auditimi i fondeve vjetore	
64	Publikimi i raporteve të partive politike për fushatën zgjedhore			ZDH	Auditimi i fondeve të fushatës (raporte)	
65	Publikimi i raporteve të auditimit për fushatën zgjedhore			ZDH	Auditimi i fondeve të fushatës (raporte)	
66	Publikimi i statistikave në median sociale			ZDH	Rezultati përfundimtar	
67	Publikimi i regjistrit të ankimeve në KAS	2023.09.05		ZDH	Ankimimet	
68	Marrja e masave për transmetimin live të procesit të verifikimit paszgjedhor			ZDH	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor	
69	Publikimi i informacionit mbi ecurinë e procesit të verifikimit paszgjedhor			ZDH	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor	
70	Njoftimi/informimi mbi asgjësimin e fletëve të votimit			ZDH	Asgjësimi i fletëve të votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor	
71	Njoftimi/informimi mbi procesin e kryqëzimit të të dhënave të PEI			ZDH	Kryqëzimi i të dhënave daktiloskopike	
72	Njoftimi/informimi mbi procesin e asgjësimit të të dhënave personale			ZDH	Asgjësimi i fletëve të votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor	