



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE

KOMISIONERI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Data: 03 Nëntor 2022

Nr: 207

VENDIM

PËR

**MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT 2022 – 2023 PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E
QEVERISJES VENDORE TË DATËS 14 MAJ 2023**

Në mbështetje të nenit 19, pikat 1, shkronja “n”, e 2, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar

V E N D O S:

1. Miratimin e Planit të Veprimit 2022 – 2023 të përbërë nga:
 - a) “Etapat e procesit zgjedhor 2023”, sipas shtojcës nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi,
 - b) “Detyrat” për çdo drejtor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sipas shtojcës nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Ngarkohen Sekretari i Përgjithshëm dhe administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zbatimin e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve

Ilirjan CELIBASHI

Plani i Veprimit 2022 - 2023 Etapat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

NR.	Përshkrimi i Etapës	Neni	Drejtoria	Afati (VVVV.MM.DD)
1	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	19	DKK	2022.11.04
2	Fillimi i mbikqyrjes së procesit të përgatitjes së listës së zgjedhësve	50	DLD	2022.11.24
3	Publikimi i listave të zgjedhësve në njesitë administrative	51	DAZ	2022.11.24
4	Emërimi i dy auditëve teknikienë për listën e zgjedhësve	61	Komisioneri/Nenkomisioneri	2022.11.24
5	Publikimi i listës paraprake të zgjedhësve (ekstrakti I-re) në faqen ueb	51; 60	DLD/ ZDH	2022.11.30
6	Publikimi i spot/poster/ mbi mundësinë e zgjedhësit për ndryshime në listën e zgjedhësve	51	DKK	2022.11.25
7	Koordinimi i trajnimeve	19	STDZ	2022.12.01
8	Rregullat për verifikimin e dokumentacionit të kandidimit	71;73	DL	2022.12.05
9	Publikimi i zonave dhe vendodhjes së QV, hartat zgjedhore	62	DLD	2023.04.04
10	Ndryshimi i Zonave të Administrimit Zgjedhor	27	DLD	2022.12.14
11	Evidentimi i numrit të personave me aftësi të kufizuara dhe i QV ku janë zgjedhës	108	SMZ	2022.12.30
12	Monitorimi i fushatës zgjedhore	92/4	DSZMFM	2023.01.14
13	Fillimi i procesit të administrimit dhe trajtimit të denoncimeve	123/1; 123/2; 123/3	DL	2023.01.14
14	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara	91; 92	DL	2023.01.14
15	Vendim KRR, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje	22	DLD	2023.01.15
16	Vendimi KRR për përcaktimin e kushteve dhe kritereve që duhet të plotësojë personeli teknik i PEI	23	DLD	2023.01.15
17	Buxheti i Zgjedhjeve	19	DMB	2023.01.15
18	Fillimi i procesit të njoftimit me shkrim të zgjedhësve	52	DAZ	2023.01.23
19	Trajnimi monitoruesve, financierëve të partive, audituesve, OJF	19	DSZMFM	2023.01.06
20	Rekrutimi i personelit me kohë jo të plotë pune	19	DBNjShM	2023.01.30
21	Dokumentet e kandidimit	72	ZDH	2023.01.31
23	Hartimi i udhëzuesve KZAZ/KQV/GNV	20	STDZ	2023.02.05
24	Regjistrimi i partive politike në zgjedhje	64	ZDH	2023.02.05
25	Kandidatët e propozuar nga zgjedhësit	69	ZDH	2023.02.05
26	Specifikimet e fletëve të votimit	98	DL	2023.02.10
27	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues		DL	2023.02.10
28	Përgatitja e bazës materiale zgjedhore për ngritjen e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor	28	SMZ	2023.02.10
29	Trajnimi i KZAZ	19	STDZ	2023.02.13
30	Ngritja e KZAZ-ve	28	DAZ	2023.02.13
31	Metodologjia e Monitorimit të Medias	85	DSZMFM	2023.02.14
32	Metodologjia e monitorimit të medias	85	ZDH	2023.02.14
33	Regjistrimi i koalicioneve	65	ZDH	2023.02.15
34	Miratimi i manualit të përdorimit të pajisjes elektronike të votimit dhe numerimit	23	DLD	2023.02.20
35	Miratimi i manualit të përdorimit të pajisjes elektronike të identifikimit	23	DLD	2023.02.20
36	Specifikimi i formatit elektronik të fletës së votimit në PEVN	98	DLD	2023.02.20
37	Listat e kandidatëve	67	ZDH	2023.02.25

Plani i Veprimit 2022 - 2023 Etapat e Procesit Zgjedhor 2023



38	Pergatitja e kamerave te QV-ve	101	DLD	2023.03.01
39	Përzgjedhja e auditeve te licensuar	92/7	DSZMFM	2023.03.05
40	Administrimi i dokumentacionit per regjistrimin e subjekteve zgjedhore	64	DBNjShM	2023.03.06
41	Administrimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	69	DBNjShM	2023.03.06
42	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike)	64	DSZMFM	2023.03.06
43	Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	70	DSZMFM	2023.03.06
44	Raportet e ndarjes së kohës për subjektet zgjedhore	84/1	ZDH	2023.03.07
45	Tarifat zyrtare të medias	84	ZDH	2023.03.12
46	Administrimi i te dhenave dhe identifikimi i VNV	94	DAZ	2023.03.15
47	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve	65	DSZMFM	2023.03.15
48	Administrimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve zgjedhore	65	DBNjShM	2023.03.15
49	Depozitimi i listave te kandidatëve ne KZAZ / KQZ për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	67; 70	DSZMFM	2023.03.27
50	Verifikimi i dokumentacionit dhe kthimi per plotesim te dokumentacionit te kandidimit	73	DSZMFM	2023.03.30
51	Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore	80	ZDH	2023.04.01
52	Plotesimi i dokumentacionit te kandidimit kthyer nga KZAZ/KQZ per subjektet zgjedhore	73	DSZMFM	2023.04.03
53	Caktimi minutazhit falas per subjektet zgjedhore	84/1	DSZMFM	2023.04.04
54	Caktimi i vendndodhjes së QV	62; 51	DAZ	2023.04.04
55	Hartimi i listes perfundimtare e zgjedhesve dhe te QV	56	DAZ	2023.04.04
56	Renditja e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit	98	DL	2023.04.04
57	Miratimi/ refuzimi i listave te kandidatëve	73	DSZMFM	2023.04.04
58	Percaktimi i VNV	94	DAZ	2023.04.04
59	Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave te kandidimit nga KZAZ	67	DBNjShM	2023.04.05
60	Shperndarja e fondeve per subjektet zgjedhore	88	DSZMFM	2023.04.06
61	Dorezimi i tarifave zyrtare te medias	84	DSZMFM	2023.04.08
62	Publikimi i listave të zgjedhësve në çdo QV	56	DAZ	2023.04.09
63	Përlllogaritja e sasise se fleteve te votimit	97	DLD	2023.04.10
64	Vendimet e kryetareve te bashkive per afishimin e materialeve propagandistike	79	DSZMFM	2023.04.10
65	Fushata zgjedhore	77	ZDH	2023.04.13
66	Fillimi i Fushatës zgjedhore	77	DSZMFM	2023.04.14
67	Trajnimi i operatorëve teknik të KQZ		PEI	2023.04.14
68	Propozimi i kandidatëve per anetare QV	36	DAZ	2023.04.14
69	Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEIV	56	DLD	2023.04.14
70	Shperndarja e fondeve neper bashki per transportin e bazes materiale nga KZAZ neper QV dhe ZAZ-KQZ	33	DMB	2023.04.15
71	Testimi operacional parazgjedhor nga KQZ-ja per sistemet e teknologjise se informacioni	22	DLD	2023.04.20
72	Ngritja e KQV-ve	36	DAZ	2023.04.24
73	Kërkesat për akreditimin i vëzhguesve shqiptare	6	DKK	2023.04.28
74	Akreditimi vëzhguesve shqiptare	6	DKK/ KZAZ	2023.05.02
75	Caktimi dhe ngritja e GN-ve	95	DAZ	2023.05.04
76	Mbikqyrja e vendosjes e kamerave ne VNV	94	DLD	2023.05.04
77	Trajnimi i GNV	19	STDZ	2023.05.04
78	Afati i fundit i publikimit i sondazheve zgjedhore	78	DSZMFM	2023.05.08
79	Akreditimi i vëzhguesve të huaj	6	DKK	2023.05.11
80	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ	99	SMZ	2023.05.12
81	Dërgimi i PEI ne KZAZ	99	DLD	2023.05.12

Plani i Veprimit 2022 - 2023 Etapat e Procesit Zgjedhor 2023



82	Perfundimi i procesit te trajnimit të KQV	19	STDZ	2023.05.13
83	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shperndarjes)	100	SMZ	2023.05.13
84	Heshjtja zgjedhore	77	DSZMFM	2023.05.13
85	Trajnimi i personelit me kohë jo të plotë pune		DBNjShM	2023.05.13
86	Dërgimi i PEI nga KZAZ në QV	100	DLD	2023.05.13
87	Kthimi i Kamerave ne KZAZ	114	DLD	2023.05.14
88	Kthimi i PEI ne KZAZ	114	DLD	2023.05.14
89	Pergatitja dhe aktivizimi PEI	101	DLD	2023.05.14
90	Manaxhimi i problematikave qe lidhen me administraten zgjedhore ne DZ	100; 109	DAZ	2023.05.14
91	Publikimi i rezultateve në faqen web	119	DLD	2023.05.15
92	Fillimi i procesit te kthimit dhe dorezimit ne KQZ te kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore	116/1	SMZ	2023.05.16
93	Nxjerrja e tabelës përmbledhese te rezultatit te zgjedhjeve dhe ndarja e mandateve	122; 123	DLD	2023.05.21
94	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik	167/2	DLD	2023.05.21
95	Miratimi i tabelës përmbledhëse të rezultatit të zgjedhjeve	33; 122	DLD	2023.05.30
96	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie	123	DBNjShM	
97	Miratimi i rezultateve	123	DL	
98	Rezultati përfundimtar	2; 20	DL	
99	Percaktimi i vleres së një vote	88	DSZMFM	
100	Kompensimi financiar paszgjedhor	89	DSZMFM	
101	Depozitimi raporteve financiare te partive politike per fushaten zgjedhore	92/3	DSZMFM	
102	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushates zgjedhore	92/6	DSZMFM	
103	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor	167/2	DAZ	2023.10.01
104	Asgjesimi i fleteve te votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor	178	DLD	2023.12.18
105	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale	178	DLD	2023.12.18
106	Asgjesimi i të dhënave elektronike për votimin elektronik		DLD	2023.12.18
107	Ruajtja e dokumentacionit	178	DBNjShM	

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapja e lidhur
1	Identifikimi i nevojave për trajnerë	2022-04-15	2022-09-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
2	Identifikimi i zonave të riskut	2022-04-15	2022-09-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
3	Planifikimi i nevojave për trajnerë	2022-04-15	2022-09-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
4	Planifikimi i mjediseve të përqëndruara për kryerjen e trajnimeve të KQV	2022-09-10	2022-11-20	STDZ	Trajnim i KQV
5	Shkresë Bashkive për përcaktimin e mjediseve të përqëndruara të trajnimeve	2022-09-10	2022-11-20	STDZ	Trajnim i KQV
6	Përcaktimi i metodologjisë së trajnimit	2022-04-15	2022-11-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
7	Përcaktimi i kriterëve të rekrutimit për trajnerë	2022-04-15	2022-11-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
8	Konceptimi i kalendarit të trajnimeve	2022-04-15	2022-11-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
9	Përgatitja e programit të trajnimit	2022-04-15	2022-11-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
10	Hartimi i urdhrit të komisionerit për miratimin e programit të trajnimit	2022-04-15	2022-11-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
11	Miratimi i urdhrit të komisionerit për miratimin e programit të trajnimit	2022-04-15	2022-11-20	STDZ	Trajnim i KZAZ
12	Shkresë MAS "Kërkesë për bashkëpunim" për ambientet e trajnimeve	2023-02-01	2023-04-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
13	Përcaktimi i skemës së vlerësimit të kriterëve të rekrutimit	2022-09-20	2022-11-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
14	Miratimi i skemës së vlerësimit të kriterëve të rekrutimit nga DP	2022-09-20	2022-11-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
15	Konceptimi i një kalendarit rezervë sipas nevojave	2022-09-20	2023-05-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
16	Miratimi i kalendarit rezervë nga SP	2022-09-20	2023-05-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
17	Përcaktimi i skemës së trajnimeve	2022-09-20	2022-11-22	STDZ	Trajnim i KZAZ
18	Miratimi i skemës së trajnimeve nga SP	2022-09-20	2022-11-22	STDZ	Trajnim i KZAZ
19	Miratimi i moduleve të trajnimit nga DP	2022-09-20	2022-11-20	STDZ	Trajnim i KZAZ
20	Konceptimi i thirrjes për aplikime dhe miratimi i saj nga SP para publikimit	2022-09-20	2022-11-20	STDZ	Trajnim i KZAZ
21	Hartimi i urdhrit të SP për ngritjen e grupit të punës për intervistimin e strukturuar të trajnerëve profesionistë	2022-09-20	2022-12-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
22	Hartimi i modelit të intervistës së strukturuar nga grupi i punës dhe miratimi nga DP	2022-09-20	2022-12-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
23	Hartimi i modelit të testimit të kandidatëve për trajnerë të administratës zgjedhore	2022-09-20	2022-11-20	STDZ	Trajnim i KZAZ
24	Miratimi i modelit të testimit të kandidatëve për trajnerë të administratës zgjedhore nga DP	2022-09-20	2022-12-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
25	Hartimi i modelit të vlerësimit të trajnimit nga trajnerët e administratës zgjedhore	2022-09-20	2022-12-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
26	Miratimi i modelit të vlerësimit të trajnimit nga trajnerët e administratës zgjedhore nga DP	2022-09-20	2022-12-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
27	Ekzekutimi i programit të trajnimit	2022-09-20	2023-05-16	STDZ	Trajnim i KZAZ
28	Publikimi i thirrjeve për aplikime për trajnerë sipas bashkive	2022-11-20	2022-12-05	STDZ	Trajnim i KZAZ
29	Shqyrtimi i aplikimeve të kandidatëve për trajnerë profesionistë	2022-11-20	2022-12-05	STDZ	Trajnim i KZAZ
30	Vlerësimi i kandidatëve për trajnerë profesionistë dhe përzgjedhja e tyre	2022-12-05	2022-12-12	STDZ	Trajnim i KZAZ
31	Hartimi i urdhrit të SP për miratimin e trajnerëve profesionistë të përzgjedhur	2022-12-12	2022-12-14	STDZ	Trajnim i KZAZ
32	Prezantimi i moduleve të trajnimit me trajnerët profesionistë	2022-12-15	2022-12-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
33	Shqyrtimi i aplikimeve të kandidatëve për trajnerë të administratës zgjedhore	2022-12-05	2022-12-12	STDZ	Trajnim i KZAZ
34	Rankimi i kandidatëve dhe njoftimi i tyre	2022-12-12	2022-12-12	STDZ	Trajnim i KZAZ

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
35	Përcaktimi i mjedisit të trajnimit dhe vendi i akomodimit të kandidatëve	2022-11-20	2022-12-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
36	Trajnimi dhe testimi i kandidatëve për trajnerë	2022-12-15	2023-01-04	STDZ	Trajnim i KZAZ
37	Përzgjedhja e trajnerëve të administratës zgjedhore	2023-01-04	2023-01-04	STDZ	Trajnim i KZAZ
38	Hartimi i listës së trajnerëve të përgjedhur të administratës zgjedhore	2023-01-04	2023-01-04	STDZ	Trajnim i KZAZ
39	Hartimi i urdhrat të SP për miratimin e listës së trajnerëve të përzgjedhur të administratës zgjedhore	2023-01-04	2023-01-04	STDZ	Trajnim i KZAZ
40	Hartimi i autorizimit të komisionerit për nënshkrimin e kontratave të trajnerëve	2022-12-20	2022-12-20	STDZ	Trajnim i KZAZ
41	Hartimi i modeleve të kontratave për trajnerë profesionistë si dhe ata të administratës zgjedhore	2022-11-20	2022-12-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
42	Hartimi i urdhrat të SP për miratimin e kontratave tip të trajnerëve	2022-12-20	2022-12-20	STDZ	Trajnim i KZAZ
43	Përgatitja e kontratave të secilit trajner përfshirë anekset (plan trajnimi, kalendar dhe skemë individuale trajnimi)	2023-01-04	2023-01-05	STDZ	Trajnim i KZAZ
44	Pajisja e trajnerëve me kontratat dhe planin e trajnimit	2023-01-05	2023-01-05	STDZ	Trajnim i KZAZ
45	Shkresë MAS për mjediset e trajnimeve	2023-04-02	2023-04-25	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
46	Rakordimi nga trajnerët i planit të trajnimeve me KZAZ	2023-04-20	2023-04-30	STDZ	Trajnim i KZAZ
47	Përgatitja e pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga KZAZ	2023-02-01	2023-02-05	STDZ	Trajnim i KZAZ
48	Miratimi i pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga KZAZ nga DP	2023-02-05	2023-02-05	STDZ	Trajnim i KZAZ
49	Përgatitja e pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga KQV	2023-04-20	2023-04-30	STDZ	Trajnim i KQV
50	Miratimi i pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga KQV nga DP	2023-04-30	2023-05-01	STDZ	Trajnim i KQV
51	Përgatitja e pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga GNV	2023-04-22	2023-04-25	STDZ	Trajnim i GNV
52	Miratimi i pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga GNV nga DP	2023-04-25	2023-04-27	STDZ	Trajnim i GNV
53	Përgatitja e pyetësorit për raportimin në kohë reale	2023-04-20	2023-04-30	STDZ	Trajnim i KZAZ
54	Miratimi i pyetësorit për raportimin në kohë reale ng DP	2023-04-30	2023-05-01	STDZ	Trajnim i KZAZ
55	Hartimi i modelit të raportimit përfundimtar për KZAZ	2022-12-10	2022-12-25	STDZ	Trajnim i KZAZ
56	Miratimi i modelit të raportimit përfundimtar për KZAZ, pjesë e kontratave, nga SP	2022-12-25	2022-12-27	STDZ	Trajnim i KZAZ
57	Hartimi i modelit të raportimit përfundimtar për KQV	2022-12-10	2022-12-25	STDZ	Trajnim i KQV
58	Miratimi i modelit të raportimit përfundimtar për KQV, pjesë e kontratave, nga SP	2022-12-25	2022-12-30	STDZ	Trajnim i KQV
59	Hartimi i modelit të raportimit përfundimtar për GNV	2022-12-10	2022-12-25	STDZ	Trajnim i GNV
60	Miratimi i modelit të raportimit përfundimtar për GNV, pjesë e kontratave, nga SP	2022-12-25	2022-12-30	STDZ	Trajnim i GNV
61	Administrimi i raporteve përfundimtare nga ST	2023-05-20	2023-06-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
62	Hartimi i dokumenteve të punës të KZAZ	2022-11-15	2022-12-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
63	Hartimi i vendimit të komisionerit dhe relacionit shoqërues për miratimin e dokumenteve të punës së KZAZ	2022-12-10	2022-12-12	STDZ	Trajnim i KZAZ
64	Miratimi i vendimit të komisionerit për dokumentet e punës së KZAZ	2022-12-12	2022-12-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
65	Hartimi i dokumenteve të punës së KQV	2022-11-15	2022-12-10	STDZ	Trajnim i KQV
66	Hartimi i vendimit të komisionerit dhe relacionit shoqërues për miratimin e dokumenteve të punës së KQV	2022-12-10	2022-12-15	STDZ	Trajnim i KQV
67	Miratimi i vendimit të komisionerit për dokumentet e punës së KQV	2022-12-15	2022-12-20	STDZ	Trajnim i KQV
68	Hartimi i udhëzuesit të punës për KZAZ	2022-12-20	2023-01-20	STDZ	Trajnim i KZAZ

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
69	Hartimi i projektvendimit të KRr dhe relacionit shoqërues për miratimin e udhëzuesit të KZAZ	2023-01-20	2023-01-25	STDZ	Trajnim i KZAZ
70	Koordinimi i aktiviteteve dhe ndjekja e proceseve për miratimin e udhëzuesit për KZAZ	2023-01-25	2023-02-05	STDZ	Trajnim i KZAZ
71	Hartimi i udhëzuesit të punës për KQV	2022-12-20	2023-01-20	STDZ	Trajnim i KQV
72	Hartimi i projektvendimit të KRr dhe relacionit shoqërues për miratimin e udhëzuesit të KQV	2023-01-20	2023-01-25	STDZ	Trajnim i KQV
73	Koordinimi i aktiviteteve dhe ndjekja e proceseve për miratimin e udhëzuesit për KQV	2023-01-25	2023-02-08	STDZ	Trajnim i KQV
74	Hartimi i udhëzuesit të punës për GNV	2022-12-20	2023-01-20	STDZ	Trajnim i GNV
75	Hartimi i projektvendimit të KRr dhe relacionit shoqërues për miratimin e udhëzuesit të GNV	2023-01-20	2023-01-22	STDZ	Trajnim i GNV
76	Koordinimi i aktiviteteve dhe ndjekja e proceseve për miratimin e udhëzuesit për GNV	2023-01-22	2023-02-25	STDZ	Trajnim i GNV
77	Hartimi i pyetjeve dhe përgjigjeve më të shpeshta	2022-12-20	2023-02-10	STDZ	Trajnim i KQV
78	Hartimi i kujtesave për çdo nivel të administratës zgjedhore	2023-02-05	2023-02-10	STDZ	Trajnim i KQV
79	Memo mbi kujtesat dhe protokollimi i tyre	2023-02-10	2023-02-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
80	Përcaktimi i nevojave për bazën materiale për trajnime	2022-10-10	2023-01-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
81	Paraqitja e kërkesës për nevojë për bazën materiale për trajnime	2022-10-10	2023-01-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
82	Hartimi i planit të shpërndarjes së bazës materiale për trajnime	2023-01-15	2023-01-27	STDZ	Trajnim i KZAZ
83	Përgatitja e bazës materiale për trajnime të KZAZ	2023-02-10	2023-02-12	STDZ	Trajnim i KZAZ
84	Shpërndarja e bazës materiale për trajnime të KZAZ	2023-02-11	2023-02-12	STDZ	Trajnim i KZAZ
85	Përgatitja e bazës materiale për trajnime të KQV	2023-02-25	2023-03-10	STDZ	Trajnim i KQV
86	Shpërndarja e bazës materiale për trajnime të KQV	2023-04-25	2023-04-30	STDZ	Trajnim i KQV
87	Shpërndarja e bazës materiale për trajnime të GNV	2023-04-25	2023-04-30	STDZ	Trajnim i GNV
88	Hartimi i autorizimit nga komisioneri për lejimin e trajnerëve si monitorues	2023-02-05	2023-02-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
89	Konsolidimi i bazës së të dhënave të trajnerëve	2022-12-20	2023-01-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
90	Vlerësimi i angazhimit dhe performancës së trajnerëve	2023-06-10	2023-06-15	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
91	Rakordimi dhe likuidimi i pagesave	2023-06-15	2023-06-25	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
92	Planifikimi i llojeve të tjera të trajnimeve	2022-11-20	2022-12-10	STDZ	Të tjera
93	Identifikimi i mjediseve të trajnimeve dhe kohës për trajnimet e stafit të përkohshëm	2022-11-20	2022-12-10	STDZ	Të tjera
94	Përcaktimi i objektivave të trajnimit sipas pjesmarrësve	2022-11-20	2022-12-10	STDZ	Të tjera
95	Kordinimi me drejtoritë e KQZ për trajnimin e stafit të përkohshëm	2022-11-20	2022-12-10	STDZ	Të tjera
96	Kordinim për trajnimin e trajnerëve të monitoruesve të F. Zgjedhore	2022-11-20	2022-12-10	STDZ	Të tjera
97	Kordinim për trajnimin e medias	2022-11-20	2022-12-10	STDZ	Të tjera
98	Kordinim për trajnim të trajnerëve dhe mbikqyrësve të operatorëve PEI	2022-11-20	2022-12-10	STDZ	Të tjera
99	Kordinim për trajnim të financierëve të SZ	2022-11-20	2022-12-10	STDZ	Të tjera
100	Kordinim për trajnim të audituesve të SZ	2022-11-20	2022-12-10	STDZ	Të tjera
101	Kordinim për trajnim të OJF që monitorojnë aspektet financiare	2022-11-10	2022-12-10	STDZ	Të tjera
102	Identifikimi i pozicioneve të punës për punonjës të përkohshëm në ST	2022-09-10	2022-10-10	STDZ	Të tjera

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
103	Hartimi i modulit për trajnimin e stafit të përkohshëm në KQZ	2022-04-15	2022-11-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
104	Hartimi i modulit për trajnimin e trajnerëve për administratën zgjedhore	2022-11-15	2022-12-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
105	Hartimi i modulit për trajnimin e monitoruesve të fushatës zgjedhore	2022-11-15	2022-12-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
106	Hartimi i modulit për trajnimin e audituesve/financierëve	2022-11-15	2022-12-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
107	Hartimi i modulit për trajnimin e administratës publike qendrore e lokale	2022-11-15	2022-12-20	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
108	Hartimi i modulit për trajnimin e medias	2022-11-15	2022-12-20	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
109	Hartimi i modulit për trajnimin e kandidatëve	2022-11-15	2022-12-20	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
110	Hartimi i modulit për trajnimin e operatorëve dhe mbikëqyrësve PEI	2022-12-15	2023-01-20	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
111	Hartimi i projektit për trajnim përmes platformave online	2022-05-02	2022-06-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
112	Hartim i një projekti mbi konsolidimin e një trupe trajnerësh	2022-05-02	2022-06-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
113	Hartimi i skripteve per e-learning per KZAZ/ GNV	2022-12-20	2023-02-01	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
114	Hartimi i skripteve per e-learning per KQV	2023-01-07	2023-02-01	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
115	Editimi i vidiove dhe leksioneve online/ e-learning	2022-12-30	2023-02-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
116	Trajnimi i KZAZ-ve	2023-02-13	2023-02-17	STDZ	Trajnimi i KZAZ
117	Trajnimi i KZAZ-ve faza II	2023-04-12	2023-04-20	STDZ	Trajnimi i KZAZ
118	Trajnimi i KZAZ-ve zevendesimet	2023-04-11	2023-04-25	STDZ	Trajnimi i KZAZ
119	Trajnimi i dhe testimi i KQV	2023-04-22	2023-05-13	STDZ	Trajnimi i KQV
120	Trajnimi Sekretareve KZAZ dhe operatore sistemi	2023-05-05	2023-05-10	STDZ	Trajnimi i GNV
121	Trajnimi i kryetarëve dhe sekretarëve të KQV	2023-05-01	2023-05-13	STDZ	Trajnimi i KQV
122	Trajnimi i GNV	2023-05-08	2023-05-11	STDZ	Trajnimi i GNV
123	Administrimi i raporteve online	2023-02-01	2023-05-15	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
124	Administrimi i raporteve me shkrim	2023-05-20	2023-06-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
125	Vleresimi i performances dhe konsolidimi i raportimeve	2023-06-10	2023-06-15	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
126	Analize paszgjedhore dhe mesimet e nxjerra	2023-06-30	2023-09-30	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
127	Hartimi i modulit për trajnimin e stafit të përkohshëm në KQZ	2022-04-15	2022-11-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
128	Hartimi i modulit për trajnimin e trajnerëve për administratën zgjedhore	2022-04-15	2022-11-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
129	Hartimi i modulit për trajnimin e monitoruesve të fushatës zgjedhore	2022-04-15	2022-11-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
130	Hartimi i modulit për trajnimin e audituesve/financierëve	2022-04-15	2022-11-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
131	Hartimi i modulit për trajnimin e administratës publike qendrore e lokale	2022-04-15	2022-11-20	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
132	Koordinim me poste elektronike/ shkrese me bashkite dhe SMZ per evidentimin e numrit te personave me aftesi te kufizuara d	2022-10-22	2022-11-30	SK	Evidentimi i numrit te personave me aftesi te kufizuara dhe i QV ku jane zgjedhes
133	Krijimi i database me të dhëna për KZAZ, QV, me nr e personave	2022-10-22	2022-11-30	SMZ	Personat PAK
134	Sigurimi i informacionit dhe koordinimi me SMZ per vendosjen e rampave ne cdo QV ose caktimin e ekipeve per asistimin e PA	2022-12-01	2022-12-31	SK	Evidentimi i numrit te personave me aftesi te kufizuara dhe i QV ku jane zgjedhes

Plani i Veprimit 2022 - 2023 Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
135	Diskutimi me bashkitë për mënyrën e pagesës, administrimit të këtyre pajisjeve (nëse do të bëhen)	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Personat PAK
136	Paraqitja per miratim e akteve per mjetet dhe logjistikën zgjedhore	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
137	PV "Për miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës së KZAZ-ve, KQV-ve, Kryetar KQV-je dhe të vulës rezervë të KQV	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
138	PV "Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të KQV"	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
139	PV "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore"	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
140	PV "Për miratimin e specifikimeve të lëndës së posacme për timbrimin e zgjedhësve"	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
141	PV "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të vulave me kod sigurie"	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
142	PV "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të dhomës së fshehtë"	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
143	PV "Për miratimin e modeleve dhe specifikimeve të shenjave dalluese të logjistikës zgjedhore"	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
144	PV "Për miratimin e modeleve të zarfeve të sigurisë"	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
145	Kontraktimi i materialeve zgjedhore	2022-11-01	2022-11-30	NJP	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor
146	Administrimi i BMZ nga prodhuesit/ furnitoret ne bashkepunim me NJP/ SP	2022-11-30	2023-04-10	NJP	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor
147	Rekrutimi i personelit të përkohshëm të logjistikës zgjedhore	2023-01-03	2023-04-15	SMZ	Rekrutimi i stafit me kohe jo te plote
148	Trajnimi i personelit të përkohshëm për proceset e punës	2023-01-03	2023-03-15	SMZ	Trajnimi i personelit me kohë jo të plotë pune
149	Shkrese koordinuese me Ministrinë e Brendshme për prodhimin e vulave për KZAZ-të, KQV, kryetar KQV, rezerve	2022-12-01	2023-01-04	SMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor
150	Ndjekja e prodhimit te vulave për KZAZ-te (konstituimi i KZAZ-ve)	2022-12-15	2023-01-10	SMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor
151	Dërgimi i Kutivë të materialeve zgjedhore paraprake për mbledhjen e parë të KZAZ-ve	2023-01-20	2023-02-13	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
152	Prodhimi i vulave për KQV-të, kryetarët e KQV-ve dhe vulave rezervë. Paketimi dhe ndarja sipas QV-ve (ndjek ritmet e prodhimit)	2023-01-10	2023-04-15	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
153	Paketimi i vulave të KQV-ve, kryetarëve të KQV-ve dhe vulave rezervë, në KQZ, sipas numrit të QV-ve, për çdo KZAZ dhe dërgim	2023-01-20	2023-04-15	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
154	Përgatitja e një checkliste për çdo material zgjedhor që do vendoset nëpër kutitë e KZAZ-ve, votimit dhe materialeve zgjedhore	2023-02-01	2023-04-08	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
155	Përgatitja e infrastrukturës së nevojshme për përpunimin dhe sistemin e materialeve zgjedhore që do të përdoren	2022-01-05	2023-01-30	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
156	Organizimi/ndarja e kutive të votimit dhe kutisë së materialeve zgjedhore sipas një skeme per çdo KZAZ dhe QV	2023-01-05	2023-02-28	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
157	Verifikimi i stokut të materialeve dhe raportimi i defekteve apo avarive që kërkojnë me shume materiale/ financime; (nga hapja)	2022-11-05	2022-12-20	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
158	Koordinimi me Ministrinë e Mbrojtjes për sigurimin e transportit të materialeve zgjedhore	2023-02-10	2023-03-30	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
159	Ngjitja e etiketave adezive të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore	2023-02-01	2023-03-15	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
160	Ndjekja e ecurisë së materialeve zgjedhore të prokuruar në bashkëpunim me njësinë e prokurimit	2023-01-05	2023-04-20	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
161	Organizimi/ndarja e bexheve identifikuese për KQV, GNV, vëzhgues sipas KZAZ, QV-ve	2023-02-15	2023-04-22	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
162	Organizimi/ndarja e vulave (kdoeve të sigurisë) për KZAZ/KQV	2023-02-15	2023-04-22	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
163	Organizimi/ndarja e bojës timbruese sipas QV-ve	2023-02-15	2023-04-22	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
164	Organizimi/ndarja e PV , materiale informuese, manuale, sipas KQV, KZAZ	2023-02-15	2023-04-22	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ

Plani i Veprimit 2022 - 2023 Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
165	Oganizimi/ndarja e fleteve të votimit për kryetar dhe për këshill sipas cdo QV-je	2023-02-15	2023-04-22	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
166	Shpërndarje nëpër kuti të cdo materiali tjetër që lidhet me zgjedhjet	2023-02-15	2023-04-22	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
167	Koordinim me Drejtorinë e Policisë së Shtetit për shoqërimin gjatë shpërndarjes të materialeve zgjedhore	2023-03-01	2023-04-10	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
168	Verifikimi i sasive të paketuara	2023-04-24	2023-05-12	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
169	Transporti i I-re i materialeve zgjedhore (shpërndarja e dhomave të fshehta, elementëve ndarës)	2023-04-25	2023-04-28	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
170	Transporti i II-te i bazamenteve dhe kamerave që do të perdoren në cdo QV	2023-05-04	2023-05-07	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
171	Transporti i III-te shpërndarja e bazës materiale përfundimtare (kuti votimi dhe materiale zgjedhore, PEI)	2023-05-08	2023-05-12	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
172	Evidentimi ndonjë problematike të mundshme dhe zgjidhja e menjehershme e mungesave	2023-05-13	2023-05-15	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shpërndarjes)
173	Hartimi i planit të marrjes në dorezim nga KZAZ-te të kutive të votimit, dhe kutive të materialeve zgjedhore.	2023-05-17	2023-05-27	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shpërndarjes)
174	Transporti i IV- kthimi i Kamerave dhe PEI	2023-05-15	2023-05-16	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shpërndarjes)
175	Pergatitja e listës së kontrollit për dorezimin e materialeve inventar/ dhe vetedeklarim për dorezim materiale zgjedhore në kuti	2023-05-17	2023-05-27	SMZ	Dorezimi në KQZ i kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore
176	Sistemimi i BM në depot Lunder	2023-05-17	2023-06-30	SMZ	Dorezimi në KQZ i kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore
177	Mbajtja e gatishmerise per rastet e verifikimit nga KAS te KMZ	2023-05-25	2023-06-15	SMZ	Dorezimi në KQZ i kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore
178	Rakordimi i sasise se MZ te kthyer dhe mungesave	2023-06-01	2023-06-30	SMZ	Dorezimi në KQZ i kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore
179	Marrja e masave për sigurimin e BMZ në rastin e perseritjes së zgjedhjeve	2023-05-30	2023-06-20	SMZ	Dorezimi në KQZ i kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore
180	Organizimi i BM dhe ndjekja e verifikimit paszgjedhor	2023-09-01	2023-09-30	SMZ	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
181	Asgjesimi i fleteve të votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor	2023-12-01	2024-01-20	SMZ	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
182	Koordinimi i veprimtarive për kontraktimin e sistemeve digjitale ERP për magazinën dhe logjistiken	2022-12-30	2023-12-19	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
183	Identifikimi i ambienteve alternative për ambient përpunim materiale zgjedhore (qera)	2022-04-10	2022-12-30	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
184	Berja funksionale e ambienteve të punës alternative	2022-12-01	2023-05-01	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
185	Kontraktimi i konsulencës për rikualifikimin e ambienteve të përpunimit të BMZ	2022-05-01	2022-12-30	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
186	Paraqitja e projektit për diskutim	2022-10-01	2022-12-30	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
187	Finalizimi i projektit	2023-01-04	2023-02-28	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
188	Implementimi i sistemeve dixhitale (bar code)	2022-10-01	2023-01-10	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
189	Testimi i sistemeve dixhitale	2023-01-15	2023-01-30	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
190	Kontraktimi i shërbimeve që lidhen me procesin e digitalizimit të logjistikes	2022-10-30	2023-01-30	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
191	Trajnimi i stafit të KQZ për përdorimin e sistemit ERP	2022-12-01	2023-01-30	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
192	Trajnimi i administratës zgjedhore për përdorimin e ERP	2023-01-15	2023-03-30	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
193	Ndjekja e procesit të asgjësimit të fleteve të votimit dhe materialeve zgjedhore	2023-12-18	2023-12-23	SMZ	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
194	Ndjekja e procesit të arkivimit të dokumentacionit zgjedhor	2023-12-18	2023-12-23	SMZ	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
195	Përgatitja e pershkrimeve të punës për personelin e perkohshëm	2022-11-01	2022-11-04	IE	Të tjera
196	Shpallja online për Operatorë	2023-02-16	2023-03-31	IE	Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe kriterëve që duhet të plotësojë personeli teknik i PEI
197	Shpallja online për Trajnerë	2023-01-15	2023-02-28	IE	Të tjera
198	Shpallja online për Suport Terreni	2023-02-15	2023-03-30	IE	Të tjera
199	Shpallja online për Agjente Telefonikë	2023-04-01	2023-04-15	IE	Të tjera
200	Përzgjedhja e kandidatëve për Operatorë	2023-03-31	2023-04-07	IE	Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe kriterëve që duhet të plotësojë personeli teknik i PEI
201	Përzgjedhja e kandidatëve për Trajnerë	2023-02-28	2023-03-07	IE	Të tjera
202	Përzgjedhja e kandidatëve për Agjente Telefonikë	2023-04-15	2023-04-22	IE	Rekrutimi i personelit me kohë jo të plotë pune
203	Përzgjedhja e kandidatëve për Suport Terreni	2023-03-01	2023-03-07	IE	Rekrutimi i personelit me kohë jo të plotë pune
204	Përgatitja dhe editimi i tutorialeve për trajnimin e Trajnereve dhe Operatoreve	2023-02-10	2023-03-14	IE	Të tjera
205	Përgatitja e manualit të trajnimit për trajnerët	2023-01-31	2023-02-28	IE	Të tjera
206	Prodhimi i manualit	2023-02-28	2023-03-06	IE	Të tjera
207	Trajnimi i trajnerëve	2023-03-06	2023-03-11	IE	Të tjera
208	Përgatitja e manualit të trajnimit për operatorët	2023-03-25	2023-04-01	IE	Të tjera
209	Prodhimi i manualit	2023-03-31	2023-04-07	IE	Të tjera
210	Trajnimi i operatorëve	2023-04-03	2023-04-14	IE	Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe kriterëve që duhet të plotësojë personeli teknik i PEI
211	Trajnimi për Suportin në Terren	2023-03-07	2023-03-11	IE	Të tjera
212	Trajnimi i agjenteve telefonikë	2023-04-22	2023-04-23	IE	Të tjera
213	Draftimi i Dokumentacionit Zgjedhor që lidhet me PEI	2022-11-15	2023-01-30	IE	Të tjera
214	PV dorezimi, PV 09	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
215	Kartelat e shoqërimit për KZAZ	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
216	Kalendari i trajnimeve	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
217	Kontrata për Operatore	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
218	Kontrata për Helpdesk	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
219	Kontrata për Trajneret	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
220	Kontrata për Suport në terren	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
221	Njoftim për KZAZ me listën e operatoreve	2023-05-11	2023-05-13	IE	Të tjera

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
222	Autorizimin per trajneret per te lidhur kontratat me operatoret	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
223	Pergatitja e grupeve te komunikimit ne Wapp	2023-03-27	2023-04-16	IE	Të tjera
224	Pergatitja infrastruktures teknologjike te Call Centerit	2022-10-29	2023-04-17	IE	Të tjera
225	Setup i Helpdesk	2023-04-17	2023-04-29	IE	Të tjera
226	Përgatitja e Software të PEI	2022-06-29	2023-03-29	IE	Të tjera
227	Percaktimi i Listes me kërkesa per ndryshim te Software te PEI	2022-06-29	2022-09-28	IE	Të tjera
228	Zhvillimi i ndryshimeve te software per PEI	2022-09-29	2022-12-28	IE	Të tjera
229	Testimi i ndryshimeve te software per PEI	2022-12-28	2023-01-28	IE	Të tjera
230	Sistemi i transmetimit te pjesmarrjes ne zgjedhje	2022-09-29	2023-02-28	IE	Të tjera
231	Rekrutimi dhe përzgjedhja e stafit të përkohshëm	2022-11-29	2022-12-23	IE	Të tjera
232	Trajnimi i stafit të përkohshëm	2022-12-29	2023-01-28	IE	Të tjera
233	Fshirja e të dhënave nga pajisjet	2022-10-24	2022-11-22	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
234	Fshirja e të dhënave nga USB	2022-10-24	2022-11-22	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
235	Fshirja e serverit SEiV nga të dhënat e zgjedhjeve të mëparshme	2022-10-25	2022-11-27	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
236	Përgatitja teknike e SEiV me specifikat për zgjedhjet	2023-03-01	2023-03-07	IE	Të tjera
237	Prodhimi i software të PEI për trajnim	2023-03-13	2023-03-14	IE	Të tjera
238	Hedhja e Software ViU në PEI për trajnim	2023-03-15	2023-03-20	IE	Të tjera
239	Hedhja e Listës zgjedhore në PEI për trajnim	2023-03-16	2023-03-21	IE	Të tjera
240	Marrja në dorëzim e listës finale të QV nga DPGJC	2023-04-05	2023-04-12	IE	Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEiV
241	Marrja në dorëzim e listës finale të zgjedhësve nga DPGJC	2023-04-05	2023-04-06	IE	Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEiV
242	Ngarkimi i listave në SEiV	2023-04-12	2023-04-15	IE	Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEiV
243	Prodhimi i software të PEI për zgjedhje	2023-04-15	2023-04-17	IE	Të tjera
244	Përgatitja fizike e PEI	2022-10-24	2023-05-07	IE	Të tjera
245	Pergatitja e guides se shkurter per operatoret	2023-04-29	2023-05-08	IE	Të tjera
246	Pergatitja e guides se shkurter dhe materialet ndihmese per Helpdesk	2023-04-29	2023-05-08	IE	Të tjera
247	Kontrolli fizik i çdo komponenti të PEI	2023-02-06	2023-02-28	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ
248	Marrja në dorëzim e materialeve të konsumit për PEI; letra termike, kodet e sigurisë	2023-02-06	2023-03-01	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ
249	Hedhja e Software ViU në PEI	2023-04-17	2023-05-01	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ
250	Hedhja e Listës zgjedhore në PEI	2023-04-18	2023-05-02	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ
251	Diagnostikimi i të gjitha pajisjeve	2023-04-21	2023-05-02	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ
252	Testimi operacional parazgjedhor	2023-04-17	2023-04-17	IE	Testimi operacional parazgjedhor nga KQZ-ja për sistemet e teknologjisë së informacioni
253	Përgatitja e pajisjeve rezervë	2023-05-02	2023-05-05	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ
254	Vulosje me kode sigurie dhe inventarizim	2023-05-01	2023-05-07	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
255	Dërgimi i pajisjeve për në KZAZ	2023-05-11	2023-05-13	IE	Dërgimi i PEi në KZAZ
256	DITA E ZGJEDHJEVE	2023-05-14	2023-05-14	IE	Përgatitja dhe aktivizimi PEi
257	Kthimi në Magazinë i pajisjeve	2023-05-15	2023-05-21	IE	Kthimi i PEi në KZAZ
258	Kthimi i PEi në KZAZ	2023-05-14	2023-05-15	IE	Të tjera
259	Marrja në dorëzim e pajisjeve në magazinë	2023-05-16	2023-05-22	IE	Të tjera
260	Kontrulli i kodeve të sigurisë	2023-05-22	2023-05-28	IE	Të tjera
261	Kontrulli fizik i çdo komponenti të PEi	2023-05-23	2023-05-29	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
262	Mbledhja e USB me informacionin zgjedhor	2023-05-24	2023-06-02	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
263	Konsolidimi i informacionit nga USB në SEiV	2023-06-02	2023-06-09	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
264	inventarizimi i të gjithë pajisjeve	2023-06-29	2023-07-13	IE	Të tjera
265	Kryqezimi i të dhënave	2023-06-02	2023-06-23	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
266	Përpunimi i të dhënave nga SEiV	2023-06-09	2023-06-16	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
267	Trajnimi i stafit për deduplikimin	2023-06-12	2023-06-13	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
268	Validim i të gjitha rasteve të prodhuara nga SEiV	2023-06-16	2023-06-23	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
269	Gjenerimi i të gjitha rasteve të prodhuara nga SEiV për referim prokurorisë	2023-06-26	2023-06-30	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
270	Gjenerimi i raporteve për zgjedhjet	2023-07-03	2023-07-08	IE	Të tjera
271	Fshirja e të dhënave nga pajisjet	2023-12-03	2024-01-01	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
272	Fshirja e të dhënave nga USB	2023-12-03	2024-01-01	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
273	Fshirja e serverit SEiV nga të dhënat e zgjedhjeve të mëparshme	2023-12-04	2023-12-08	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
274	Finalizimi i axhendës dhe listës së pjesëmarrësve për konferencën kombëtare për votimin e emigrantëve (24 Maj 2022).	2022-03-01	2022-04-01	DVJ	Të tjera
275	Përgatitja e materialit prezantues në Konferencë.	2022-03-01	2022-05-01	DVJ	Të tjera
276	Zhvillimi i konferencës kombëtare për votimin e emigrantëve.	2022-05-24	2022-05-24	DVJ	Të tjera
277	Përgatitja e konkluzioneve nga Konferenca dhe mbledhja e opinionëve me shkrim të grupeve të interesit.	2022-05-24	2022-06-15	DVJ	Të tjera
278	Rishikim (if applicable) të projektaktit për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të regjistrimit të shtetasve me banim jashtë territorit të RS	2022-06-15	2022-06-30	DVJ	Të tjera
279	Zhvillimi i takimit konsultativ virtual për përcaktimin e rregullave për regjistrimin e zgjedhësve nga jashtë vendit për zgjedhjet p	2022-10-13	2022-10-19	DVJ	Të tjera
280	Përmbledhje e konkluzioneve/mendimeve/rekomandimeve të integruar në draftin që do të dërgohet për miratim Komisionit R	2022-09-30	2022-11-30	DVJ	Të tjera
281	Miratim i projektaktit për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të regjistrimit të shtetasve me banim jashtë territorit të RS	2022-11-30	2022-12-31	isioni Rregullator (Rregullat	Të tjera
282	Mbledhje e grupit të punës për draftimin e projektvendimit të dytë për përcaktimin e rregullave për procedurat e votimit, për a	2022-10-31	2022-11-20	DVJ	Të tjera
283	Përgatitja e draftit të projektvendimit të dytë për përcaktimin e rregullave për procedurat e votimit, për administrimin dhe nu	2022-11-20	2022-12-15	DVJ	Të tjera
284	Shqyrtim i këtij projektvendimi në mbledhjen e grupit të punës.	2022-12-15	2023-01-10	DVJ	Të tjera
285	Zhvillimi i tryezës/ave konsultuese për përcaktimin e rregullave për procedurat e votimit, për administrimin dhe numërimin e votave nga jashtë vendit dhe përshirjen e 2023-02-15 rezultatin e 2023-02-15 zgjedhjeve për Kuvendin.	2023-02-15	2023-02-15	DVJ	Të tjera
286	Përmbledhje e konkluzioneve/mendimeve/rekomandimeve të integruar në draftin që do të dërgohet për miratim Komisionit R	2023-02-20	2023-02-20	DVJ	Të tjera
287	Miratim i projektaktit për përcaktimin e rregullave përcaktimin e rregullave për procedurat e votimit, për administrimin dhe nu	2023-02-20	2023-03-30	isioni Rregullator (Rregullat	Të tjera
288	Rishikim kontratës me audituesit për vitin kalendarak				Te tjera

Plani i Veprimit 2022 - 2023 Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
289	Marrja e të dhënave nga DBGJC dhe mbikëqyrja për procesin e hartimit të listave të zgjedhësve, administrimin e zonave të qen	2022-11-30	2022-11-30	DLD	Publikimi i të dhënave mbi nr e zgjedhësve dhe QV
290	Përpunimi dhe publikimi i ekstraktit të listës së zgjedhësve në faqen web të KQZ-së	2022-11-30	2023-04-30	DLD	Publikimi listes paraprake të zgjedhësve (ekstrakti I-re) dhe vazhdim ekstraktet
291	Publikimi i zonave dhe vendodhjes së QV, hartat zgjedhore në faqen web të KZ-së	2022-11-30	2023-04-30	DLD	Publikimi i zonave dhe vendodhjes së QV, hartat zgjedhore
292	Importimi i të dhënave zgjedhore në serverin e të dhënave paraprake për pajisjet PEI	2023-04-08	2023-04-14	DLD	Vendim KRR, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje
293	Përcaktimi i sasive dhe specifikimeve teknike të kamerave në VNV përfshirë edhe pajisjet ndihmëse	2022-01-11	2023-01-10	DLD	Kamerat në VNV
294	Importimi i të dhënave zgjedhore në serverat PEI	2023-04-11	2023-04-17	DLD	Vendim KRR, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje
295	Përgatitja e aktit për specifikimet teknike të fletës së votimit	2022-12-01	2022-12-15	DL	Krijimi i specifikimeve të fletës së votimit
296	Shpallja e njoftimit për rekrutim i operatorëve part time PEVN	2022-11-30	2023-01-05	DLD/DBNJ	Vendim KRR, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje
297	Krijimi i manualit të përdorimit të pajisjes PEVN	2022-12-01	2023-02-01	DLD	Miratimi i manualit të përdorimit të pajisjes elektronike të votimit dhe numerimit
298	Shkresa për masën e shpërbërimit të operatorëve të pajisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve	2023-01-02	2023-02-15	DLD/DBNJ/DBF	Vendim KRR, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje
299	Krijimi i modelit të fletës elektronike të votimit	2023-02-01	2023-03-08	DLD	Specifikimi i formatit elektronik të fletës së votimit në PEVN
300	Shpallja e njoftimit për rekrutim i operatorëve e paisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve	2023-02-01	2023-02-14	DLD/DBNJ	Vendim KRR, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje
301	Miratimi i modelit të fletës së votimit	2023-02-01	2023-02-10	DLD	Vendim
302	Miratimi i modeleve të tabelave të rezultateve të zgjedhjeve	2023-02-15	2023-02-25	DLD	Vendim
303	Miratimi i sasise se fleteve te votimit për zgjedhjet vendore	2023-03-08	2023-04-14	DLD	Vendim Komisioneri
304	Trajnimi i operatorëve të pajisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve	2023-03-09	2023-03-25	DLD	Vendim KRR, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje
305	Implementimi i fletës elektronike të votimit në pajisjet PEVN	2023-03-09	2023-03-21	DLD	Specifikimi i formatit elektronik të fletës së votimit në PEVN
306	Krijimi i raporteve elektronike të rezultateve të votimit, hapjes së qendrës së votimit, mbylljes së qendrës së votimit, raportit për C	2023-03-09	2023-03-29	DLD	Specifikimi i formatit elektronik të fletës së votimit në PEVN
307	Përgatitja, printimi dhe shumfishimi i manualit PEVN	2023-02-09	2023-03-22	DLD	Miratimi i manualit të përdorimit të pajisjes elektronike të votimit dhe numerimit
308	Testimi publik operacional i pajisjes PEVN	2023-03-22	2023-03-22	DLD	Testimi operacional i teknologjisë në zgjedhje
309	Edukimi i zgjedhësve nëpërmjet demonstrimit direkt në pajisjet PEVN në ZAZ	2023-03-10	2023-04-20	DLD	Testimi operacional i teknologjisë në zgjedhje
310	Përgatitja e kamerave të vëzhgimit të QV për filmim, në qendrat e votimit	2023-03-02	2023-05-14	DLD	Kamerat në VNV
311	Mbikëqyrja e vendosjes së kamerave dhe pajisjeve të tjera të nevojshme në VNV	2023-05-03	2023-12-05	DLD/Third party	Kamerat në VNV
312	Ngritja e sallës së monitorimit në ambientin e paracaktuar	2023-04-20	2023-05-07	DLD/Third party	Kamerat në VNV
313	Transporti i kamerave nga KQZ në ZAZ	2023-05-03	2023-05-13	DLD	Kamerat në VNV

Plani i Veprimit 2022 - 2023 Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
314	Çinstalimi i kamerave dhe pajisjeve të tjera të nevojshme nga VNV	2023-05-17	2023-05-20	DLD/Third party	Kamerat ne VNV
315	Transporti i kamerave të vëzhgimit nga ZAZ në KQZ	2023-05-15	2023-05-20	DLD	Kamerat ne KQZ
316	Mbledhja, administrimi dhe publikimi i informacionit të procesit të numërimit të votave.	2023-05-14	2023-05-30	DLD	Publikimi i rezultateve në faqen web
317	Kopjimi i pamjeve filmike nga kamerat per ne serverin qendror	2023-05-15	2023-06-05	DLD	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
318	Përpunimi dhe kontrolli i rezultateve paraprake nga operatorët e KQZ-se	2023-05-15	2023-05-30	DLD	Publikimi i rezultateve në faqen web
319	Nxjerrja e rezultatit të zgjedhjeve për Kryetar dhe për këshilltarë, për ato njësi vendore ku zgjedhjet administrohen nga më shu	2023-05-16	2023-05-26	DLD	Publikimi i rezultateve në faqen web
320	Administrimi i te dhenave nga DLD dhe hartimi i projekt aktit per shperndarjen e mandateve për këshilltarë për cdo bashki	2023-05-14	2023-05-30	DLD	Publikimi i rezultateve në faqen web
321	Miratimi i rezutatit përfundimtar te zgjedhjeve vendore 2023	2023-05-18	2023-05-30	DLD	Publikimi i rezultateve në faqen web
322	Verifikimi paszgjedhor i votimit elektronik	2023-07-16	2023-07-17	DLD	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
323	Ndjekja e ankimit në KAS mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim të subjekteve zgjedhore (3 ditë)	2023-03-06	2023-03-15	SDAS	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike/komitet nismëtar)
324	Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS	2023-03-06	2023-03-07	SDAS	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike/komitet nismëtar)
325	Ndjekja e ankimit ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor	2023-03-07	2023-03-15	SDAS	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike/komitet nismëtar)
326	Ndjekja e ankimit mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim të koalicionit (3 ditë)	2023-03-16	2023-03-27	SDAS	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve
327	Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS	2023-03-16	2023-03-17	SDAS	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve
328	Ndjekja e ankimit ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor	2023-03-17	2023-03-27	SDAS	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve
329	Ndjekja ndaj ankim mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim KQZ/KZAZ (3 ditë)	2023-03-27	2023-04-04	SDAS	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
330	Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS	2023-03-27	2023-03-28	SDAS	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
331	Ndjekja e ankimit ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor	2023-03-28	2023-04-04	SDAS	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
332	Ndjekja e ankimeve mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim KQZ/KZAZ (3 ditë)	2023-03-27	2023-04-04	SDAS	Dorëzimi i listave të kandidatëve
333	Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS	2023-03-27	2023-03-28	SDAS	Dorëzimi i listave të kandidatëve
334	Ndjekja e ankimit ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor	2023-03-28	2023-04-04	SDAS	Dorëzimi i listave të kandidatëve
335	Pergatitja e aktit per menyren e hedhjes se shortit per renditjen e subjekteve ne FV	2022-12-15	2022-12-20	SHA	Renditja e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit
336	Hedhja e shortit per renditjen e subjekteve zgjedhore ne fleten e votimit	2023-04-04	2023-04-13	SHA	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
337	Koordinimi me DADSIT për aksesimin e ndërfaqes së raportimeve	2022-12-10	2023-01-14	SHA	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
338	Shkresë drejtuar institucioneve shtetërore dhe institucioneve të tyre të varësisë për caktimin e personit të kontaktit që do të ra	2022-12-01	2022-12-02	SHA	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
339	Përpunimi i raportimeve në ndërfaqe	2023-01-14	2023-05-15	SHA	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
340	Vendim "Ndaluar nga KQZ", mbi veprimtaritë e ndaluara (jo më vonë se dy ditë nga afati i planifikimit të veprimtarisë)	2023-01-14	2023-05-14	SHA	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
341	Administrimi i denoncimeve sipas rastit	2023-01-15	2023-12-31	SDAS	Fillimi i procesit të administrimit dhe trajtimit të denoncimeve

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapat e lidhur
342	Ndjekja e ankimeve ndaj vendimmarrjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve në KAS (3/30 ditë nga vendimmarrja)	2022-10-24	2023-12-31	SDAS	Fillimi i procesit të administrimit dhe trajtimit të denoncimeve
343	Ndjekja e ankimeve ndaj vendimit të KAS në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë (45 ditë nga vendimmarrja e KAS)	2022-10-24	2023-12-31	SDAS	Miratimi i rezultateve
344	Hartim i projektvendimeve për nxjerrjen e rezultatit dhe dhënien e mandatit, për kryetarët e bashkive me më shumë se 1 ZAZ	2023-05-15		SHA	Miratimi i rezultateve
345	Hartim i projektvendimeve për miratimin e tabelave përmbledhëse të rezultateve dhe dhënie mandati për kryetarë bashkie/ ar	2023-05-14		SHA	Miratimi i rezultateve
346	Ndjekje e ankimeve mbi vendimmarrjen për nxjerrjen e rezultatit (5 ditë nga shpallja e vendimit)	2023-05-14		SDAS	Miratimi i rezultateve
347	Ndjekja e ankimeve ndaj vendimit të KAS në Kolegjin Zgjedhor (15 ditë nga vendimmarrja e KAS)	2023-05-14		SDAS	Rezultati përfundimtar i zgjedhjeve
348	Hartimi i projektvendimit për miratimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve	2023-05-14		SHA	Rezultati përfundimtar i zgjedhjeve
349	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues	2022-10-25	2023-02-10	SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
350	Koordinimi me DLD dhe DAZ për informacionin e paraqitur në tabelat përmbledhëse të rezultateve	2023-05-14		SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
351	Koordinimi me drejtoritë për identifikimin e akteve nënligjore që do të miratohen	2022-10-24	2022-11-05	SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
352	Hartimi dhe miratimi i matricës së akteve	2022-11-05	2022-11-05	SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
353	Ndjekja dhe azhurnimi i matricës së akteve	2022-11-05	2023-08-31	SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
354	Vlerësimi i bazës ligjore dhe teknike legjislative për aktet e hartuara	2022-10-24	2023-12-31	SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
355	Implementimi i teknologjisë për qarkullimin elektronik të akteve normative të Komisionit Rregullator			SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
356	Trajnimi i stafit për qarkullimin elektronik të akteve normative të Komisionit Rregullator			SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
357	Implementimi i modulit të administrimit të kërkesave ankimore për KAS			SDAS	Të tjera
358	Trajnimi i personelit të përkohshëm	2022-11-30	2022-12-15	SHA/SDAS	Të tjera
359	Organizimi i takimeve me organizata të shoqërisë civile që merren me zgjedhje. Marrja e feedback-ut /opinioneve për projekt-	2022-09-05	2023-05-14	DKK/SVKN	Të tjera
360	Njoftime lidhur me aktivitete / takime të KQZ-së drejtuar komunitetit vendas dhe të huaj. Marrja e feedback-ut/opinioneve për	2022-10-01	2023-05-20	DKK/SVKN	Të tjera
361	Përgatitja e Buletinit Informativ çdo muaj.	2022-11-05	2023-05-05	DKK/SVKN	Të tjera
362	Raportimi lidhur me kriterin politik në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme	2022-09-04	2023-05-14	DKK/SVKN	Të tjera
363	Përgatitja e modulit për vëzhguesit politik dhe jo politik	2023-01-10	2023-02-15	DKK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj
364	Rishikimi i autorizimeve të vëzhguesve jopolitikë (afatshkurtër/afatgjatë/media/përkthyes)	2022-10-01	2022-11-01	DKK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj
365	Përgatitja e manualit (online) të vëzhguesve në shqip dhe anglisht, përditësimi i vazhdueshëm i tij bazuar në çdo vendimarrje p	2022-11-20	2023-05-10	DKK	Akreditimi i vëzhguesve të huaj
366	Publikim i manualit për vëzhguesit në faqen zyrtare të KQZ-s	2022-11-21	2023-05-11	DKK	Akreditimi i vëzhguesve të huaj
367	Përgatitja e aktit lidhur me akreditimin / Udhëzimi i rishikuar për vëzhguesit politik dhe jo politik	2022-11-03	2022-11-10	DKK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë
368	Përgatitja e akteve për akreditimin e vëzhguesve vendas, rast pas rasti bazuar në kërkesat e ardhura.	2022-11-04	2023-04-28	DKK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë
369	Përgatitja e akteve për akreditimin e vëzhguesve të huaj, rast pas rasti bazuar në kërkesat e ardhura.	2022-11-04	2023-05-10	DKK	Akreditimi i vëzhguesve të huaj
370	Publikimi i aktit pas miratimit nga Komisioneri	2022-11-05	2023-05-12	DKK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë e të huaj
371	Rekrutimi i punonjësve part time	2022-11-01	2022-12-15	DKK	Të tjera
372	Trajnimi i punonjësve part time	2022-11-05	2022-12-20	DKK	Koordinimi i trajnimeve
373	Njoftim në mediat sociale vazhdimisht lidhur me afatin e fundit të pranimit të kërkesave për akreditim për vëzhguesit vendas.	2022-01-09	2023-04-25	DKK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë
374	Njoftimi i mediat sociale në vijimësi lidhur me afatin e fundit të pranimit të kërkesave për akreditim për vëzhguesit e huaj	2023-01-09	2023-05-10	DKK	Akreditimi i vëzhguesve të huaj

Plani i Veprimit 2022 - 2023 Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
375	Organizimi i aktiviteteve për ditën e demokracisë.	2022-09-15	2022-09-15	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
376	Organizimi i nje tryeze të rrumbullakët me përfaqësitë e Ambasadave që kanë minoritarë në Shqipëri	2022-09-20	2022-09-21	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
377	Miratimi i Programit të Edukimit të Zgjedhësve 2023	2022-11-03	2022-11-05	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
378	Prodhim video me të dhënat statistikore për pjesmarrje në Zgjedhjet e 2021	2022-11-07	2022-11-14	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
379	Lidhja e kontratave për prodhimin e spoteve	2022-11-25	2022-11-30	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
380	Lidhja e kontratës me kompaninë që do i prodhoj posterat vetëm për QV dhe do afishoj ato në gjithë Shqipërinë (city light)	2023-01-10	2023-01-31	Prokurimet	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
381	Prodhimi i posterit/banerit " M " "Informim dhe sensibilizim publik për datën e zgjedhjeve "	2022-11-08	2022-11-15	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
382	Publikim i posterit/banerit " M " në rrjetet sociale "Informim dhe sensibilizim publik për datën e zgjedhjeve "	2022-11-20	2023-05-14	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
383	Prodhimi i TeleSpotit "A" "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve"	2022-11-20	2022-11-24	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
384	Prodhimi Radiopotit "A" "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve"	2022-11-20	2022-11-24	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
385	Prodhimi posterit/banerit " A " "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve"	2022-11-20	2022-11-24	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
386	Prodhimi posterit/banerit " B " "Krimet zgjedhore"	2023-01-05	2023-01-12	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
387	Afishimi i posterit (city light/billboard) " A " "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve" në të gjithë Shqipërinë (për 1 muaj)	2023-01-05	2023-05-14	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
388	Publikim i posterit/banerit " A " në rrjetet sociale "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve"	2022-12-01	2023-04-01	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
389	Prodhimi i posterit/banerit " D " "Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve"	2022-12-09	2022-12-28	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
390	Prodhimi i Telespotit " B " "Krimet zgjedhore"	2022-12-28	2023-01-12	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve
391	Prodhimi i Radiopotit " B " "Krimet zgjedhore"	2023-01-12	2023-01-17	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësisit të zgjedhësve

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
392	Prodhimi i posterit/banerit " C " "Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve"	2023-01-11	2023-01-31	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
393	Prodhimi Telespot " D " "Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve"	2023-01-18	2023-01-31	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
394	Përzgjedhja e mediave ku do të shpërndahet fushata sensibilizuese	2022-11-23	2023-11-24	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
395	Prodhimi i posterit/banerit " E " "Financimi i partive politike dhe transparencë"	2022-11-29	2022-11-30	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
396	Përzgjedhja e të gjitha kanaleve mediatike ku do të shpërndahet fushata sensibilizuese	2022-11-29	2022-11-30	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
397	Publikim i posterit/banerit " B " në rrjetet sociale "Krimet Zgjedhore"	2023-02-09	2023-05-14	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
398	Kontrata TIP për tv dhe kanalet e tjera të komunikimit që do të përdorim për fushatën e edukimit zgjedhor	2022-12-01	2022-12-02	DKK/DJZ/SP/DFB	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
399	Lidhja e kontratave me radiot e përzgjedhura	2022-12-03	2022-12-04	DKK/SP	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
400	Lidhja e kontratave për trasmetimin në tv lokale	2022-12-05	2022-12-06	DKK/SP	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
401	Trasmetimi i Telespotit " A " në televizionet lokale "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve"	2022-12-05	2023-03-30	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
402	Prodhimi i posterit/banerit " F " " Rëndësia e pjesëmarrjes në zgjedhje të të rinjve votues për herë të parë"	2022-12-15	2022-12-16	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
403	Trasmetimi i Telespotit " B " në televizionet lokale "Krimet zgjedhore"	2023-01-20	2023-05-14	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
404	Lidhja e kontratave për trasmetimin në tv kombëtare	2023-02-01	2023-02-22	DKK/SP	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
405	Trasmetimi i Telespotit " A " në televizionet kombëtare "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve"	2022-11-24	2023-03-30	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
406	Trasmetimi i radiospotit " A " "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve" në të gjitha radiot e përzgjedhura	2022-11-25	2023-03-31	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
407	Prodhim poster/baner " H " " Pjesëmarrja e grave në zgjedhje"	2022-12-20	2022-12-29	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
408	Lidhja e kontratave me mediat sociale/google adds	2022-12-22	2022-12-23	DKK/SP	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
409	Trasmetimi i posterit/banerit " A " në mediat sociale/google adds "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve"	2022-11-25	2023-03-30	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
410	Prodhimi i Telespotit " C " "Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve"	2022-12-23	2022-12-24	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
411	Trasmetimi i Telespotit " D " në televizionet lokale "Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve"	2023-02-02	2023-05-10	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
412	Printimi i materialeve informuese/posterave që do vendosen në QV që do shërbejnë për ditën e zgjedhjeve	2023-01-01	2023-01-04	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
413	Afishimi i posterit (city light/billboard) " B " në të gjithë Shqipërinë (për 1 muaj) "Kontrimet zgjedhore "	2023-02-05	2023-02-06	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
414	Publikim i posterit/banerit " D " në rrjetet sociale "Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve"	2023-02-07	2023-02-07	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
415	Vendosia e posterit "D" në bashki apo në institucionet e tjera publike "Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve"	2023-02-09	2023-02-10	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
416	Trasmetimi i Telespotit " B " në televizionet kombëtare " Krimet Zgjedhore "	2023-02-10	2023-05-10	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
417	Trasmetimi i Radiopotit " B " në të gjitha radiot " Krimet Zgjedhore"	2023-02-10	2023-05-15	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
418	Publikim i posterit/banerit " B " në mediat sociale/ google adds " Krimet Zgjedhore "	2023-02-10	2023-05-14	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
419	Prodhimi i posterit/banerit " J " " Për rritjen e pjesëmarrjes së minoriteteve në zgjedhje "	2023-02-10	2023-02-11	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
420	Publikim i posterave/banerave " C " "Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve" në rrjete sociale	2023-02-12	2023-05-13	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
421	Prodhimi i Telespotit " G " " Financimi i partive politike dhe transparenca "	2023-02-12	2023-02-13	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
422	Trasmetimi i Telespotit " C " në televizionet lokale " Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve"	2023-02-13	2023-05-14	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
423	Publikim i posterit/banerit " G " "Financimi i partive politike dhe transparenca" ne rrjetet sociale"	2023-02-20	2023-02-10	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
424	Trasmetimi i Telespotit " C " në televizionet kombëtare "Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve"	2023-02-26	2023-05-14	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
425	Trasmetimi i Telespotit " G " " Financimi i partive politike dhe transparenca"	2023-02-27	2023-05-01	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve

Plani i Veprimit 2022 - 2023 Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
426	Prodhim Telespoti " J " " Për pjesmarrjen e pakicat kombëtare në zgjedhje"	2023-02-20	2023-02-24	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
427	Prodhim Telespoti " F " Për pjesëmarrjen e të rinjve votues për herë të parë"	2023-03-01	2023-03-02	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
428	Prodhim radiospoti " F " "Pjesmarrja e të rinjve votues për herë të parë"	2023-03-01	2023-03-02	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
429	Prodhim Telespoti " H "Për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje	2023-03-01	2023-03-02	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
430	Prodhim Radiospoti " H " "Për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje"	2023-03-01	2023-03-02	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
431	Dita botërore e zgjedhjeve	2023-02-09	2023-02-09	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
432	Publikim baneri/posteri në rrjetet sociale " J " " Për pjesmarrjen e pakicat kombëtare në zgjedhje"	2023-03-02	2023-05-13	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
433	Publikim baneri/posteri rrjetet sociale " F " Për pjesëmarrjen e të rinjve votues për herë të parë"	2023-03-02	2023-05-13	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
434	Publikim baneri/posteri rrjetet sociale " H " "Për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje"	2023-03-02	2023-05-13	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
435	Trasmetim Telespoti " J " në televizionet lokale " Për pjesmarrjen e pakicave kombëtare në zgjedhje"	2023-03-05	2023-05-11	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
436	Trasmetim Telespoti " F " në televizionet lokale "Pjesmarrja e të rinjve votues për herë të parë"	2023-03-05	2023-05-11	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
437	Trasmetim Telespoti " H " në televizionet lokale "Për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje"	2023-02-05	2023-04-15	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
438	Prodhimi i posterit/baner " T " "Thirrje per pjesmarrje"	2023-03-02	2023-05-13	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
439	Publikim i posterit/banerit " T "në mediat sociale / google adds "Thirrje per pjesmarrje"	2023-03-05	2023-05-11	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
440	Afishim i citilight / billboard " T " "Thirrje per pjesmarrje" në të gjithë Shqipërinë (për 1muaj)	2023-04-15	2023-05-13	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
441	Prodhimi i Telespotit " W " Plotësimi korrekt i fletës së votimit"	2023-04-01	2023-05-02	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
442	Prodhimi i posterit/banerit " W " "Plotësimi korrekt i fletës së votimit"	2023-04-02	2023-04-03	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
443	Publikim i posterit/banerit në mediat sociale/ google adds " W " "Plotësimi korrekt i fletës së votimit"	2023-04-03	2023-05-13	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimi të zgjedhësve
444	Transmetimi i Telespotit " W " në televizionet lokale "Plotësimi korrekt i fletës së votimit"	2023-04-03	2023-05-14	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimi të zgjedhësve
445	Transmetimi i Telespotit " W " në televizionet kombëtare "Plotësimi korrekt i fletës së votimit"	2023-04-03	2023-05-14	DKK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimi të zgjedhësve
446	Përmbledhja e kërkesave të drejtorive për rekrutimin e personelit e part-time	2022-04-15	2022-04-30	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
447	Parashikimi i strukturës buxhetore/mallra shërbime	2022-04-01	2022-04-15	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
448	Përgatitja e strukturës së personelit kohë të jo të plotë që rekrutohet për periudhën zgjedhore	2022-05-10	2022-06-10	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
449	Rishikimi i kontratave individuale të punës	2022-09-20	2022-10-10	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
450	Workflow i modulit për punësimet part-time	2022-09-10	2022-10-20	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
451	Shpallja e vendeve vakante/Njoftimi për publikim	2022-11-07	2022-11-30	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
452	Krijimi/përditësimi_DB _personeli part-time	2022-11-30	2023-05-14	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
453	Intervistimi/përzgjedhja e kandidatëve	2022-11-30	2022-12-30	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
454	Hartimi i një programi trajnimi në bashkëpunim me sektorin e trajnimeve	2022-11-30	2022-12-30	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
455	Trajnimi stafit part-time	2023-02-05	2023-05-13	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
456	Ndjekje/mbështetje në realizimin e programeve trajnuese që do zhvillojnë drejtorinë	2023-02-05	2023-05-13	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
457	Autorizim nga titullari për ndjekjen dhe zbatimin e kushteve kontraktore për marrëdhëniet e punës	2022-11-22	2022-12-15	SBNj	Te tjera
458	Lidhja e kontratës individuale e punës për punonjësit part time	2023-01-30	2023-05-14	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
459	Ndjekja e shërbimeve/ mirëmbajtja e mjeteve të shumëfishimit; pajisjeve elektronike; të automjeteve, etj.	2022-09-14	2023-06-30	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
460	Evidentimin dhe plotësimin e nevojave të punonjësve për shërbime/mallra/pajisje të ndryshme pune	2022-05-01	2023-06-30	SSHM	Te tjera
461	Administrim dhe koordinim me strukturën perkatese për regjistrimin e subjekteve zgjedhore	2023-03-02	2023-03-05	SPA	Administrimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti politike)
462	Administrim i dokumentacionit të komitetëve nismëtare	2023-03-05	2023-03-05	SPA	Administrimi i dokumentacionit të komitetëve nismëtare
463	Administrim i dokumentacionit të koalicionëve	2023-03-15	2023-03-15	SPA	Administrimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicionëve zgjedhore
464	Administrimi i listave shumemerore (KZAZ dhe KQZ)	2023-03-11	2023-03-25	SPA	Administrimi i listave të kandidatëve
465	Administrimi i formularëve të vet deklarimit (nr. unik) i FVD për kryetar dhe këshilltar bashkie	2023-03-11	2023-03-25	SPA	Administrimi i listave të kandidatëve
466	Administrim i dokumentacionit korrespondenca shkresore	2022-10-24	2023-12-30	SPA	Te tjera
467	Arkivimi i dokumentacionit të dorëzuar nga subjektet zgjedhore dhe KZAZ-te, perpunim, numertim, skanim, pershkrim dosje, n	2023-05-24	2023-06-16	SPA	Te tjera
468	Administrim/ skanim/shumefishim të dokumentacionit zgjedhor/ tabelat e rezultateve/librat e protokollit/librat e vendimeve/r	2023-06-14	2023-06-26	SPA	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie
469	Arkivimi i dokumentacionit të dorëzuar nga KZAZ-te; perpunim, numertim, skanim, pershkrim dosje, numertim dosje dhe kutiv	2023-07-01	2023-09-01	SPA	Te tjera
470	Mbajtja e procesverbaleve në mbledhjet e organeve drejtuese të KQZ-se.	2022-11-01	2023-12-31	SPA	Te tjera

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapja e lidhur
471	Publikimi i rendit të ditës për seancat publike KSHZ, KRr, KAS	2022-09-05	2023-12-31	ZDH	Të tjera
472	Transmetimi live i seancave publike	2022-09-05	2023-12-31	ZDH	Të tjera
473	Publikimi i njoftimeve mbi vendimmarrjen e KSHZ, KRr, KAS	2022-09-05	2023-12-31	ZDH	Të tjera
474	Publikimi i akteve të KSHZ	2022-09-05	2023-12-31	ZDH	Të tjera
475	Publikimi vendimeve të KRr dhe KAS	2022-09-05	2023-12-31	ZDH	Të tjera
476	Publikimi i proceverbaleve të mbledhjeve të KSHZ, KRr, KAS	2022-09-05	2023-12-31	ZDH	Të tjera
477	Rekrutimi i kameramanit për transmetimin live të organeve të KQZ	2022-10-01	2022-10-15	ZDH	Të tjera
478	Lidhja e kontratës me kameramanin	2022-12-16	2023-01-01	ZDH	Të tjera
479	Publikimi i informacionit për KZAZ-të (adresë/anëtarësi/kontakte)	2023-02-15	2023-02-16	ZDH	Ngritja e KZAZ
480	Njoftim mbi depozitimin e propozimeve për anëtarë KZAZ nga subjektet zgjedhore	2022-12-01	2023-01-26	ZDH	Ngritja e KZAZ
481	Publikimi në web i adresave të selive dhe antaresise së KZAZ-ve	2023-01-09	2023-05-08	ZDH	Ngritja e KZAZ
482	Njoftim publik për shprehje interesi për emerim kryesisht anetare KZAZ	2023-01-20	2023-01-26	ZDH	Ngritja e KZAZ
483	Njoftim publik i thirrjes së mbledhjes së pare të KZAZ-ve	2023-02-12	2023-02-12	ZDH	Ngritja e KZAZ
484	Publikimi i vendndodhjes së QV-ve në faqen zyrtare/hartat zgjedhore	2022-11-07	2023-04-30	ZDH	Ngritja e KQV
485	Njoftim mbi depozitimin e propozimeve për anëtarë KQV nga subjektet zgjedhore	2023-04-14	2023-04-15	ZDH	Ngritja e KQV
486	Njoftim publik për shprehje interesi për emerim kryesisht anetare KQV	2023-03-13	2023-03-24	ZDH	Ngritja e KQV
487	Rikujtesë mediave për akreditim	2023-02-01	2023-05-11	ZDH	Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
488	Publikimi i udhëzuesve të vëzhguesve	2023-04-01	2023-05-01	ZDH	Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
489	Rikujtesë në median sociale mbi afatet e akreditimit të vëzhguesve	2023-02-01	2023-05-11	ZDH	Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
490	Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC me ekstraktin e l-rë të listës së zgjedhësve	2022-11-30	2022-12-01	ZDH	Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
491	Publikimi në faqen zyrtare dhemedian sociale i mesazheve për të kontrolluar emrin në listë	2022-10-05	2022-10-10	ZDH	Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
492	Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC të listës së zgjedhësve (sa herë vjen nga MB)	2022-12-01	2023-04-30	ZDH	Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
493	Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC i listës përfundimtare të zgjedhësve	2023-04-04	2023-04-05	ZDH	Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
494	Publikimi i programit të edukimit në faqen zyrtare	2022-11-30	2022-12-01	ZDH	Programi i edukimit të zgjedhësve
495	Publikimi në faqen zyrtare të spoteve/posterave	2022-11-20	2023-05-13	ZDH	Programi i edukimit të zgjedhësve
496	Publikimi në median sociale të spoteve/posterave	2023-01-12	2023-05-13	ZDH	Programi i edukimit të zgjedhësve
497	Publikimi në median sociale të funksionalitetit të ndërfaqes "Kallëzo"	2023-01-05	2023-05-13	ZDH	Monitorimi i fushatës zgjedhore
498	Publikimi në median sociale të funksionalitetit të ndërfaqes veprimtarive të ndaluara	2023-01-05	2023-05-13	ZDH	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
499	Publikimi i dokumenteve të kandidimit në faqen zyrtare (modelet e miratuara)	2023-01-01	2023-03-06	ZDH	Dokumentet e kandidimit
500	Njoftim mbi partitë që kanë depozituar kërkesë për regjistrim	2023-01-20	2023-03-06	ZDH	Regjistrimi i subjekteve
501	Njoftim mbi partitë e regjistruara si subjekte zgjedhore	2023-03-06	2023-03-10	ZDH	Regjistrimi i subjekteve
502	Njoftim mbi kërkesat e komiteteve nismëtare	2023-01-20	2023-03-06	ZDH	Regjistrimi i Komiteteve Nismëtare
503	Njoftim mbi komitetet nismëtarë të regjistruara si subjekte zgjedhore	2023-03-06	2023-03-10	ZDH	Regjistrimi i Komiteteve Nismëtare
504	Njoftim mbi kërkesat e subjekteve për tu regjistruar si koalicionet	2023-03-06	2023-03-15	ZDH	Regjistrimi i koalicioneve

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
505	Njoftim mbi koalicionet e regjistruara	2023-03-15	2023-03-20	ZDH	Regjistrimi i koalicioneve
506	Publikimi në faqen zyrtare i subjekteve zgjedhore të regjistruara	2023-03-15	2023-03-20	ZDH	Regjistrimi i subjekteve
507	Njoftim/informim mbi subjektet që dorëzojnë lista shumemërore për kryetar/këshilla	2023-03-15	2023-03-27	ZDH	Listat shumemërore
508	Njoftim/informim mbi subjektet të cilave u janë regjistruar listat shumemërore	2023-03-27	2023-04-04	ZDH	Listat shumemërore
509	Publikimi në faqen zyrtare të listave shumemërore	2023-04-04	2023-04-05	ZDH	Listat shumemërore
510	Publikimi në faqen zyrtare të formularëve të dekriminalizimit/CV	2023-03-27	2023-04-04	ZDH	Listat shumemërore
511	Publikimi në faqën zyrtare dhe median sociale të modelit të fletës së votimit	2023-02-10	2023-02-11	ZDH	Fleta e votimit
512	Publikimi në faqen zyrtare dhe median sociale të renditjes së subjekteve në fletën e votimit	2023-04-04	2023-04-12	ZDH	Fleta e votimit
513	Shpallja online për Operatorë të PEI	2023-02-16	2023-03-31	ZDH	Të tjera
514	Shpallja online për Operatorë të PEVN	2023-02-16	2023-03-31	ZDH	Të tjera
515	Marrja e masave për prezencën e medias në testimin operacional të PEVN	2023-03-22	2023-03-22	ZDH	Testimi operacional i pajisjeve të teknologjive të informacionit
516	Marrja e masave për prezencën e medias në testimin operacional të PEI	2023-04-01	2023-04-17	ZDH	Testimi operacional i pajisjeve të teknologjive të informacionit
517	Publikimi i tutorialeve të PEVN/PEI në faqen zyrtare	2023-02-10	2023-03-14	ZDH	Miratimi i manualit të përdorimit të pajisjes elektronike të identifikimit
518	Komunikimi me RTSH mbi hedhjen e shortit për minutazhin falas për subjektet zgjedhore	2023-03-27	2023-04-01	ZDH	Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore
519	Marrja pjesë në shortin e hedhur nga RTSH për minutazhin falas të subjekteve	2023-04-01	2023-04-03	ZDH	Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore
520	Publikimi në faqen zyrtare të rezultateve të shortit të RTSH	2023-04-03	2023-04-05	ZDH	Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore
521	Publikim në media i datës së fillimit të fushatës zgjedhore	2023-04-01	2023-04-14	ZDH	Fushata Zgjedhore
522	Fillimi i Fushatës zgjedhore	2023-04-14	2023-05-13	ZDH	Fushata Zgjedhore
523	Takim konsultues me AMA mbi Metodologjinë e Monitorimit të Medias	2022-01-01	2023-01-01	ZDH	Metodologjia e Monitorimit të Medias
524	Bashkëpunimi me KRr në rast të ndryshimit të MMM	2022-01-01	2023-02-01	ZDH	Metodologjia e Monitorimit të Medias
525	Publikimi në faqen zyrtare të Metodologjisë e Monitorimit të Medias	2023-02-14	2023-02-14	ZDH	Metodologjia e Monitorimit të Medias
526	Dërgimi i MMM AMA-s dhe medias	2023-02-14	2023-02-15	ZDH	Metodologjia e Monitorimit të Medias
527	Rikujtesë mediave për dorëzimin e tarifave zyrtare	2023-04-01	2023-04-09	ZDH	Tarifat zyrtare të medias
528	Publikimi i tarifave zyrtare të medias	2023-03-01	2023-04-09	ZDH	Tarifat zyrtare të medias
529	Publikimi i vendimeve të kryetareve të bashkive për afishimin e materialeve propagandistike	2023-03-15	2023-04-08	ZDH	Vendimet e kryetareve të bashkive për afishimin e materialeve propagandistike
530	Publikimi i raporteve ditore të AMA për monitorimin e medias	2023-04-14	2023-05-14	ZDH	Monitorimi i fushatës në media
531	Dërgimi i raporteve të AMA-së mediave	2023-04-14	2023-05-14	ZDH	Monitorimi i fushatës në media
532	Heshtja zgjedhore	2023-05-13	2023-05-14	ZDH	Monitorimi i fushatës në media
533	Mesazh/rikujtesë në media për mos thyerjen e heshtjes zgjedhore	2023-05-12	2023-05-14	ZDH	Monitorimi i fushatës në media
534	Publikimi i raporteve të monitorimit në faqen zyrtare	2022-01-14	2023-05-25	ZDH	Monitorimi i fushatës zgjedhore
535	Njoftim/Informim mbi mbërritjen e fletës së votimit	2023-05-08	2023-05-12	ZDH	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
536	Njoftim/informim mbi shpërndarjen e bazës materiale zgjedhore nga KQZ në KZAZ	2023-05-08	2023-05-12	ZDH	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ

Plani i Veprimit 2022 - 2023 Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
537	Njoftim/informim mbi shpërndarjen e bazës materiale zgjedhore nga KZAZ në KQV	2023-05-12	2023-05-14	ZDH	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV
538	Njoftim/informime mbi trajnimet e KZAZ/KQV/GNV/Operatorëve	2023-01-20	2023-05-14	ZDH	Trajnimi i operatoreve teknike te KQZ
539	Grumbullimi i informacionit në DITËN E ZGJEDHJEVE	2023-05-14	2023-05-14	ZDH	DITA E ZGJEDHJEVE
540	Publikimi në median soociale të modulit për pjesëmarrjen dhe rezultatet në faqen zyrtare	2023-05-13	2023-05-30	ZDH	Publikimi i rezultateve në faqen ëeb
541	Njoftimi/informimi mbi ecurinë e procesit të numërimit të votave	2023-04-17	2023-04-20	ZDH	Miratimi i tabelës përmbledhëse të rezultatit të zgjedhjeve
542	Njoftimi/informimi mbi ecurinë e dorëzimit të materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQZ	2023-04-20	2023-04-24	ZDH	Dorëzimi në KQZ i materialeve zgjedhore
543	Publikimi në faqen zyrtare të raporteve vjetore financiare të partive politike	2023-02-10	2023-04-15	ZDH	Auditimi i fondeve vjetore
544	Publikimi raporteve të auditimit vjetor për partitë politike	2023-05-15	2023-05-25	ZDH	Auditimi i fondeve vjetore
545	Publikimi i raporteve të partive politike për fushatën zgjedhore	2023-05-14	2023-08-30	ZDH	Auditimi i fondeve të fushatës (raporte)
546	Publikimi i raporteve të auditimit për fushatën zgjedhore	2023-05-14	2023-12-31	ZDH	Auditimi i fondeve të fushatës (raporte)
547	Publikimi i statistikave në median sociale	2023-05-14	2023-08-30	ZDH	Rezultati përfundimtar
548	Publikimi i regjistrit të ankimimeve në KAS	2023-09-05	2023-09-30	ZDH	Ankimimet
549	Marrja e masave për transmetimin live të procesit të verifikimit paszgjedhor	2023-09-01	2023-09-19	ZDH	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
550	Publikimi i informacionit mbi ecurinë e procesit të verifikimit paszgjedhor	2023-09-20	2023-10-01	ZDH	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
551	Njoftimi/informimi mbi asgjësimin e fletëve të votimit	2023-12-18	2023-12-23	ZDH	Asgjësimi i fletëve të votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor
552	Njoftimi/informimi mbi procesin e kryqëzimit të të dhënave të PEI	2023-06-02	2023-06-23	ZDH	Kryqëzimi i të dhënave daktiloskopike
553	Njoftimi/informimi mbi procesin e asgjësimit të të dhënave personale	2023-12-13	2024-01-01	ZDH	Asgjësimi i fletëve të votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor
554	Kërkesë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë për regjistrin e Partive Politike	2023-01-03	2023-01-06	SMFMF	Te tjera
555	Kujtesë partive politike për dorëzimin e raporteve vjetore brenda 31 mars	2023-01-09	2023-01-12	SMFMF	Te tjera
556	Përgatitja e draft-projektit për raportet financiare vjetore	2022-09-13	2022-09-20	SMFMF	Te tjera
557	Konsultim me financierët e partive politike	2022-11-02	2022-11-04	SMFMF	Te tjera
558	PV per ndryshimin e formatit te standartizuar te raporteve financiare te PP per vitin kalendarik	2022-10-27	2022-11-01	SMFMF	Te tjera
559	Vendim "Shpërndarja e fondeve vjetore partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2022"	2023-01-30	2023-02-06	SMFMF	Te tjera
560	Shkresë drejtuar Ministrisë së Financave për shpërndarjen e fondeve vjetore partive politike (pas dorëzimit te raporteve)	2023-02-07	2023-03-31	SMFMF	Te tjera
561	Dorëzimi i raporteve financiare nga ana e partive politike	2023-01-05	2023-03-31	SMFMF	Te tjera
562	Rishikimi i raporteve të dorëzuara nga partitë politike përpara publikimit në faqe	2023-01-05	2023-03-31	SMFMF	Te tjera
563	Publikimi i raporteve financiare vjetore	2023-01-04	2023-03-31	SMFMF	Te tjera
564	Rishikim kontratës me audituesit për vitin kalendarik	2022-11-03	2022-11-10	SMFMF	Te tjera
565	Njoftimi për të aplikuar si ekspertë kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë p	2023-02-01	2023-02-20	SMFMF	Te tjera
566	Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara si auditues të licensuar per vitin kalendarik	2023-02-21	2023-02-28	SMFMF	Te tjera
567	Hedhja e shortit për caktimin e audituesve të licensuar per vitin kalendarik	2023-04-01	2023-04-05	SMFMF	Te tjera
568	Lidhja e kontratës me audituesit ligjorë dhe auditimi i fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kal	2023-05-06	2023-05-10	SMFMF	Te tjera

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
569	Rishikimi i raporteve të auditimit për vitin kalendarik të dorëzuara nga ekspertet kontabel të licensuar në KQZ përpara publikimit	2023-05-15	2023-05-25	SMFMF	Te tjera
570	Publikimi i raporteve të auditimit vjetor për partitë politike	2023-05-15	2023-05-25	SMFMF	Te tjera
571	Vendim lidhur me dorëzimin e raporteve financiare vjetore nga ana e partive politike, si dhe sanskione për mosdorëzimin e tyre	2023-05-26	2023-06-15	SMFMF	Te tjera
572	Rishikimi i formatit të kontratës së Audituesve për fushatën zgjedhore	2023-01-15	2023-01-30	SMFMF	Perzgjedhja e auditeve të licensuar
573	Njoftim për të aplikuar si ekspert kontabel të licensuar për auditimin e raporteve financiare për fushatë zgjedhore	2023-02-01	2023-02-20	SMFMF	Perzgjedhja e auditeve të licensuar
574	Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara si ekspert kontabel të licensuar për fushatën zgjedhore	2023-02-21	2023-02-28	SMFMF	Perzgjedhja e auditeve të licensuar
575	Hedhja e shortit për caktimin e audituesve të licensuar për fushatën zgjedhore	2023-03-01	2023-03-05	SMFMF	Perzgjedhja e auditeve të licensuar
576	Lidhja e kontratës me audituesit ligjorë për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për fushatën zgjedhore			SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
577	Rishikimi i raporteve të auditimit për fushatën zgjedhore përpara publikimit në faqe			SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
578	Publikimi i raporteve të auditimit për fushatën zgjedhore			SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
579	Shkresë drejtuar televizioneve për afatin dhe detyrimin për dorëzimin e tarifave zyrtare të transmetimit të reklamave	2023-04-01	2023-04-02	SMFMF	Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias
580	Publikimi i tarifave zyrtare të mediave	2023-04-03	2023-04-08	SMFMF	Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias
581	Njoftim mediave dhe institucioneve qendrore dhe vendore mbi ndalimin e publikimit të reklamave promovuese	2023-01-05	2023-01-08	SMFMF	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
582	Njoftim institucioneve mbi ndalimin e përdorimit të burimeve publike në funksion të zgjedhjeve	2023-01-05	2023-01-08	SMFMF	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
583	Ndryshimi i udhëzimit nr1 të monitoruesve	2022-10-20	2022-11-03	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
584	Vendim për përcaktimin e numrit të monitoruesve të fushatës zgjedhore	2022-11-03	2022-11-15	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
585	Rishikimi i formatit të kontratës së Monitoruesve	2022-10-28	2022-11-07	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
586	Njoftimi për të aplikuar si monitorues për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 2023	2022-11-20	2022-11-30	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
587	Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara për monitorues të fushatës	2022-12-05	2022-12-08	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
588	Hedhja e shortit për caktimin e monitoruesve (nëse do ketë më shumë aplikime sesa vendet e kërkuara)	2022-12-09	2022-12-12	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
589	Trajnimi i monitoruesve të fushatës zgjedhore	2023-01-04	2023-01-06	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
590	Testimi i monitoruesve	2023-01-09	2023-01-09	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
591	Certifikimi i monitoruesve	2023-01-10	2023-01-10	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.
592	Hedhja e shortit për caktimin e zonës së monitorimit	2023-01-11	2023-01-11	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.
593	Lidhja e kontratës me monitoruesit	2023-01-12	2023-01-13	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ojf.
594	Përplim aktesh në rast raportimi nga monitoruesit të shkeljeve të konstatuara	2023-01-14	2023-05-14	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
595	Rishikimi i raporteve të dorëzuara nga ana e monitoruesve përpara publikimit në faqe	2023-01-14	2023-05-21	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
596	Publikimi i raporteve të monitorimit	2023-01-14	2023-05-21	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
597	Krijimi dhe mbajtja e databazës nga konstatimet e monitoruesve gjatë fushatës zgjedhore	2023-01-14	2023-05-21	SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
598	Memo përmbledhëse mbi monitorimin e fushatës zgjedhore	2023-05-23	2023-05-28	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
599	Krijimi dhe mbajtja e databazës për mediat që kanë dorëzuar tarifën zyrtare	2023-04-08	2023-04-09	SMFMF	Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias
600	Vendim për Metodologjinë e monitorimit të medias	2023-02-10	2023-02-14	SMFMF	Metodologjia e monitorimit të medias
601	Njoftim mediave koha e fushatës zgjedhore	2023-04-10	2023-04-13	SMFMF	Fillimi i fushatës zgjedhore

Plani i Veprimit 2022 - 2023 Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapja e lidhur
602	Njoftim mediave koha e heshtjes zgjedhore	2023-05-10	2023-05-12	SMFMF	Heshtja zgjedhore
603	Njoftim mediave koha e publikimit të rezultateve për sondazhet zgjedhore	2023-05-03	2023-05-05	SMFMF	Afati i fundit i publikimit të sondazheve zgjedhore
604	Vendim lidhur me caktimin e minutazhit falas në dispozicion të partive politike	2023-03-30	2023-04-01	SMFMF	Caktimi i minutazhit falas për subjektet zgjedhore
605	Vendim për raportet javore të dorëzuara nga AMA (në rast konstatimi shkelje)	2023-04-15	2023-05-14	SMFMF	Metodologjia e monitorimit të medias
606	Vendim përfundimtar i raporteve të dorëzuara nga AMA	2023-04-15	2023-05-24	SMFMF	Metodologjia e monitorimit të medias
607	Krijimi dhe mbajtja e databazës mbi raportet e dorëzura nga AMA për minutazhin e reklamave politike	2023-04-15	2023-05-14	SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
608	Shkresë kryetare të bashkive për afatin e vendimit për afishimin e materialeve propagandistike	2023-04-05	2023-04-08	SMFMF	vendimet e kryetareve të Bashkive për afishimin e materialeve propagandistike
609	Krijimi dhe mbajtja e databazës për shpenzimet e reklamave politike në median sociale (facebook, instagram)	2023-04-15	2023-05-14	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
610	Vendim për shpërndarjen e fondeve për partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhje	2023-04-01	2023-04-06	SMFMF	Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
611	Njoftim partive politike të cilat përfitojnë fonde nga buxheti për fushatën zgjedhore për tu paraqitur në KQZ për nënshkrimin e	2023-04-06	2023-04-13	SMFMF	Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
612	Lidhja e akt-marrëveshjes me partitë politike	2023-04-13	2023-04-15	SMFMF	Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
613	Shkresë Ministrisë së Financës për ekzekutim shpërndarje fondesh partive politike për fushatën zgjedhore	2023-04-13	2023-04-15	SMFMF	Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
614	Njoftimi i financierëve të partive politike, si dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit lidhur me trajnimin që do zhvillohet nga	2023-03-01	2023-03-03	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, ojf.
615	Trajnimi i financierëve të partive politike, si dhe financierëve të kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit	2023-03-06	2023-03-08	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, ojf.
616	Shkresë kujtesë partive politike për respektimin e afateve të dorëzimit të raporteve të fushatës zgjedhore			SMFMF	Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për fushatën zgjedhore
617	Dorezimi i raporteve financiare të fushatës zgjedhore nga subjektet zgjedhore			SMFMF	Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për fushatën zgjedhore
618	Verifikimi paraprak i raporteve të auditimit për mënyrën e plotësimit të formatit			SMFMF	Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për fushatën zgjedhore
619	Publikimi i raporteve financiare të subjekteve zgjedhore			SMFMF	Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për fushatën zgjedhore
620	Vendim për përcaktimin e vlerës në para së një vote të vlefshme			SMFMF	Përcaktimi i vlerës së një vote
621	Vendim për kompensimin financiar paszgjedhor			SMFMF	Kompensimi financiar paszgjedhor
622	Publikimi i raporteve të auditimit			SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
623	Verifikimi i thelluar i raporteve financiare (monitorim/vetedeclarim i raporteve nga subjektet/auditimi)			SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
624	Raport gjetjesh mbi auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për fushatën zgjedhore			SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
625	Vendim lidhur me raportet financiare të dorëzuara nga partitë politike për fushatën zgjedhore, raportet e auditimit të fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për fushatën zgjedhore, si dhe gjetje të tjera lidhur me fushatën zgjedhore			SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
626	Moduli i financimit	2022-09-01	2022-12-30	SMFMF	Të tjera
627	Dizenjimi i modulit të financimit	2022-09-01	2022-10-25	SMFMF	Të tjera

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
628	Zhvillimi dhe testimi i modulit	2022-11-01	2022-11-25	SMFMF	Të tjera
629	Finalizimi i zhvillimit të modulit	2022-12-01	2022-12-09	SMFMF	Të tjera
630	Testimi i modulit	2022-12-09	2022-12-15	SMFMF	Të tjera
631	Trajnimi i stafit të KQZ-se për modulin	2022-12-16	2022-12-30	SMFMF	Të tjera
632	Përcaktimi i numrit dhe kriterëve për trajnues për financimin e partive politike.	2022-11-15	2022-11-25	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, ojf.
633	Publikimi i thirrjes për trajnues	2022-11-25	2022-12-09	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, ojf.
634	Trajnimi i trajnuesve	2022-12-14	2022-12-16	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, ojf.
635	Certifikimi i trajnuesve	2022-12-16	2022-12-16	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, ojf.
636	Lidhja e kontratave me trajnuesit	2022-12-19	2022-12-21	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, ojf.
637	Njoftim drejtuar kandidatëve për kryetar bashkie/lista shumëëmërorë për datat e trajnimit.	2023-03-28	2023-03-31	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, ojf.
638	Trajnimi i kandidatëve për kryetar bashkie dhe kandidatëve të listave shumëëmërore	2023-04-03	2023-05-02	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, ojf.
639	Trajnimi i ekspertëve kontabël të licensuar të përzgjedhur	2023-05-20	2023-05-30	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, ojf.
640	Trajnimi me OJF-të	2023-02-20	2023-02-25	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, ojf.
641	Plani strategjik për financimin e partive politike	2022-05-15	2022-11-30	SMFMF	Te tjera
642	Kujtesë bashkive për zbatimin e detyrimeve ligjore (Kujtesë)	2022-10-28	2022-11-21	SK	Ngritja e KZAZ
643	Automatizimi i proceseve të punës së KZAZ-ve	2022-11-12	2022-12-20	SK	Ngritja e KZAZ
644	Vlerësimi dhe përgatitja e projekt aktit për masën e shpërblimit të administratës zgjedhore	2022-11-10	2022-11-12	SK	Ngritja e KZAZ
645	Administrim i informacionit të bashkive (QV, QV private, zgjedhës PAK etj.)	2022-11-03	2022-12-07	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
646	Administrimi i kërkesave për ndryshim vendndodhje të QV-ve	2022-11-07	2023-04-04	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
647	Administrim/shqyrtim i përgjigjes së kryetareve të bashkive për selite të KZAZ-ve	2022-11-07	2022-12-16	SK	Ngritja e KZAZ
648	Azhornim i database me informacionin mbi vendndodhjet e QV-ve.	2022-11-07	2023-04-04	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
649	Identifikimi i akteve që do të hartohen në funksion të zgjedhjeve	2022-09-15	2022-10-10	SK	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
650	Vlerësimi dhe permiresimi i akteve	2022-09-15	2022-11-04	SK	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
651	Miratimi i akteve të SKM/azhornimi i matricës në dinamike	2022-11-15	2023-02-10	SK	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
652	Ngritja e moduleve të regjistrimit të vezhguesve të subjekteve politike	2022-11-09	2022-11-09	SK	Akreditimi i vezhguesve shqiptarë
653	Ngritja e modulit të regjistrimit të kandidatëve për administratën zgjedhore (subjekte dhe kryesisht)	2022-11-18	2022-12-30	SK	Ngritja e KZAZ
654	Trajnimi i subjekteve politike për përdorimin e modulit të regjistrimit të vezhguesve dhe administratës zgjedhore	2022-12-10	2022-12-30	SK	Akreditimi i vezhguesve shqiptarë
655	Hartimi i akteve për përdorimin e teknologjisë nga subjektet dhe administrata zgjedhore	2022-11-01	2023-01-10	SK	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
656	Hartimi i akteve për administratën zgjedhore, manualët e punës dhe konsultimi i tyre	2022-09-09	2023-02-02	SK	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
657	Shkrese partive politike për të propozuar anetaret e KZAZ-ve	2023-01-10	2023-01-13	SK	Ngritja e KZAZ
658	Administrim i propozimeve për anetare dhe sekretare të KZAZ-ve	2023-01-16	2023-01-28	SK	Ngritja e KZAZ
659	Verifikim të gjendjes gjyqësore të kandidatëve të propozuar për anetare/sekretare	2023-01-18	2023-01-30	SK	Ngritja e KZAZ
660	Përgatitja e raportit për rezultatet e verifikimit të kandidatëve të paraqitura	2023-01-20	2023-01-31	SK	Ngritja e KZAZ
661	Njoftim i partive politike për mangësi dokumentacioni/plotesimin e tyre	2023-01-21	2023-01-31	SK	Ngritja e KZAZ

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
662	Njoftim publik për shprehje interesi për emerim kryesisht anetare KZAZ	2023-01-20	2023-01-26	SK	Ngritja e KZAZ
663	Identifikimi i pozicioneve të punës për punonjës të perkohshëm	2022-11-07	2022-11-11	DAZ	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plote
664	Krijimi i database për stafin e perkohshëm, përcaktimi i kërkesave për kushtet e kontratës, matësit e performancës, penalitetet	2023-01-05	2023-02-06	SK	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plote
665	Publikimi në web i adresave të selive dhe antaresise së KZAZ-ve	2023-01-09	2023-05-08	SK	Ngritja e KZAZ
666	Rishikimi i udhëzimit për akreditimin e vëzhguesve të subjekteve dhe akti për përdorimin e modulit	2023-01-09	2023-04-01	SK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë
667	Administrimi i të dhenave dhe ndjekja e procesit të akreditimit të vëzhguesve të subjekteve	2023-04-10	2023-05-02	SK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë
668	Ndjekja e ligjshmerisë së vendimarrjeve të KZAZ-së për akreditimin e vëzhguesve në pyetesoreve standard	2023-04-11	2023-05-02	SK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptarë
669	Njoftim publik i thirrjes së mbledhjes së parë të KZAZ-ve	2023-02-12	2023-02-12	SK	Ngritja e KZAZ
670	Emerimi/pasqyrimi në web i kryetarëve dhe zvkryetarëve të KZAZ-ve	2023-02-12	2023-02-14	SK	Ngritja e KZAZ
671	Ndjekja e procesit të dorezimit të dokumentacionit të kandidatëve (kryetar, keshill)	2023-03-27	2023-04-05	SK	Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave të kandidimit nga KZAZ
672	Koordinim me KZAZ për vendimarrjet/ njoftimet e Komisionerit për ndalimin e kandidatëve që nuk kanë dorëzuar FVD	2023-03-27	2023-04-04	SK	Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave të kandidimit nga KZAZ
673	Dorezimi i dokumentacionit bazuar në format standard dhe verifikimi i tyre	2023-03-27	2023-04-05	SK	Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave të kandidimit nga KZAZ
674	Monitorimi i platformes online për dorezimin e dokumentacionit nga KZAZ	2023-03-26	2023-04-05	SK	Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave të kandidimit nga KZAZ
675	Krijimi i database për vendndodhjet e QV-ve private	2022-11-22	2023-04-04	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
676	Rezultatet e konfirmimit pas konsultimit me subjektet zgjedhore dhe pushtetin vendor	2022-11-25	2023-04-04	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
677	Ndjekja e kontrollit i ndryshimit të vendndodhjeve të QV-ve	2022-12-15	2023-04-04	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
678	Rezultatet e verifikimit nga stafi, TAG	2023-01-03	2023-04-04	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
679	Koordinimi me NJA për identifikimin e ambienteve private për QV dhe disponueshmërinë e tyre dhe ndryshimet e vendndodhjeve	2022-11-23	2023-03-20	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
680	Shkrese prefekteve për listën e objekteve të qarkut që do të shërbejnë si vendndodhje të VNV-ve	2023-02-01	2023-02-15	SK	Administrimi i të dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
681	Administrimi i propozimeve të prefekteve/Ndërtimi i database me VNV e propozuara/shqyrtim i tyre	2023-03-15	2023-03-15	SK	Administrimi i të dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
682	Rezultatet pas konsultimit me subjektet zgjedhore/prefektet/pushtetin vendor	2023-03-15	2023-03-20	SK	Administrimi i të dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
683	Rezultatet e verifikimit nga stafi i KQZ/SRAGJ	2023-03-20	2023-03-23	SK	Administrimi i të dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
684	Identifikimi i VNV private	2023-03-01	2023-03-15	SK	Administrimi i të dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
685	Pasqyrimi i skemave të cdo VNV	2023-03-01	2023-03-15	SK	Administrimi i të dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
686	Hartimi i kontratave për VNV private	2023-03-24	2023-03-26	SK	Administrimi i të dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
687	Caktimi i vendndodhjeve të VNV-ve	2023-03-20	2023-04-04	SK	Përcaktimi i VNV-ve
688	Njoftim për vendndodhjen e VNV dhe njohja me subjektet zgjedhore	2023-04-04	2023-04-04	SK	Përcaktimi i VNV-ve
689	Administrimi i kërkesave për ndryshim të VNV	2023-04-04	2023-04-20	SK	Përcaktimi i VNV-ve
690	Njoftim publik për shprehje interesi për emerim kryesisht anetare KQV	2023-03-13	2023-03-24	SK	Ngritja e KQV
691	Dërgimi në Drejtorinë e përgjithshme të Policisë i listës së QV-ve dhe VNV-ve	2023-04-20	2023-04-20	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve

Plani i Veprimit 2022 - 2023 Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
692	Kujtese per Bashkite dhe NJA per hartimi, publikimi i ekstraktit te perberesve zgjedhor ne NJA	2022-11-05	2022-11-24	SK	Publikim i listave te zgjedhesve ne NJA
693	Monitorimi i procesit te afishimit te perberesve zgjedhor ne NJA	2022-11-25	2023-04-04	SK	Publikim i listave te zgjedhesve ne NJA
694	Inspektim i rastesishem i NJA dhe marrje masave per respektimin e kerkesave ligjore per publikimin e listave	2022-11-25	2023-05-05	SK	Publikim i listave te zgjedhesve ne NJA
695	Afishimi dhe ndjekja e procesit te afishimit te listave te zgjedhesve ne cdo QV	2023-04-09	2023-04-19	SK	Publikim i listave te zgjedhesve ne cdo QV
696	Monitorimi i kryerjes se procesit nga KZAZ-te	2023-03-20	2023-04-09	SK	Publikim i listave te zgjedhesve ne cdo QV
697	Rakordimi i vendodhjes se QV sipas KZAZ-ve dhe te dhenave te derguara nga DPGJC/ Bashki	2023-04-09	2023-04-19	SK	Publikim i listave te zgjedhesve ne cdo QV
698	Ndjekja e perditimit te ndryshimeve te perberesve zgjedhor, bashkerendim veprimesh	2022-11-07	2023-04-04	SK	Hartimi i listes perfundimtare te zgjedhesve dhe te QV
699	Koordinimi i te dhenave per ndryshimet cilesore e sasiore te perbereseve zgjedhore	2022-11-16	2023-04-04	SK	Hartimi i listes perfundimtare te zgjedhesve dhe te QV
700	Miratimi i aktit per permbajtjen e te dhenave te raportimit per njoftimin me shkrim te zgjedhesve	2022-12-19	2023-01-15	SK	Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te zgjedhesve
701	Njoftimi i bashkive per marrjen e masave per fillimin e procesit	2023-01-15	2023-01-23	SK	Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te zgjedhesve
702	Monitorimin e verifikimit te detyrimit ligjor nga bashkite per lajmerimin me shkrim te zgjedhesve	2023-01-23	2023-04-30	SK	Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te zgjedhesve
703	Administrimi periodik i raporteve per ecurine e procesit te verifikimit dhe te kryerjes se njoftimit	2023-01-23	2023-05-07	SK	Fillimi i procesit te njoftimit me shkrim te zgjedhesve
704	Marreveshje bashkepunimi me OSSHE per furnizim te panderprere me energji elektrike te objekteve zgjedhore	2023-03-15	2023-04-18	SK	Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
705	Koordinimi i te dhenave per ndertimi i aplikacionit KQZ ne ueb dhe playstore/appstore	2022-10-28	2022-12-01	SK	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
706	Hartimi i udhezuesit per perdorimin e sistemit per raportimin e te dhenave nga administrata zgjedhore	2022-12-02	2022-12-30	SK	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
707	Monitorimi i perdorimit te platformes KQZ	2023-01-05	2023-05-14	SK	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
708	Ndjekja e shperndarjes se bazes materiale zgjedhore ne KZAZ, KQV/problematikat/shqyrtim/zgjidhje	2023-04-28	2023-05-12	SK	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
709	Ngritja e grupeve te ndihmes (Helpdesk) per bashkite, NJA, administraten zgjedhore dhe subjektet	2022-12-20	2023-05-14	SK	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
710	Grupet whatsapp, Viber per KZAZ/KQV/GN	2023-02-13	2023-05-14	SK	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
711	Modelimi i regjistrimit te menaxhimit te ceshtjeve per tu plotesuar nga Operatoret/Helpdesk	2023-02-01	2023-05-14	SK	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
712	Klasifikimi dhe trajtimi i kerkesave/problematikave	2023-02-05	2023-05-16	SK	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
713	Marrja e te dhenave paraprake per mbylljen e procesit te votimit	2023-05-16	2023-05-16	SK	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
714	Kontaktim me KZAZ/QV qe paraqesin problematika/vonesa	2023-05-16	2023-05-16	SK	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
715	Hartimi i draft projektakteve mbi:Miratimi i mases se shperblimit KZAZ/KQV/GNV	2022-12-10	2022-12-10	SK	Ngritja e KZAZ

Plani i Veprimit 2022 - 2023 Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
716	Per caktimin e njesive administrative ku do te ngrihen selite e KZAZ-ve	2023-01-28	2023-01-28	SK	Ngritja e KZAZ
717	Miratimi i procedures se shortit per caktimin e partise politike qe do te propozojne anetari e shtate/shpallja e rezultatit te shortit	2022-12-30	2022-12-30	SK	Ngritja e KZAZ
718	Per caktimin e partive politike qe kane te drejte te propozojne anetare/sekretare te KZAZ	2022-12-15	2022-12-15	SK	Ngritja e KZAZ
719	Per emerimin e anetareve dhe sekretareve te KZAZ-ve	2023-02-05	2023-02-15	SK	Ngritja e KZAZ
720	Per ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes se pare te KZAZ-ve	2023-02-13	2023-02-14	SK	Ngritja e KZAZ
721	Per emerimin e kryetareve dhe zv kryetareve te KZAZ-ve	2023-02-15	2023-02-15	SK	Ngritja e KZAZ
722	Administrimi i te dhenave dhe vendimeve per emrimet e anetareve te GN-ve	2023-04-20	2023-05-04	SK	Caktimi dhe ngritja e GNV
723	Per caktimin e partive politike qe kane te drejte te propozojne anetare te 3 dhe te 4 te GNV-ve	2023-04-02	2023-04-03	SK	Caktimi dhe ngritja e GNV
724	Per shpalljen e rezultatit te shortit per partiite qe do te propozojne anetare te 3 dhe te 4 te GNV-ve	2023-04-03	2023-04-14	SK	Caktimi dhe ngritja e GNV
725	Verifikimi i listave te kandidatave per anetar/ sekretar kryesisht te KQV-ve	2022-03-26	2023-04-24	SK	Ngritja e KQV
726	Administrimi i te dhenave dhe vendimeve per anetare KQV-je nga KZAZ-te	2023-04-24	2023-05-14	SK	Ngritja e KQV
727	Dergimi i listave te kandidatave per anetar/ sekretar kryesisht te KQV-ve	2023-04-14	2023-04-24	SK	Ngritja e KQV
728	Monitorimi i veprimtarise se KZAZ nrm pyetesoreve per caktimin e GN dhe tavolinave	2023-04-30	2023-05-04	SK	Caktimi dhe ngritja e GNV
729	Monitorimi i veprimtarise se KZAZ nrm pyetesoreve per administrimin e kerkesave te subjekteve per anetar GN	2023-04-15	2023-04-30	SK	Caktimi dhe ngritja e GNV
730	Monitorimi i veprimtarise se KZAZ nrm pyetesoreve per vendimarrjet e KZAZ per emerimet e GN	2023-05-02	2023-05-04	SK	Caktimi dhe ngritja e GNV
731	Per miratimin e QV-ve ne ndertesa private	2022-12-10	2023-04-04	SK	Caktimi i vendndodhjes se QV-ve
732	Monitorim 24/24 i procesit te numerimit.Komunikim i vazhdueshem me KZAZ	2023-05-14	2023-05-16	SK	Menaxhim i problematikave qe lidhen me performancen e administrates zgjedhore
733	Kerkese prefekturave per paraqitjen e numrit te mandateve per cdo keshill bashkiak	2023-01-17	2023-01-20	SK	Depozitimi i listave te kandidatave ne KZAZ/KQZ per kryetar bashkie/ anetar keshilli bashkiak
734	Percaktimi i numrit te mandateve per cdo keshill bashkiak dhe njoftimi i subjekteve/ KZAZ	2023-01-20	2023-01-30	SK	Depozitimi i listave te kandidatave ne KZAZ/KQZ per kryetar bashkie/ anetar keshilli bashkiak
735	Koordinimi i permbajtjes se projekt aktit per TPR dhe modelet e punes se GN	2022-11-30	2023-02-10	SK	Miratimi i tabelës përmbledhëse të rezultatit të zgjedhjeve
736	Monitorimi i procesit te numerimit dhe zgjidhja e problematikes se hasur ne rast pezullimi	2023-05-16	2023-05-18	SK	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie
737	Identifikimi i KZAZ-ve qe nderpresin procesin dhe qe nuk kane perfunduar me shume se 60% te QV-ve	2023-05-16	2023-05-18	SK	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie
738	Paraqitje te Komisioneri i projektaktit per shqyrtim te situates dhe vendimarrje	2023-05-17	2023-05-18	SK	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie
739	Ndjekja e KZAZ-ve per plotesimin e tabelave permbledhese te rezultateve	2023-05-16	2023-05-18	SK	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie
740	Administrim i vendimeve te emerimit/lirim emerimit te anetareve te KQV dhe GNV	2023-05-04	2023-05-16	SK	Caktimi dhe ngritja e GNV
741	Administrim i borderove te realizuara nga KZAZ per KQV/GNV	2023-05-20	2023-05-30	SK	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
742	Mbikqyrja e procesit të akreditimit të vëzhguesve nga KZAZ	2023-04-11	2023-05-02	SK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
743	Administrimi i bazës së të dhënave të vëzhguesve	2023-05-02	2023-05-16	SK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
744	Koordinim me DLD për rakordinimin e kryerjes së detyrimeve të KZAZ-ve	2023-05-20	2023-05-30	SK	Fillimi i procesit të kthimit dhe dorëzimit në KQZ të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore
745	Kryerja e analizës me baze të gjera	2023-06-20	2023-10-15	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
746	Nxjerrja e problematikave dhe analiza e tyre	2023-05-14	2023-06-30	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
747	Hartimi i një regjistri ku të pasqyrohen problematikat, reflektimi për përmirësim, rezultati	2023-02-02	2023-05-20	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
748	Hartim i një pyetësi për administratën zgjedhore/pushtetin vendor/subjektet politike	2023-05-20	2023-05-30	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
749	Feedback, nxjerrja e konkluzioneve dhe detyra për të ardhmen	2023-05-20	2023-05-30	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
750	Rekrutimi i stafit për procesin e verifikimit paszgjedhor	2023-06-10	2023-06-10	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
751	Miratimi i urdhezimit për verifikimin paszgjedhor	2023-07-01	2023-07-20	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
752	Keqyrja e mepashme e fleteve të votimit dhe materialit zgjedhor	2023-09-20	2023-10-01	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
753	Miratimi i raportit me gjetjet e verifikimit paszgjedhor për procesin e numerimit dhe administrimin e dokumentacionit	2023-10-10	2023-10-15	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
754	Hartimi i udhëzimit për dokumentacionin e kandidimit dhe rregullat për verifikimin e tij.	2022-11-01	2022-12-05	SSZD	Rregullat për verifikimin e dokumentacionit të kandidimit
755	Regjistrimi i subjekteve zgjedhore (parti politike/komitet nismëtar)	2023-03-06	2023-03-15	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti politike/komitet nismëtar)
756	Verifikimi i dokumentacionit (2 ditë)	2023-03-06	2023-03-08	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti politike/komitet nismëtar)
757	Kthim për plotësim (2 ditë)	2023-03-07	2023-03-08	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti politike/komitet nismëtar)
758	Plotësim i mangësive të dokumentacionit (24 orë)	2023-03-08	2023-03-09	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti politike/komitet nismëtar)
759	Hartimin e projektvendimeve të Komisionit për regjistrim/mosregjistrim të subjektit zgjedhor/komitet nismëtar (24 orë)	2023-03-09	2023-03-10	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti politike/komitet nismëtar)
760	Regjistrimi i koalicionëve	2023-03-15	2023-03-27	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicionëve
761	Verifikimi i dokumentacionit të koalicionit (24 orë)	2023-03-15	2023-03-16	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicionëve
762	Kthim për plotësim (24 orë)	2023-03-16	2023-03-17	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicionëve
763	Plotësim i mangësive të dokumentacionit nga koalicioni (24 orë)	2023-03-17	2023-03-18	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicionëve
764	Hartimi i projektvendimeve për regjistrim/mosregjistrim të koalicionit (24 orë)	2023-03-18	2023-03-19	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicionëve
765	Regjistrimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	2023-03-27	2023-03-28	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
766	Verifikimi i dokumentacionit të kandidatit të propozuar nga zgjedhësit	2023-03-27	2023-03-28	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak

Plani i Veprimit 2022 - 2023
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
767	Verifikimi i FVD për bashkitë me 1 KZAZ/ shkresa DPB, DPGJC	2023-03-28	2023-03-29	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
768	Kthimi për plotësim dokumentacioni	2023-03-29	2023-03-29	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
769	Dorëzimi i dokumentacionit të plotësuar	2023-03-30	2023-03-31	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
770	Verifikimi i nënshkrimeve në seancë publike	2023-03-27	2023-03-28	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
771	Hartimi i projektvendimit për regjistrimin e kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit	2023-04-01	2023-04-02	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
772	Hartimi i projektvendimit për vazhdimin e procedurave nga KZAZ për regjistrimin e kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit	2023-04-01	2023-04-02	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
773	Regjistrimi i listave të kandidatëve	2023-03-27	2023-03-27	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
774	Verifikimi i listave (3 ditë)	2023-03-28	2023-04-03	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
775	Evidentimi i dorëzimit të formularëve të dekriminalizimit	2023-03-28	2023-04-03	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
776	Kthim për plotësim dokumentacioni + njoftim për plotësim të formularëve me mangësi	2023-03-28	2023-04-03	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
777	Verifikimi i të dhënave të deklaruara në formular	2023-03-28	2023-04-03	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
778	Përpunon të dhënat e deklaruara në FVD	2023-03-28	2023-04-03	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
779	Administrimi i FVD të kandidatëve për bashkitë me 1 KZAZ, verifikimi i të dhënave të deklaruara në formular	2023-03-28	2023-04-03	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
780	Shkresë DPGJC dhe DPB (brenda 5 ditëve)	2023-04-03	2023-04-04	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
781	Administrimi i përgjigjeve me DPGJC dhe DPB (brenda 5 ditëve)	2023-04-03	2023-04-04	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
782	Identifikimi kryesisht i rasteve për verifikim të thelluar nga P.P dhe dërgimi i tyre në P.P (brenda 5 ditëve nga dorëzimi formula	2023-03-28	2023-04-03	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
783	Administrimi i dokumentacionit të plotësuar + FVD (3 ditë)	2023-04-03	2023-04-06	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
784	Ridërgim shkresë Dr.Gjendjes Civile dhe Dr.Burgjeve dhe nëse P.P sipas rastit brenda 5 ditëve	2023-04-07	2023-04-07	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
785	Hartimi i projektvendimit për miratimin/refuzimim e listave	2023-04-07	2023-04-08	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
786	Hartimi i projektvendimit për vazhdimin e procedurave nga KZAZ për regjistrimin e listave	2023-04-07	2023-04-07	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
787	Implementimi i teknologjisë për administrimin elektronik të dokumenteve të kandidimit			SSZD	Regjistrim subjekt/Dorëzimi i listave të kandidatëve
788	Trajnimi i stafit për administrimin elektronik të dokumenteve të kandidimit			SSZD	Regjistrim subjekt/Dorëzimi i listave të kandidatëve
789	Trajnimi i stafit të përkohshëm			SSZD	Regjistrim subjekt/Dorëzimi i listave të kandidatëve