

## Plani i Veprimit 2022 - 2023 Etapat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

NR.	Përshkrimi i Etapës	Neni	Drejtoria	Afati (VVVV.MM.DD)
1	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve	19	DKK	2022.11.04
2	Fillimi i mbikqyrjes së procesit të përgatitjes së listës së zgjedhësve	50	DLD	2022.11.24
3	Publikimi i listave të zgjedhësve në njesitë administrative	51	DAZ	2022.11.24
4	Emërimi i dy auditëve teknikienë për listën e zgjedhësve	61	Komisioneri/Nenkomisioneri	2022.11.24
5	Publikimi i listës paraprake të zgjedhësve (ekstrakti I-re) në faqen ueb	51; 60	DLD/ ZDH	2022.11.30
6	Publikimi i spot/poster/ mbi mundësinë e zgjedhësit për ndryshime në listën e zgjedhësve	51	DKK	2022.11.25
7	Koordinimi i trajnimeve	19	STDZ	2022.12.01
8	Rregullat për verifikimin e dokumentacionit të kandidimit	71;73	DL	2022.12.05
9	Publikimi i zonave dhe vendodhjes së QV, hartat zgjedhore	62	DLD	2023.04.04
10	Ndryshimi i Zonave të Administrimit Zgjedhor	27	DLD	2022.12.14
11	Evidentimi i numrit të personave me aftësi të kufizuara dhe i QV ku janë zgjedhës	108	SMZ	2022.12.30
12	Monitorimi i fushatës zgjedhore	92/4	DSZMFM	2023.01.14
13	Fillimi i procesit të administrimit dhe trajtimit të denoncimeve	123/1; 123/2; 123/3	DL	2023.01.14
14	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara	91; 92	DL	2023.01.14
15	Vendim KRR, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje	22	DLD	2023.01.15
16	Vendimi KRR për përcaktimin e kushteve dhe kriterëve që duhet të plotësojë personeli teknik i PEI	23	DLD	2023.01.15
17	Buxheti i Zgjedhjeve	19	DMB	2023.01.15
18	Fillimi i procesit të njoftimit me shkrim të zgjedhësve	52	DAZ	2023.01.23
19	Trajnimi monitoruesve, financiarëve të partive, audituesve, OJF	19	DSZMFM	2023.01.06
20	Rekrutimi i personelit me kohë jo të plotë pune	19	DBNjShM	2023.01.30
21	Dokumentet e kandidimit	72	ZDH	2023.01.31
23	Hartimi i udhëzuesve KZAZ/KQV/GNV	20	STDZ	2023.02.05
24	Regjistrimi i partive politike në zgjedhje	64	ZDH	2023.02.05
25	Kandidatët e propozuar nga zgjedhësit	69	ZDH	2023.02.05
26	Specifikimet e fletëve të votimit	98	DL	2023.02.10
27	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues		DL	2023.02.10
28	Përgatitja e bazës materiale zgjedhore për ngritjen e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor	28	SMZ	2023.02.10
29	Trajnimi i KZAZ	19	STDZ	2023.02.13
30	Ngritja e KZAZ-ve	28	DAZ	2023.02.13
31	Metodologjia e Monitorimit të Medias	85	DSZMFM	2023.02.14
32	Metodologjia e monitorimit të medias	85	ZDH	2023.02.14
33	Regjistrimi i koalicioneve	65	ZDH	2023.02.15
34	Miratimi i manualit të përdorimit të pajisjes elektronike të votimit dhe numerimit	23	DLD	2023.02.20
35	Miratimi i manualit të përdorimit të pajisjes elektronike të identifikimit	23	DLD	2023.02.20
36	Specifikimi i formatit elektronik të fletës së votimit në PEVN	98	DLD	2023.02.20
37	Listat e kandidatëve	67	ZDH	2023.02.25

## Plani i Veprimit 2022 - 2023 Etapat e Procesit Zgjedhor 2023



38	Pergatitja e kamerave te QV-ve	101	DLD	2023.03.01
39	Përzgjedhja e auditeve te licensuar	92/7	DSZMFM	2023.03.05
40	Administrimi i dokumentacionit per regjistrimin e subjekteve zgjedhore	64	DBNjShM	2023.03.06
41	Administrimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	69	DBNjShM	2023.03.06
42	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike)	64	DSZMFM	2023.03.06
43	Dorëzimi i dokumentacionit të komiteteve nismëtare	70	DSZMFM	2023.03.06
44	Raportet e ndarjes së kohës për subjektet zgjedhore	84/1	ZDH	2023.03.07
45	Tarifat zyrtare të medias	84	ZDH	2023.03.12
46	Administrimi i te dhenave dhe identifikimi i VNV	94	DAZ	2023.03.15
47	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve	65	DSZMFM	2023.03.15
48	Administrimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve zgjedhore	65	DBNjShM	2023.03.15
49	Depozitimi i listave te kandidatëve ne KZAZ / KQZ për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	67; 70	DSZMFM	2023.03.27
50	Verifikimi i dokumentacionit dhe kthimi per plotesim te dokumentacionit te kandidimit	73	DSZMFM	2023.03.30
51	Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore	80	ZDH	2023.04.01
52	Plotesimi i dokumentacionit te kandidimit kthyer nga KZAZ/KQZ per subjektet zgjedhore	73	DSZMFM	2023.04.03
53	Caktimi minutazhit falas per subjektet zgjedhore	84/1	DSZMFM	2023.04.04
54	Caktimi i vendndodhjes së QV	62; 51	DAZ	2023.04.04
55	Hartimi i listes perfundimtare e zgjedhesve dhe te QV	56	DAZ	2023.04.04
56	Renditja e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit	98	DL	2023.04.04
57	Miratimi/ refuzimi i listave te kandidatëve	73	DSZMFM	2023.04.04
58	Percaktimi i VNV	94	DAZ	2023.04.04
59	Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave te kandidimit nga KZAZ	67	DBNjShM	2023.04.05
60	Shperndarja e fondeve per subjektet zgjedhore	88	DSZMFM	2023.04.06
61	Dorezimi i tarifave zyrtare te medias	84	DSZMFM	2023.04.08
62	Publikimi i listave të zgjedhësve në çdo QV	56	DAZ	2023.04.09
63	Përlllogaritja e sasise se fleteve te votimit	97	DLD	2023.04.10
64	Vendimet e kryetareve te bashkive per afishimin e materialeve propagandistike	79	DSZMFM	2023.04.10
65	Fushata zgjedhore	77	ZDH	2023.04.13
66	Fillimi i Fushatës zgjedhore	77	DSZMFM	2023.04.14
67	Trajnimi i operatorëve teknik të KQZ		PEI	2023.04.14
68	Propozimi i kandidatëve per anetare QV	36	DAZ	2023.04.14
69	Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEIV	56	DLD	2023.04.14
70	Shperndarja e fondeve neper bashki per transportin e bazes materiale nga KZAZ neper QV dhe ZAZ-KQZ	33	DMB	2023.04.15
71	Testimi operacional parazgjedhor nga KQZ-ja per sistemet e teknologjise se informacioni	22	DLD	2023.04.20
72	Ngritja e KQV-ve	36	DAZ	2023.04.24
73	Kërkesat për akreditimin i vëzhguesve shqiptare	6	DKK	2023.04.28
74	Akreditimi vëzhguesve shqiptare	6	DKK/ KZAZ	2023.05.02
75	Caktimi dhe ngritja e GN-ve	95	DAZ	2023.05.04
76	Mbikqyrja e vendosjes e kamerave ne VNV	94	DLD	2023.05.04
77	Trajnimi i GNV	19	STDZ	2023.05.04
78	Afati i fundit i publikimit i sondazheve zgjedhore	78	DSZMFM	2023.05.08
79	Akreditimi i vëzhguesve të huaj	6	DKK	2023.05.11
80	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ	99	SMZ	2023.05.12
81	Dërgimi i PEI ne KZAZ	99	DLD	2023.05.12

## Plani i Veprimit 2022 - 2023 Etapat e Procesit Zgjedhor 2023



82	Perfundimi i procesit te trajnimit të KQV	19	STDZ	2023.05.13
83	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shperndarjes)	100	SMZ	2023.05.13
84	Heshjtja zgjedhore	77	DSZMFM	2023.05.13
85	Trajnimi i personelit me kohë jo të plotë pune		DBNjShM	2023.05.13
86	Dërgimi i PEI nga KZAZ në QV	100	DLD	2023.05.13
87	Kthimi i Kamerave ne KZAZ	114	DLD	2023.05.14
88	Kthimi i PEI ne KZAZ	114	DLD	2023.05.14
89	Pergatitja dhe aktivizimi PEI	101	DLD	2023.05.14
90	Manaxhimi i problematikave qe lidhen me administraten zgjedhore ne DZ	100; 109	DAZ	2023.05.14
91	Publikimi i rezultateve në faqen web	119	DLD	2023.05.15
92	Fillimi i procesit te kthimit dhe dorezimit ne KQZ te kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore	116/1	SMZ	2023.05.16
93	Nxjerrja e tabelës përmbledhese te rezultatit te zgjedhjeve dhe ndarja e mandateve	122; 123	DLD	2023.05.21
94	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopik	167/2	DLD	2023.05.21
95	Miratimi i tabelës përmbledhëse të rezultatit të zgjedhjeve	33; 122	DLD	2023.05.30
96	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie	123	DBNjShM	
97	Miratimi i rezultateve	123	DL	
98	Rezultati përfundimtar	2; 20	DL	
99	Percaktimi i vleres së një vote	88	DSZMFM	
100	Kompensimi financiar paszgjedhor	89	DSZMFM	
101	Depozitimi raporteve financiare te partive politike per fushaten zgjedhore	92/3	DSZMFM	
102	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushates zgjedhore	92/6	DSZMFM	
103	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor	167/2	DAZ	2023.10.01
104	Asgjesimi i fleteve te votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor	178	DLD	2023.12.18
105	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale	178	DLD	2023.12.18
106	Asgjesimi i të dhënave elektronike për votimin elektronik		DLD	2023.12.18
107	Ruajtja e dokumentacionit	178	DBNjShM	

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/ sektori përgjegjës	Etapja e lidhur
1	Identifikimi i nevojave për trajnerë	2022-04-15	2022-09-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
2	Identifikimi i zonave të riskut	2022-04-15	2022-09-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
3	Planifikimi i nevojave për trajnerë	2022-04-15	2022-09-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
4	Planifikimi i mjediseve të përqëndruara për kryerjen e trajnimeve të KQV	2022-09-10	2022-11-20	STDZ	Trajnim i KQV
5	Shkresë Bashkive për përcaktimin e mjediseve të përqëndruara të trajnimeve	2022-09-10	2022-11-20	STDZ	Trajnim i KQV
6	Përcaktimi i metodologjisë së trajnimit	2022-04-15	2022-11-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
7	Përcaktimi i kriterëve të rekrutimit për trajnerë	2022-04-15	2022-11-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
8	Konceptimi i kalendarit të trajnimeve	2022-04-15	2022-11-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
9	Përgatitja e programit të trajnimit	2022-04-15	2022-11-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
11	Hartimi i urdhrit të komisionerit për miratimin e programit të trajnimit	2022-04-15	2022-11-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
12	Miratimi i urdhrit të komisionerit për miratimin e programit të trajnimit	2022-04-15	2022-11-20	STDZ	Trajnim i KZAZ
13	Shkresë MAS "Kërkesë për bashkëpunim" për ambientet e trajnimeve	2023-02-01	2023-04-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
14	Përcaktimi i skemës së vlerësimit të kriterëve të rekrutimit	2022-09-20	2022-11-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
15	Miratimi i skemës së vlerësimit të kriterëve të rekrutimit nga DP	2022-09-20	2022-11-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
16	Konceptimi i një kalendarit rezervë sipas nevojave	2022-09-20	2023-05-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
17	Miratimi i kalendarit rezervë nga SP	2022-09-20	2023-05-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
18	Përcaktimi i skemës së trajnimeve	2022-09-20	2022-11-22	STDZ	Trajnim i KZAZ
19	Miratimi i skemës së trajnimeve nga SP	2022-09-20	2022-11-22	STDZ	Trajnim i KZAZ
20	Miratimi i moduleve të trajnimit nga DP	2022-09-20	2022-11-20	STDZ	Trajnim i KZAZ
21	Konceptimi i thirrjes për aplikime dhe miratimi i saj nga SP para publikimit	2022-09-20	2022-11-20	STDZ	Trajnim i KZAZ
22	Hartimi i urdhrit të SP për ngritjen e grupit të punës për intervistimin e strukturuar të trajnerëve profesionistë	2022-09-20	2022-12-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
23	Hartimi i modelit të intervistës së strukturuar nga grupi i punës dhe miratimi nga DP	2022-09-20	2022-12-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
24	Hartimi i modelit të testimit të kandidatëve për trajnerë të administratës zgjedhore	2022-09-20	2022-11-20	STDZ	Trajnim i KZAZ
25	Miratimi i modelit të testimit të kandidatëve për trajnerë të administratës zgjedhore nga DP	2022-09-20	2022-12-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
26	Hartimi i modelit të vlerësimit të trajnimit nga trajnerët e administratës zgjedhore	2022-09-20	2022-12-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
27	Miratimi i modelit të vlerësimit të trajnimit nga trajnerët e administratës zgjedhore nga DP	2022-09-20	2022-12-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
28	Ekzekutimi i programit të trajnimit	2022-09-20	2023-05-16	STDZ	Trajnim i KZAZ
29	Publikimi i thirrjeve për aplikime për trajnerë sipas bashkive	2022-11-20	2022-12-05	STDZ	Trajnim i KZAZ
30	Shqyrtimi i aplikimeve të kandidatëve për trajnerë profesionistë	2022-11-20	2022-12-05	STDZ	Trajnim i KZAZ
31	Vlerësimi i kandidatëve për trajnerë profesionistë dhe përzgjedhja e tyre	2022-12-05	2022-12-12	STDZ	Trajnim i KZAZ
32	Hartimi i urdhrit të SP për miratimin e trajnerëve profesionistë të përzgjedhur	2022-12-12	2022-12-14	STDZ	Trajnim i KZAZ
33	Prezantimi i moduleve të trajnimit me trajnerët profesionistë	2022-12-15	2022-12-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
34	Shqyrtimi i aplikimeve të kandidatëve për trajnerë të administratës zgjedhore	2022-12-05	2022-12-12	STDZ	Trajnim i KZAZ
35	Rankimi i kandidatëve dhe njoftimi i tyre	2022-12-12	2022-12-12	STDZ	Trajnim i KZAZ
36	Përcaktimi i mjedisit të trajnimit dhe vendi i akomodimit të kandidatëve	2022.11.20	2022.12.10	STDZ	Trajnim i KZAZ
37	Trajnimit dhe testimi i kandidatëve për trajnerë	2022.12.15	2023.01.04	STDZ	Trajnim i KZAZ
38	Përzgjedhja e trajnerëve të administratës zgjedhore	2023.01.04	2023.01.04	STDZ	Trajnim i KZAZ
39	Hartimi i listës së trajnerëve të përzgjedhur të administratës zgjedhore	2023.01.04	2023.01.04	STDZ	Trajnim i KZAZ
40	Hartimi i urdhrit të SP për miratimin e listës së trajnerëve të përzgjedhur të administratës zgjedhore	2023.01.04	2023.01.04	STDZ	Trajnim i KZAZ
41	Hartimi i autorizimit të komisionerit për nënshkrimin e kontratave të trajnerëve	2022-12-20	2022-12-20	STDZ	Trajnim i KZAZ
42	Hartimi i modeleve të kontratave për trajnerë profesionistë si dhe ata të administratës zgjedhore	2022-11-20	2022-12-15	STDZ	Trajnim i KZAZ
43	Hartimi i urdhrit të SP për miratimin e kontratave tip të trajnerëve	2022-12-20	2022-12-20	STDZ	Trajnim i KZAZ
44	Përgatitja e kontratave të secilit trajner përfshirë anekset (plan trajnimi, kalendar dhe skemë individuale trajnimit)	2023.01.04	2023.01.05	STDZ	Trajnim i KZAZ
45	Pajisja e trajnerëve me kontratat dhe planin e trajnimit	2023.01.05	2023.01.05	STDZ	Trajnim i KZAZ
46	Shkresë MAS për mjediset e trajnimeve	2023.04.02	2023.04.25	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
47	Rakordimi nga trajnerët i planit të trajnimeve me KZAZ	2023.04.20	2023.04.30	STDZ	Trajnim i KZAZ
48	Përgatitja e pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga KZAZ	2023.02.01	2023.02.05	STDZ	Trajnim i KZAZ
49	Miratimi i pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga KZAZ nga DP	2023.02.05	2023.02.05	STDZ	Trajnim i KZAZ
50	Përgatitja e pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga KQV	2023.04.20	2023.04.30	STDZ	Trajnim i KQV

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapja e lidhur
51	Miratimi i pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga KQV nga DP	2023.04.30	2023.05.01	STDZ	Trajnim i KQV
52	Përgatitja e pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga GNV	2023.04.22	2023.04.25	STDZ	Trajnim i GNV
53	Miratimi i pyetësorit për vlerësimin e trajnimit nga GNV nga DP	2023.04.25	2023.04.27	STDZ	Trajnim i GNV
54	Përgatitja e pyetësorit për raportimin në kohë reale	2023.04.20	2023.04.30	STDZ	Trajnim i KZAZ
55	Miratimi i pyetësorit për raportimin në kohë reale nga DP	2023.04.30	2023.05.01	STDZ	Trajnim i KZAZ
56	Hartimi i modelit të raportimit përfundimtar për KZAZ	2022.12.10	2022.12.25	STDZ	Trajnim i KZAZ
57	Miratimi i modelit të raportimit përfundimtar për KZAZ, pjesë e kontratave, nga SP	2022.12.25	2022.12.27	STDZ	Trajnim i KZAZ
58	Hartimi i modelit të raportimit përfundimtar për KQV	2022.12.10	2022.12.25	STDZ	Trajnim i KQV
59	Miratimi i modelit të raportimit përfundimtar për KQV, pjesë e kontratave, nga SP	2022.12.25	2022.12.30	STDZ	Trajnim i KQV
60	Hartimi i modelit të raportimit përfundimtar për GNV	2022.12.10	2022.12.25	STDZ	Trajnim i GNV
61	Miratimi i modelit të raportimit përfundimtar për GNV, pjesë e kontratave, nga SP	2022.12.25	2022.12.30	STDZ	Trajnim i GNV
62	Administrimi i raporteve përfundimtare nga ST	2023-05-20	2023-06-10	STDZ	Trajnim i KZAZ
63	Hartimi i dokumenteve të punës të KZAZ	2022.11.15	2022.12.10	STDZ	Trajnim i KZAZ
64	Hartimi i vendimit të komisionerit dhe relacionit shoqërues për miratimin e dokumenteve të punës së KZAZ	2022.12.10	2022.12.12	STDZ	Trajnim i KZAZ
65	Miratimi i vendimit të komisionerit për dokumentet e punës së KZAZ	2022.12.12	2022.12.15	STDZ	Trajnim i KZAZ
66	Hartimi i dokumenteve të punës së KQV	2022.11.15	2022.12.10	STDZ	Trajnim i KQV
67	Hartimi i vendimit të komisionerit dhe relacionit shoqërues për miratimin e dokumenteve të punës së KQV	2022.12.10	2022.12.15	STDZ	Trajnim i KQV
68	Miratimi i vendimit të komisionerit për dokumentet e punës së KQV	2022.12.15	2022.12.20	STDZ	Trajnim i KQV
69	Hartimi i udhëzuesit të punës për KZAZ	2022.12.20	2023.01.20	STDZ	Trajnim i KZAZ
70	Hartimi i projektvendimit të KRr dhe relacionit shoqërues për miratimin e udhëzuesit të KZAZ	2023.01.20	2023.01.25	STDZ	Trajnim i KZAZ
71	Koordinimi i aktiviteteve dhe ndjekja e proceseve për miratimin e udhëzuesit për KZAZ	2023.01.25	2023.02.05	STDZ	Trajnim i KZAZ
72	Hartimi i udhëzuesit të punës për KQV	2022.12.20	2023.01.20	STDZ	Trajnim i KQV
73	Hartimi i projektvendimit të KRr dhe relacionit shoqërues për miratimin e udhëzuesit të KQV	2023.01.20	2023.01.25	STDZ	Trajnim i KQV
74	Koordinimi i aktiviteteve dhe ndjekja e proceseve për miratimin e udhëzuesit për KQV	2023.01.25	2023.02.08	STDZ	Trajnim i KQV
75	Hartimi i udhëzuesit të punës për GNV	2022.12.20	2023.01.20	STDZ	Trajnim i GNV
76	Hartimi i projektvendimit të KRr dhe relacionit shoqërues për miratimin e udhëzuesit të GNV	2023.01.20	2023.01.22	STDZ	Trajnim i GNV
77	Koordinimi i aktiviteteve dhe ndjekja e proceseve për miratimin e udhëzuesit për GNV	2023.01.22	2023.02.25	STDZ	Trajnim i GNV
78	Hartimi i pyetjeve dhe përgjigjeve më të shpeshta	2022.12.20	2023.02.10	STDZ	Trajnim i KQV
79	Hartimi i kujtesave për çdo nivel të administratës zgjedhore	2023.02.05	2023.02.10	STDZ	Trajnim i KQV
80	Memo mbi kujtesat dhe protokollimi i tyre	2023-02-10	2023-02-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
81	Përcaktimi i nevojave për bazën materiale për trajnime	2022-10-10	2023-01-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
82	Paraqitja e kërkesës për nevojë për bazën materiale për trajnime	2022-10-10	2023-01-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
83	Hartimi i planit të shpërndarjes së bazës materiale për trajnime	2023-01-15	2023-01-27	STDZ	Trajnim i KZAZ
84	Përgatitja e bazës materiale për trajnime të KZAZ	2023-02-10	2023-02-12	STDZ	Trajnim i KZAZ
85	Shpërndarja e bazës materiale për trajnime të KZAZ	2023-02-11	2023-02-12	STDZ	Trajnim i KZAZ
86	Përgatitja e bazës materiale për trajnime të KQV	2023-02-25	2023-03-10	STDZ	Trajnim i KQV
87	Shpërndarja e bazës materiale për trajnime të KQV	2023-04-25	2023-04-30	STDZ	Trajnim i KQV
88	Shpërndarja e bazës materiale për trajnime të GNV	2023-04-25	2023-04-30	STDZ	Trajnim i GNV
89	Hartimi i autorizimit nga komisioneri për lejimin e trajnerëve si monitorues	2023-02-05	2023-02-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
90	Konsolidimi i bazës së të dhënave të trajnerëve	2022.12.20	2023.01.10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
91	Vlerësimi i angazhimit dhe performancës së trajnerëve	2023.06.10	2023.06.15	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
92	Rakordimi dhe likuidimi i pagesave	2023.06.15	2023.06.25	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
93	Planifikimi i llojeve të tjera të trajnimeve	2022.11.20	2022.12.10	STDZ	Të tjera
94	Identifikimi i mjediseve të trajnimeve dhe kohës për trajnimet e stafit të përkohshëm	2022.11.20	2022.12.10	STDZ	Të tjera
95	Përcaktimi i objektivave të trajnimit sipas pjesmarrësve	2022.11.20	2022.12.10	STDZ	Të tjera
96	Kordinimi me drejtoritë e KQZ për trajnimin e stafit të përkohshëm	2022.11.20	2022.12.10	STDZ	Të tjera
97	Kordinim për trajnimin e trajnerëve të monitoruesve të F. Zgjedhore	2022.11.20	2022.12.10	STDZ	Të tjera
98	Kordinim për trajnimin e medias	2022.11.20	2022.12.10	STDZ	Të tjera
99	Kordinim për trajnim të trajnerëve dhe mbikqyrësve të operatorëve PEI	2022.11.20	2022.12.10	STDZ	Të tjera

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
100	Kordinim për trajnim të financierëve të SZ	2022.11.20	2022.12.10	STDZ	Të tjera
101	Kordinim për trajnim të audituesve të SZ	2022.11.20	2022.12.10	STDZ	Të tjera
102	Kordinim për trajnim të OJF që monitorojnë aspektet financiare	2022.11.10	2022.12.10	STDZ	Të tjera
103	Identifikimi i pozicioneve të punës për punonjës të përkohshëm në ST	2022.09.10	2022.10.10	STDZ	Të tjera
104	Hartimi i modulit për trajnimin e stafit të përkohshëm në KQZ	2022.04.15	2022.11.10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
105	Hartimi i modulit për trajnimin e trajnerëve për administratën zgjedhore	2022.11.15	2022.12.10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
106	Hartimi i modulit për trajnimin e monitoruesve të fushatës zgjedhore	2022.11.15	2022.12.10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
107	Hartimi i modulit për trajnimin e audituesve/financierëve	2022.11.15	2022.12.10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
108	Hartimi i modulit për trajnimin e administratës publike qendrore e lokale	2022.11.15	2022.12.20	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
109	Hartimi i modulit për trajnimin e medias	2022.11.15	2022.12.20	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
110	Hartimi i modulit për trajnimin e kandidatëve	2022.11.15	2022.12.20	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
111	Hartimi i modulit për trajnimin e operatorëve dhe mbikëqyrësve PEI	2022.12.15	2023.01.20	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
112	Hartimi i projektit për trajnim përmes platformave online	2022.05.02	2022.06.10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
113	Hartim i një projekti mbi konsolidimin e një trupe trajnerësh	2022.05.02	2022.06.10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
114	Hartimi i skripteve per e-learning per KZAZ/ GNV	2022.12.20	2023.02.01	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
115	Hartimi i skripteve per e-learning per KQV	2023.01.07	2023.02.01	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
116	Editimi i videove dhe leksioneve online/ e-learning	2022.12.30	2023.02.10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
117	Trajnimi i KZAZ-ve	2023.02.13	2023.02.17	STDZ	Trajnimi i KZAZ
118	Trajnimi i KZAZ-ve faza II	2023.04.12	2023.04.20	STDZ	Trajnimi i KZAZ
119	Trajnimi i KZAZ-ve zevendesimet	2023-04-11	2023-04-25	STDZ	Trajnimi i KZAZ
120	Trajnimi i dhe testimi i KQV	2023-04-22	2023-05-13	STDZ	Trajnimi i KQV
121	Trajnimi Sekretareve KZAZ dhe operatore sistemi	2023.05.05	2023.05.10	STDZ	Trajnimi i GNV
122	Trajnimi i kryetarëve dhe sekretarëve të KQV	2023.05.01	2023.05.13	STDZ	Trajnimi i KQV
123	Trajnimi i GNV	2023.05.08	2023.05.11	STDZ	Trajnimi i GNV
124	Administrimi i raporteve online	2023.02.01	2023.05.15	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
125	Administrimi i raporteve me shkrim	2023.05.20	2023.06.10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
126	Vlerësimi i performances dhe konsolidimi i raportimeve	2023.06.10	2023.06.15	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
127	Analize paszgjedhore dhe mesimet e nxjerra	2023.06.30	2023.09.30	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
128	Hartimi i modulit për trajnimin e stafit të përkohshëm në KQZ	2022-04-15	2022-11-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
129	Hartimi i modulit për trajnimin e trajnerëve për administratën zgjedhore	2022-04-15	2022-11-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
130	Hartimi i modulit për trajnimin e monitoruesve të fushatës zgjedhore	2022-04-15	2022-11-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
131	Hartimi i modulit për trajnimin e audituesve/financierëve	2022-04-15	2022-11-10	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
132	Hartimi i modulit për trajnimin e administratës publike qendrore e lokale	2022-04-15	2022-11-20	STDZ	Koordinimi i trajnimeve
133	Koordinim me poste elektronike/ shkresë me bashkitë dhe SMZ per evidentimin e numrit te personave me aftesi te kufizuara	2022-10-22	2022-11-30	SK	Evidentimi i numrit te personave me aftesi te kufizuara dhe i QV ku jane zgjedhes
134	Krijimi i database me të dhëna për KZAZ, QV, me nr e personave	2022-10-22	2022-11-30	SMZ	Personat PAK
135	Sigurimi i informacionit dhe koordinimi me SMZ per vendosjen e rampave ne cdo QV ose caktimin e ekipeve per asistimin e P	2022-12-01	2022-12-31	SK	Evidentimi i numrit te personave me aftesi te kufizuara dhe i QV ku jane zgjedhes
136	Diskutimi me bashkitë për mënyrën e pagesës, administrimit të këtyre pajisjeve (nëse do të bëhen)	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Personat PAK
137	Paraqitja per miratim e akteve per mjetet dhe logjistikën zgjedhore	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
138	PV "Për miratimin e formatit dhe specifikimeve të vullës së KZAZ-ve, KQV-ve, Kryetar KQV-je dhe të vullës rezervë të KQV	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
139	PV "Për miratimin e sasisë së vullave rezervë të KQV"	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
140	PV "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore"	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
141	PV "Për miratimin e specifikimeve të lëndës së posacme për timbrimin e zgjedhësve"	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
142	PV "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të vullave me kod sigurie"	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
143	PV "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të dhomës së fshehtë"	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
144	PV "Për miratimin e modeleve dhe specifikimeve të shenjave dalluese të logjistikës zgjedhore"	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim
145	PV "Për miratimin e modeleve të zarfeve të sigurisë"	2022-11-06	2022-12-15	SMZ	Pergatitja e projekt akteve per miratim

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
146	Kontraktimi i materialeve zgjedhore	2022-11-01	2022-11-30	NJP	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor
147	Administrimi i BMZ nga prodhuesit/ furnoret ne bashkepunim me NJP/ SP	2022-11-30	2023-04-10	NJP	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor
148	Rekrutimi i personelit të përkohshëm të logjistikës zgjedhore	2023-01-03	2023-04-15	SMZ	Rekrutimi i stafit me kohe jo te plote
149	Trajnimi i personelit të përkohshëm për proceset e punës	2023-01-03	2023-03-15	SMZ	Trajnimi i personelit me kohë jo të plotë pune
150	Shkrese koordinuese me Ministrinë e Brendshme për prodhimin e vulave për KZAZ-të, KQV, kryetar KQV, rezerve	2022-12-01	2023-01-04	SMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor
151	Ndjekja e prodhimit të vulave për KZAZ-te (konstituimi i KZAZ-ve)	2022-12-15	2023-01-10	SMZ	Pergatitja e bazes materiale zgjedhore per ngritjen e Komisioneve te Zonave te Administrimit Zgjedhor
152	Dërgimi i Kutivë të materialeve zgjedhore paraprake për mbledhjen e parë të KZAZ-ve	2023-01-20	2023-02-13	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
153	Prodhimi i vulave për KQV-të, kryetarët e KQV-ve dhe vulave rezervë. Paketimi dhe ndarja sipas QV-ve (ndjek ritmet e prodhimit)	2023-01-10	2023-04-15	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
154	Paketimi i vulave të KQV-ve, kryetarëve të KQV-ve dhe vulave rezervë, në KQZ, sipas numrit të QV-ve, për çdo KZAZ dhe dërgimi	2023-01-20	2023-04-15	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
155	Përgatitja e një checkliste për çdo material zgjedhor që do vendoset nëpër kutitë e KZAZ-ve, votimit dhe materialeve zgjedhore	2023-02-01	2023-04-08	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
156	Përgatitja e infrastrukturës së nevojshme për përpunimin dhe sistemin e materialeve zgjedhore që do të përdoren	2022-01-05	30/1/2023	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
157	Organizimi/ndarja e kutive të votimit dhe kutisë së materialeve zgjedhore sipas nje skeme per cdo KZAZ dhe QV	2023-01-05	2023-02-28	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
158	Verifikimi i stokut të materialeve dhe raportimi i defekteve apo avarive që kërkojnë me shume materiale/ financime; (nga hapësirat)	2022-11-05	2022-12-20	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
159	Koordinimi me Ministrinë e Mbrojtjes për sigurimin e transportit të materialeve zgjedhore	2023-02-10	2023-03-30	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
160	Ngjitja e etiketave adezive të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore	2023-02-01	2023-03-15	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
161	Indjekja e ecurisë së materialeve zgjedhore të prokuruar në bashkëpunim me njësinë e prokurimit	2023-01-05	2023-04-20	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
162	Organizimi/ndarja e bexheve identifikuese për KQV, GNV, vëzhgues sipas KZAZ, QV-ve	2023-02-15	2023-04-22	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
163	Organizimi/ndarja e vulave (kdoeve të sigurisë) për KZAZ/KQV	2023-02-15	2023-04-22	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
164	Organizimi/ndarja e bojës timbruere sipas QV-ve	2023-02-15	2023-04-22	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
165	Organizimi/ndarja e PV , materiale informuese, manuale, sipas KQV, KZAZ	2023-02-15	2023-04-22	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
166	Organizimi/ndarja e fleteve të votimit për kryetar dhe për këshill sipas cdo QV-je	2023-02-15	2023-04-22	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
167	Shpërndarje nëpër kuti të çdo materiali tjetër që lidhet me zgjedhjet	2023-02-15	2023-04-22	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
168	Koordinim me Drejtorinë e Policisë së Shtetit për shoqërimin gjatë shpërndarjes të materialeve zgjedhore	2023-03-01	2023-04-10	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
169	Verifikimi i sasive të paketuara	2023-04-24	2023-05-12	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
170	Transporti i I-re i materialeve zgjedhore (shpërndarja e dhomave të fshehta, elementëve ndarës)	2023-04-25	2023-04-28	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
171	Transporti i II-te i bazamenteve dhe kamerave që do te perdoren ne cdo QV	2023-05-04	2023-05-07	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
172	Transporti i III-te shpërndarja e bazes materiale perfundimtare (kuti votimi dhe materiale zgjedhore, PEI)	2023-05-08	2023-05-12	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
173	Evidentimi ndonjë problematike të mundshme dhe zgjidhja e menjehershme e mungesave	2023-05-13	2023-05-15	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shpërndarjes)
174	Hartimi i planit të marrjes në dorezim nga KZAZ-te të kutive të votimit, dhe kutive të materialeve zgjedhore.	2023-05-17	2023-05-27	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shpërndarjes)
175	Transporti i IV- kthimi i Kamerave dhe PEI	2023-05-15	2023-05-16	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV (ndjekja e shpërndarjes)
176	Pergatitja e listes se kontrollit per dorezimin e materialeve inventar/ dhe vetedeklarim per dorezim materiale zgjedhore ne kuti	2023-05-17	2023-05-27	SMZ	Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
177	Sistemi i BM ne depot Lunder	2023-05-17	2023-06-30	SMZ	Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
178	Mbajtja e gatishmerise per rastet e verifikimit nga KAS te KMZ	2023-05-25	2023-06-15	SMZ	Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
179	Rakordimi i sasive se MZ te kthyer dhe mungesave	2023-06-01	2023.06.30	SMZ	Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
180	Marrja e masave per sigurimin e BMZ ne rastin e perseritjes se zgjedhjeve	2023-05-30	2023-06-20	SMZ	Dorezimi ne KQZ i kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
203	Organizimi i BM dhe ndjekja e verifikimit paszgjedhor	2023-09-01	2023-09-30	SMZ	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
204	Asgjesimi i fleteve te votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor	2023-12-01	2024-01-20	SMZ	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhëna personale
205	Koordinimi i veprimtarive per kontraktimin e sistemeve digjitale ERP per magazinën dhe logjistiken	2022-05-30	2023-12-19	SMZ	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
206	Identifikimi i ambienteve alternative për ambient përpunim materiale zgjedhore (qera)	2022-04-10	2022-12-30	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
207	Berja funksionale e ambienteve të punës alternative	2022-12-01	2023-05-01	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
208	Kontraktimi i konsulencës për rikualifikimin e ambienteve të përpunimit te BMZ	2022-05-01	2022-12-30	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
209	Paraqitja e projektit për diskutim	2022-10-01	2022-12-30	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
210	Finalizimi i projektit	2023-01-04	2023-02-28	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
211	Implementimi i sistemeve dixhitale (bar code)	2022-10-01	2023-01-10	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
212	Testimi i sistemeve dixhitale	2023-01-15	2023-01-30	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
213	Kontraktimi i shërbimeve që lidhen me procesin e digjitalizimit te logjistikes	2022-10-30	2023-01-30	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
214	Trajnimi i stafit te KQZ per perdorimin e sistemit ERP	2022-12-01	2023-01-30	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
215	Trajnimi i administrates zgjedhore per perdorimin e ERP	2023-01-15	2023-03-30	SMZ	Përmirësimi i Logjistikës Zgjedhore
216	Ndjekja e procesit te asgjesimit te fleteve te votimit dhe materialeve zgjedhore	2023-12-18	2023-12-23	SMZ	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhëna personale
217	Ndjekja e procesit te arkivimit te dokumentacionit zgjedhor	2023-12-18	2023-12-23	SMZ	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhëna personale
218	Pergatitja e perskrimeve te punes per personelin e perkohshem	2022-11-01	2022-11-04	IE	Të tjera
219	Shpallja online për Operatorë	2023-02-16	2023-03-31	IE	Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe kriterëve që duhet të plotësojë personeli teknik i PEi
220	Shpallja online për Trajnerë	2023-01-15	2023-02-28	IE	Të tjera
221	Shpallja online për Suport Terreni	2023-02-15	2023-03-30	IE	Të tjera
222	Shpallja online për Agjente Telefonikë	2023-04-01	2023-04-15	IE	Të tjera
223	Përzgjedhja e kandidatëve për Operatorë	2023-03-31	2023-04-07	IE	Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe kriterëve që duhet të plotësojë personeli teknik i PEi
224	Përzgjedhja e kandidatëve për Trajnerë	2023-02-28	2023-03-07	IE	Të tjera
225	Përzgjedhja e kandidatëve për Agjente Telefonikë	2023-04-15	2023-04-22	IE	Rekrutimi i personelit me kohë jo të plotë pune
226	Përzgjedhja e kandidatëve për Suport Terreni	2023-03-30	2023-03-07	IE	Rekrutimi i personelit me kohë jo të plotë pune
227	Pergatitja dhe editimi i tutorialeve per trajnimin e Trajnerëve dhe Operatoreve	2023-02-10	2023-03-14	IE	Të tjera
228	Përgatitja e manualit të trajnimit për trajnerët	2023-01-31	2023-02-28	IE	Të tjera
229	Prodhimi i manualit	2023-02-28	2023-03-06	IE	Të tjera
230	Trajnimi i trajnerëve	2023-03-06	2023-03-11	IE	Të tjera
231	Përgatitja e manualit të trajnimit për operatorët	2023-03-25	2023-04-01	IE	Të tjera
232	Prodhimi i manualit	2023-03-31	2023-04-07	IE	Të tjera
233	Trajnimi i operatorëve	2023-04-03	2023-04-14	IE	Vendimi KRr për përcaktimin e kushteve dhe kriterëve që duhet të plotësojë personeli teknik i PEi
234	Trajnimi per Suportin ne Terren	2023-03-07	2023-03-11	IE	Të tjera
235	Trajnimi i agjenteve telefonikë	2023-04-22	2023-04-23	IE	Të tjera
236	Draftimi i Dokumentacionit Zgjedhor qe lidhet me PEI	2022-11-15	2023-01-30	IE	Të tjera
237	PV dorezimi, PV 09	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
238	Kartelat e shoqerimit per KZAZ	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
239	Kalendari i trajnimeve	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
240	Kontrata per Operoret	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
241	Kontrata per Helpdesk	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
242	Kontrata per Trajneret	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
243	Kontrata per Suport ne terren	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
244	Njofitim per KZAZ me listen e operatoreve	2023-05-11	2023-05-13	IE	Të tjera
245	Autorizimin per trajneret per te lidhur kontratat me operoret	2022-11-15	2022-12-30	IE	Të tjera
246	Pergatitja e grupeve te komunikimit ne Wapp	2023-03-27	2023-04-16	IE	Të tjera



Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
247	Pergatitja infrastruktures teknologjike te Call Centerit	2022-10-29	2023-04-17	IE	Të tjera
248	Setup i Helpdesk	2023-04-17	2023-04-29	IE	Të tjera
249	Përgatitja e Software të PEI	2022-06-29	2023-03-29	IE	Të tjera
250	Percaktimi i Listes me kerkesa per ndryshim te Software te PEI	2022-06-29	2022-09-28	IE	Të tjera
251	Zhvillimi i ndryshimeve te software per PEI	2022-09-29	2022-12-28	IE	Të tjera
252	Testimi i ndryshimeve te software per PEI	2022-12-28	2023-01-28	IE	Të tjera
253	Sistemi i transmetimit te pjesmarries ne zgjedhje	2022-09-29	2023-02-28	IE	Të tjera
254	Rekrutimi dhe përgjegjësia e stafit të përkohshëm	2022-11-29	2022-12-23	IE	Të tjera
255	Trajnimi i stafit të përkohshëm	2022-12-29	2023-01-28	IE	Të tjera
256	Fshirja e të dhënave nga pajisjet	2022-10-24	2022-11-22	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
257	Fshirja e të dhënave nga USB	2022-10-24	2022-11-22	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
258	Fshirja e serverit SEIV nga të dhënat e zgjedhjeve të mëparshme	2022-10-25	2022-11-27	IE	Asgjesim i materialeve zgjedhore dhe të dhënave personale
259	Përgatitja teknike e SEIV me specifikat për zgjedhjet	2023-03-01	2023-03-07	IE	Të tjera
260	Prodhimi i software të PEI për trajnim	2023-03-13	2023-03-14	IE	Të tjera
261	Hedhja e Software VIU në PEI për trajnim	2023-03-15	2023-03-20	IE	Të tjera
262	Hedhja e Listës zgjedhore në PEI për trajnim	2023-03-16	2023-03-21	IE	Të tjera
263	Marrja në dorëzim e listës finale të QV nga DPGJC	2023-04-05	2023-04-12	IE	Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEIV
264	Marrja në dorëzim e listës finale të zgjedhësve nga DPGJC	2023-04-05	2023-04-06	IE	Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEIV
265	Ngarkimi i listave në SEIV	2023-04-12	2023-04-15	IE	Marrja nga DPGJC e listës së zgjedhësve në format DB për SEIV
266	Prodhimi i software të PEI për zgjedhje	2023-04-15	2023-04-17	IE	Të tjera
267	Përgatitja fizike e PEI	2022-10-24	2023-05-07	IE	Të tjera
268	Pergatitja e guides se shkurter per operatoret	2023-04-29	2023-05-08	IE	Të tjera
269	Pergatitja e guides se shkurter dhe materialet ndihmese per Helpdesk	2023-04-29	2023-05-08	IE	Të tjera
270	Kontrolli fizik i çdo komponenti të PEI	2023-02-06	2023-02-28	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ
271	Marrja në dorëzim e materialeve të konsumit për PEI; letra termike, kodet e sigurisë	2023-02-06	2023-03-01	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ
272	Hedhja e Software VIU në PEI	2023-04-17	2023-05-01	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ
273	Hedhja e Listës zgjedhore në PEI	2023-04-18	2023-05-02	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ
274	Diagnostikimi i të gjitha pajisjeve	2023-04-21	2023-05-02	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ
275	Testimi operacional parazgjedhor	2023-04-17	2023-04-17	IE	Testimi operacional parazgjedhor nga KQZ-ja për sistemet e teknologjisë së informacioni
276	Përgatitja e pajisjeve rezervë	2023-05-02	2023-05-05	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ
277	Vulosje me kode sigurie dhe inventarizim	2023-05-01	2023-05-07	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ
278	Dërgimi i pajisjeve për në KZAZ	2023-05-11	2023-05-13	IE	Dërgimi i PEI në KZAZ
279	DITA E ZGJEDHJEVE	2023-05-14	2023-05-14	IE	Përgatitja dhe aktivizimi PEI
280	Kthimi në Magazinë i pajisjeve	2023-05-15	2023-05-21	IE	Kthimi i PEI në KZAZ
281	Kthimi i PEI në KZAZ	2023-05-14	2023-05-15	IE	Të tjera
282	Marrja në dorëzim e pajisjeve në magazinë	2023-05-16	2023-05-22	IE	Të tjera
283	Kontrolli i kodeve të sigurisë	2023-05-22	2023-05-28	IE	Të tjera
284	Kontrolli fizik i çdo komponenti të PEI	2023-05-23	2023-05-29	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
285	Mbledhja e USB me informacionin zgjedhor	2023-05-24	2023-06-02	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
286	Konsolidimi i informacionit nga USB ne SEIV	2023-06-02	2023-06-09	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike
287	inventarizimi i të gjithë pajisjeve	2023-06-29	2023-07-13	IE	Të tjera
288	Kryqezimi i të dhënave	2023-06-02	2023-06-23	IE	Kryqezimi i të dhënave daktiloskopike



Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
326	Miratimi i sasisë së fletëve të votimit për zgjedhjet vendore	2023-08-03	2023-04-14	DLD	Vendim Komisioneri
327	Trajnimi i operatorëve të pajisjes PEVN në ditën e zgjedhjeve	2023-09-03	2023-03-25	DLD	Vendim KRr, Për përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje
328	Implementimi i fletës elektronike të votimit në pajisjet PEVN	2023-09-03	2023-03-21	DLD	Specifikimi i formatit elektronik të fletës së votimit në PEVN
329	Krijimi i raporteve elektronike të rezultateve të votimit, hapjes së qendrës së votimit, mblylljes së qendrës së votimit, raporti për	2023-09-03	2023-03-29	DLD	Specifikimi i formatit elektronik të fletës së votimit në PEVN
330	Pergatitja, printimi dhe shumfishimi i manualit	2023-09-03	2023-03-22	DLD	Miratimi i manualit të përdorimit të pajisjes elektronike të votimit dhe numerimit
331	Testimi publik operacional i pajisjes PEVN	2023-03-22	2023-03-22	DLD	Testimi operacional i teknologjisë në zgjedhje
332	Edukimi i zgjedhësve nëpërmjet demonstrimit direkt në pajisjet PEVN në ZAZ	2023-10-03	2023-04-20	DLD	Testimi operacional i teknologjisë në zgjedhje
333	Përgatitja e kamerave të vëzhgimit të QV për filmim, në qendrat e votimit	2023-03-02	2023-05-14	DLD	Kamerat ne VNV
334	Mbikqyrja e vendosjes së kamerave dhe pajisjeve të tjera të nevojshme në VNV	2023-03-05	2023-05-01	DLD/Third party	Kamerat ne VNV
335	Ngritja e sallës së monitorimit në ambientin e paracaktuar	2023-04-20	2023-05-07	DLD/Third party	Kamerat ne VNV
336	Transporti i kamerave nga KQZ në ZAZ	2023-07-05	2023-05-13	DLD	Kamerat ne VNV
337	Çinstalimi i kamerave dhe pajisjeve të tjera të nevojshme nga VNV	2023-05-17	2023-05-20	DLD/Third party	Kamerat ne VNV
338	Transporti i kamerave të vëzhgimit nga ZAZ në KQZ	2023-05-15	2023-05-20	DLD	Kamerat ne KQZ
339	Mbledhja, administrimi dhe publikimi i informacionit të procesit të numërimit të votave.	2023-05-14	2023-05-30	DLD	Publikimi i rezultateve në faqen web
340	Kopjimi i pamjeve filmike nga kamerat per ne serverin qendror	2023-05-15	2023-06-05	DLD	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
341	Përpunimi dhe kontrolli i rezultateve paraprake nga operatorët e KQZ-se	2023-05-15	2023-05-30	DLD	Publikimi i rezultateve në faqen web
342	Nxjerrja e rezultateve të zgjedhjeve për Kryetar dhe për këshilltarë, për ato njësi vendore ku zgjedhjet administrohen nga më sh	2023-05-16	2023-05-26	DLD	Publikimi i rezultateve në faqen web
343	Administrimi i te dhenave nga DLD dhe hartimi i projekt aktit per shperdarjen e mandateve për këshilltarë për cdo bashki	2023-05-14	2023-05-30	DLD	Publikimi i rezultateve në faqen web
344	Miratimi i rezultateve të zgjedhjeve vendore 2023	2023-05-18	2023-05-30	DLD	Publikimi i rezultateve në faqen web
345	Verifikimi paszgjedhor i votimit elektronik	2023-07-16	2023-07-17	DLD	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
346	Ndjekja e ankimit në KAS mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim të subjekteve zgjedhore (3 ditë)	2023-03-06	2023-03-15	SDAS	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike/komitet nismëtar)
347	Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS	2023-03-06	2023-03-07	SDAS	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike/komitet nismëtar)
348	Ndjekja e ankimit ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor	2023-03-07	2023-03-15	SDAS	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike/komitet nismëtar)
349	Ndjekja e ankimit mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim të koalicionit (3 ditë)	2023-03-16	2023-03-27	SDAS	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve
350	Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS	2023-03-16	2023-03-17	SDAS	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve
351	Ndjekja e ankimit ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor	2023-03-17	2023-03-27	SDAS	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve
352	Ndjekja ndaj ankimit mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim KQZ/KZAZ (3 ditë)	2023-03-27	2023-04-04	SDAS	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
353	Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS	2023-03-27	2023-03-28	SDAS	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
354	Ndjekja e ankimit ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor	2023-03-28	2023-04-04	SDAS	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
355	Ndjekja e ankimeve mbi vendimmarrjen e regjistrim/mosregjistrim KQZ/KZAZ (3 ditë)	2023-03-27	2023-04-04	SDAS	Dorëzimi i listave të kandidatëve
356	Hedhja e shortit per përcaktimin e relatorit dhe shqyrtimi i çështjes nga KAS	2023-03-27	2023-03-28	SDAS	Dorëzimi i listave të kandidatëve
357	Ndjekja e ankimit ndaj vendimit te KAS në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor	2023-03-28	2023-04-04	SDAS	Dorëzimi i listave të kandidatëve
358	Pergatitja e aktit per menyren e hedhjes se shortit per renditjen e subjekteve ne FV	2022-12-15	2022-12-20	SHA	Renditja e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapat e lidhura
359	Hedhja e shortit për renditjen e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit	2023-04-04	2023-04-13	SHA	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
360	Koordinimi me DADSIT për aksesimin e ndërfaqes së raportimeve	2022-12-10	2023-01-14	SHA	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
361	Shkresë drejtuar institucioneve shtetërore dhe institucioneve të tyre të varësisë për caktimin e personit të kontaktit që do të	2022-12-01	2022-12-02	SHA	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
362	Përpunimi i raportimeve në ndërfaqe	2023-01-14	2023-05-15	SHA	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
363	Vendim "Ndaluar nga KQZ", mbi veprimtaritë e ndaluara (jo më vonë se dy ditë nga afati i planifikimit të veprimtarisë)	2023-01-14	2023.05.14	SHA	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
364	Administrimi i denoncimeve sipas rastit	2023-01-15	2023.12.31	SDAS	Fillimi i procesit të administrimit dhe trajtimit të denoncimeve
365	Ndjekja e ankimeve ndaj vendimmarrjes së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve në KAS (3/30 ditë nga vendimmarrja)	2022-10-24	2023.12.31	SDAS	Fillimi i procesit të administrimit dhe trajtimit të denoncimeve
366	Ndjekja e ankimeve ndaj vendimit të KAS në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë (45 ditë nga vendimmarrja e KAS)	2022-10-24	2023.12.31	SDAS	Miratimi i rezultateve
367	Hartim i projektvendimeve për nxjerrjen e rezultatit dhe dhënien e mandatit, për kryetarët e bashkive me më shumë se 1 ZAZ	2023-05-15		SHA	Miratimi i rezultateve
368	Hartim i projektvendimeve për miratimin e tabelave përmbledhëse të rezultateve dhe dhënie mandatit për kryetarë bashkie/	2023-05-14		SHA	Miratimi i rezultateve
369	Ndjekje e ankimeve mbi vendimmarrjen për nxjerrjen e rezultatit (5 ditë nga shpallja e vendimit)	2023-05-14		SDAS	Miratimi i rezultateve
370	Ndjekja e ankimeve ndaj vendimit të KAS në Kolegjin Zgjedhor (15 ditë nga vendimmarrja e KAS)	2023-05-14		SDAS	Rezultati përfundimtar i zgjedhjeve
371	Hartimi i projektvendimit për miratimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve	2023-05-14		SHA	Rezultati përfundimtar i zgjedhjeve
372	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues	2022-10-25	2023.02.10	SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
373	Koordinimi me DLD dhe DAZ për informacionin e paraqitur në tabelat përmbledhëse të rezultateve	2023-05-14		SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
374	Koordinimi me drejtoritë për identifikimin e akteve nënligjore që do të miratohen	2022-10-24	2022-11-05	SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
375	Hartimi dhe miratimi i matricës së akteve	2022-11-05	2022-11-05	SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
376	Ndjekja dhe azhurnimi i matricës së akteve	2022-11-05	2023-08-31	SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
377	Vlerësimi i bazës ligjore dhe teknikes legjislative për aktet e hartuara	2022-10-24	2023-12-31	SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
378	Implementimi i teknologjisë për qarkullimin elektronik të akteve normative të Komisionit Rregullator			SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
379	Trajnimi i stafit për qarkullimin elektronik të akteve normative të Komisionit Rregullator			SHA	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
380	Implementimi i modulit të administrimit të kërkesave ankimore për KAS			SDAS	Të tjera
381	Trajnimi i personelit të përkohshëm	2022-11-30	2022-12-15	SHA/SDAS	Të tjera
382	Organizimi i takimeve me organizata të shoqërisë civile që merren me zgjedhje. Marrja e feedback-ut /opinioneve për projekt	2022-09-05	2023-05-14	DKK/SVKN	Të tjera
383	Njoftime lidhur me aktivitetet / takime të KQZ-së drejtuar komunitetit vendas dhe të huaj. Marrja e feedback-ut/opinioneve p	2022-10-01	2023-05-20	DK/SVKN	Të tjera
384	Përgatitja e Buletinit Informativ çdo muaj.	2022-11-05	2023-05-05	DK/SVKN	Të tjera
385	Raportimi lidhur me kriterin politik në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme	2022-09-04	2023-05-14	DK/SVKN	Të tjera
386	Përgatitja e modulit për vëzhguesit politik dhe jo politik	2023-01-10	2023-02-15	DK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptare e të huaj
387	Rishikimi i autorizimeve të vëzhguesve jopolitikë (afatshkurtër/afatgjatë/media/pëkthyes)	2022-10-01	2022-11-01	DK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptare e të huaj
388	Përgatitja e manualit (online) të vëzhguesve në shqip dhe anglisht, përditësimi i vazhdueshëm i tij bazuar në çdo vendimarrje	2022-11-20	2023-05-10	DK	Akreditimi i vëzhguesve të huaj
389	Publikim i manualit për vëzhguesit në faqen zyrtare të KQZ-s	2022-11-21	2023-05-11	DK	Akreditimi i vëzhguesve të huaj
390	Përgatitja e aktit lidhur me akreditimin / Udhëzimi i rishikuar për vëzhguesit politik dhe jo politik	2022-11-03	2022-11-10	DK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
391	Përgatitja e akteve për akreditimin e vëzhguesve vendas, rast pas rasti bazuar në kërkesat e ardhura.	2022-11-04	2023-04-28	DK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
392	Përgatitja e akteve për akreditimin e vëzhguesve të huaj, rast pas rasti bazuar në kërkesat e ardhura.	2022-11-04	2023-05-10	DK	Akreditimi i vëzhguesve të huaj
393	Publikimi i aktit pas miratimit nga Komisioneri	2022-11-05	2023-05-12	DK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptare e të huaj
394	Rekrutimi i punonjësve part time	2022-11-01	2022-12-15	DK	Të tjera
395	Trajnimi i punonjësve part time	2022-11-05	2022-12-20	DK	Koordinimi i trajnimeve
396	Njoftim në mediat sociale vazhdimisht lidhur me afatin e fundit të pranimit të kërkesave për akreditim për vëzhguesit vendas	2022-01-09	2023-04-25	DK	Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
397	Njoftimi i mediat sociale në vijimësi lidhur me afatin e fundit të pranimit të kërkesave për akreditim për vëzhguesit e huaj	2023-01-09	2023-05-10	DK	Akreditimi i vëzhguesve të huaj
398	Organizimi i aktiviteteve për ditën e demokracisë.	2022-09-15	2022-09-15	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
399	Organizimi i nje tryeze të rumbullakët me përfaqësitë e Ambasadave që kanë minoritarë në Shqipëri	2022-09-20	2022-09-21	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
400	Miratimi i Programit të Edukimit të Zgjedhësve 2023	2022-11-03	2022-11-05	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
401	Prodhim video me të dhënat statistikore për pjesmarrje në Zgjedhjet e 2021	2022-11-07	2022-11-14	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapja e lidhur
402	Lidhja e kontratave për prodhimin e spoteve	2022-11-25	2022-11-30	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
403	Lidhja e kontratës me kompaninë që do të prodhojë posterat vetëm për QV dhe do afishoj ato në gjithë Shqipërinë (city light)	2023-01-10	2023-01-31	Prokurimet	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
404	Prodhimi i posterit/banerit " M " "Informim dhe sensibilizim publik për datën e zgjedhjeve "	2022-11-08	2022-11-15	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
405	Publikim i posterit/banerit " M " në rrjetet sociale "Informim dhe sensibilizim publik për datën e zgjedhjeve "	2022-11-20	2023-05-14	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
406	Prodhimi i TeleSpotit " A " "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve"	2022-11-20	2022-11-24	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
407	Prodhimi Radiospotit " A " "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve"	2022-11-20	2022-11-24	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
408	Prodhimi posterit/banerit " A " "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve"	2022-11-20	2022-11-24	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
409	Prodhimi posterit/banerit " B " "Krimet zgjedhore"	2023-01-05	2023-01-12	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
410	Afishimi i posterit (city light/billboard) " A " "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve" në të gjithë Shqipërinë (për 1 muaj)	2023-01-05	2023-05-14	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
411	Publikim i posterit/banerit " A " në rrjetet sociale "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve"	2022-12-01	2023-04-01	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
412	Prodhimi i posterit/banerit " D " "Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve"	2022-12-09	2022-12-28	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
413	Prodhimi i Telespotit " B " "Krimet zgjedhore"	2022-12-28	2023-01-12	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
414	Prodhimi i Radiospotit " B " "Krimet zgjedhore"	2023-01-12	2023-01-17	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
415	Prodhimi i posterit/banerit " C " "Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve"	2023-01-11	2023-01-31	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
416	Prodhimi Telespot " D " "Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve"	2023-01-18	2023-01-31	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
417	Përzgjedhja e mediave ku do të shpërndahet fushata sensibilizuese	2022-11-23	2023-11-24	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
418	Prodhimi i posterit/banerit " E " "Financimi i partive politike dhe transparencë"	2022-11-29	2022-11-30	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
419	Përzgjedhja e të gjitha kanaleve mediatike ku do të shpërndahet fushata sensibilizuese	2022-11-29	2022-11-30	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
420	Publikim i posterit/banerit " B " në rrjetet sociale "Krimet Zgjedhore"	2023-02-09	2023-05-14	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
421	Kontrata TIP për tv dhe kanalet e tjera të komunikimit që do të përdorim për fushatën e edukimit zgjedhor	2022-12-01	2022-12-02	DK/DJZ/SP/DFB	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
422	Lidhja e kontratave me radiot e përzgjedhura	2022-12-03	2022-12-04	DK/SP	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
423	Lidhja e kontratave për trasmetimin në tv lokale	2022-12-05	2022-12-06	DK/SP	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
424	Trasmetimi i Telespotit " A " në televizionet lokale "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve"	2022-12-05	2023-03-30	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
425	Prodhimi i posterit/banerit " F " "Rëndësia e pjesëmarrjes në zgjedhje të të rinjve votues për herë të parë"	2022-12-15	2022-12-16	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
426	Trasmetimi i Telespotit " B " në televizionet lokale "Krimet zgjedhore"	2023-01-20	2023-05-14	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapja e lidhur
427	Lidhja e kontratave për trasmetimin në tv kombëtare	2023-02-01	2023-02-22	DK/SP	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
428	Trasmetimi i Telespotit " A " në televizionet kombëtare "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve"	2022-11-24	2023-03-30	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
429	Trasmetimi i radiospotit " A " "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve" në të gjitha radiot e përgjdhura	2022-11-25	2023-03-31	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
430	Prodhim poster/baner " H " " Pjesëmarrja e grave në zgjedhje"	2022-12-20	2022-12-29	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
431	Lidhja e kontratave me mediat sociale/google adds	2022-12-22	2022-12-23	DK/SP	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
432	Trasmetimi i posterit/banerit " A " në mediat sociale/google adds "Kontrollo emrin në listën e zgjedhësve"	2022-11-25	2023-03-30	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
433	Prodhimi i Telespotit " C " "Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve"	2022-12-23	2022-12-24	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
434	Trasmetimi i Telespotit " D " në televizionet lokale "Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve"	2023-02-02	2023-05-10	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
435	Printimi i materialeve informuese/posterave që do vendosen në QV që do shërbejnë për ditën e zgjedhjeve	2023-01-01	2023-01-04	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
436	Afishimi i posterit (city light/billboard) " B " në të gjithë Shqipërinë (për 1 muaj) "Kontrimet zgjedhore "	2023-02-05	2023-02-06	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
437	Publikim i posterit/banerit " D " në rrjetet sociale "Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve"	2023-02-07	2023-02-07	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
438	Vendosia e posterit "D" në bashki apo në institucionet e tjera publike "Administrata publike, veprimet e ndaluara, portali i denoncimeve"	2023-02-09	2023-02-10	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
439	Trasmetimi i Telespotit " B " në televizionet kombëtare "Krimet Zgjedhore "	2023-02-10	2023-05-10	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
440	Trasmetimi i Radiospotit " B " në të gjitha radiot " Krimet Zgjedhore"	2023-02-10	2023-05-15	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
441	Publikim i posterit/banerit " B " në mediat sociale/ google adds " Krimet Zgjedhore "	2023-02-10	2023-05-14	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
442	Prodhimi posterit/banerit " J " " Për rritjen e pjesëmarrjes së minoriteteve në zgjedhje "	2023-02-10	2023-02-11	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
443	Publikim i posterave/banerave " C " "Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve" në rrjetet sociale	2023-02-12	2023-05-13	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
444	Prodhimi i Telespotit " G " " Financimi i partive politike dhe transparencën "	2023-02-12	2023-02-13	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
445	Trasmetimi i Telespotit " C " në televizionet lokale " Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve"	2023-02-13	2023-05-14	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
446	Publikim i posterit/banerit " G " "Financimi i partive politike dhe transparencën" në rrjetet sociale"	2023-02-20	2023-02-10	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
447	Trasmetimi i Telespotit " C " në televizionet kombëtare "Mënyra e votimit së bashku me identifikimin elektronik të zgjedhësve"	2023-02-26	2023-05-14	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
448	Trasmetimi i Telespotit " G " " Financimi i partive politike dhe transparencën"	2023-02-27	2023-05-01	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
449	Prodhim Telespoti " J " " Për pjesëmarrjen e pakicat kombëtare në zgjedhje"	2023-02-20	2023-02-24	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
450	Prodhim Telespoti " F " Për pjesëmarrjen e të rinjve votues për herë të parë"	2023-03-01	2023-03-02	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
451	Prodhim radiospoti " F " "Pjesëmarrja e të rinjve votues për herë të parë"	2023-03-01	2023-03-02	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
452	Prodhim Telespoti " H "Për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje	2023-03-01	2023-03-02	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
453	Prodhim Radiospoti " H " "Për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje"	2023-03-01	2023-03-02	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
454	Dita botërore e zgjedhjeve	2023-02-09	2023-02-09	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
455	Publikim baneri/posteri në rrjetet sociale " J " " Për pjesëmarrjen e pakicave kombëtare në zgjedhje"	2023-03-02	2023-05-13	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
456	Publikim baneri/posteri rrjetet sociale " F " Për pjesëmarrjen e të rinjve votues për herë të parë"	2023-03-02	2023-05-13	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
457	Publikim baneri/posteri rrjetet sociale " H " "Për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje"	2023-03-02	2023-05-13	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
458	Trasmetim Telespoti " J " në televizionet lokale " Për pjesëmarrjen e pakicave kombëtare në zgjedhje"	2023-03-05	2023-05-11	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
459	Trasmetim Telespoti " F " në televizionet lokale "Pjesëmarrja e të rinjve votues për herë të parë"	2023-03-05	2023-05-11	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
460	Trasmetim Telespoti " H " në televizionet lokale "Për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje"	2023-02-05	2023-04-15	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
461	Prodhimi i posterit/banerit " T " "Thirrje për pjesëmarrje"	2023-03-02	2023-05-13	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
462	Publikim i posterit/banerit " T "në mediat sociale / google adds "Thirrje për pjesëmarrje"	2023-03-05	2023-05-11	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
463	Afishim i citilight / billboard " T " "Thirrje për pjesëmarrje" në të gjithë Shqipërinë (për 1muaj)	2023-04-15	2023-05-13	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
464	Prodhimi i Telespotit " W " Plotësimi korrekt i fletës së votimit"	2023-04-01	2023-05-02	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
465	Prodhimi i posterit/banerit " W " "Plotësimi korrekt i fletës së votimit"	2023-04-02	2023-04-03	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
466	Publikim i posterit/banerit në mediat sociale/ google adds " W " "Plotësimi korrekt i fletës së votimit"	2023-04-03	2023-05-13	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
467	Trasmetimi i Telespotit " W " në televizionet lokale "Plotësimi korrekt i fletës së votimit"	2023-04-03	2023-05-14	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
468	Trasmetimi i Telespotit " W " në televizionet kombëtare "Plotësimi korrekt i fletës së votimit"	2023-04-03	2023-05-14	DK/SE	Programi i edukimit informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve
469	Përmbledhja kërkesave të drejtorive për rekrutimin e personelit e part-time	2022-04-15	2022-04-30	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
470	Parashikimi i strukturës buxhetore/mallra shërbime	2022-04-01	2022-04-15	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
471	Përgatitja e strukturës së personelit kohë të jo të plotë që rekrutohet për periudhën zgjedhore	2022-05-10	2022-06-10	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
472	Rishikimi i kontratave individuale të punës	2022-09-20	2022-10-10	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
473	Workflow i modulit për punësimet part-time	2022-09-10	2022-10-20	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
474	Shpallja e vendeve vakante/Njoftimi për publikim	2022-11-07	2022-11-30	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
475	Krijimi/përditësimi DB personeli part-time	2022-11-30	2023-05-14	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
476	Intervistimi/përzgjedhja e kandidatëve	2022-11-30	2022-12-30	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
477	Hartimi i një programi trajnimi në bashkëpunim me sektorin e trajnimeve	2022-11-30	2022-12-30	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
478	Trajnimi stafit part-time	2023-02-05	2023-05-13	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
479	Ndjekje/mbështetje në realizimin e programeve trajnuese që do zhvillojnë drejtoritë	2023-02-05	2023-05-13	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
480	Autorizim nga titullari për ndjekjen dhe zbatimin e kushteve kontraktore për marrëdhëniet e punës	2022-11-22	2022-12-15	SBNj	Te tjera
481	Lidhja e kontratës individuale e punës për punonjësit part time	2023-01-30	2023-05-14	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
482	Ndjekja e shërbimeve/ mirëmbajtja e mjeteve të shumfshimit; pajisjeve elektronike; të automjeteve, etj.	2022-09-14	2023-06-30	SBNj	Rekrutimi i personelit me kohe jo të plotë
483	Evidentimin dhe plotësimin e nevojave të punonjësve për shërbime/mallra/pajisje të ndryshme pune	2022-05-01	2023-06-30	SSHM	Te tjera

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
484	Administrim dhe koordinim me strukturën perkatese per regjistrimin e subjekteve zgjedhore	2023-03-02	2023-03-05	SPA	Administrimi i dokumentacionit per regjistrimin e subjekteve zgjedhore (parti politike)
485	Administrim i dokumentacionit të komiteteve nismetare	2023-03-05	2023-03-05	SPA	Administrimi i dokumentacionit të komiteteve nismetare
486	Administrim i dokumentacionit të koalicioneve	2023-03-15	2023-03-15	SPA	Administrimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve zgjedhore
487	Administrimi i listave shumemerores (KZAZ dhe KQZ)	2023-03-11	2023-03-25	SPA	Administrimi i listave të kandidatëve
488	Administrimi i formularëve të vet deklarimit (nr. unik) i FVD për kryetar dhe këshilltar bashkie	2023-03-11	2023-03-25	SPA	Administrimi i listave të kandidatëve
489	Administrim i dokumentacionit korrespondenca shkresore	2022-10-24	2023-12-30	SPA	Te tjera
490	Arkivimi i dokumentacionit te dorezuar nga subjektet zgjedhore dhe KZAZ-te, perpunim, numertim, skanim, pershkrim dosje,	2023-05-24	2023-06-16	SPA	Te tjera
491	Administrim/ skanim/shumefishim të dokumentacionit zgjedhor/ tabelat e rezultateve/librat e protokollit/librat e vendimeve	2023-06-14	2023-06-26	SPA	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhorë dhe kandidatët për kryetar bashkie
492	Arkivimi i dokumentacionit te dorezuar nga KZAZ-te; perpunim, numertim, skanim, pershkrim dosje, numertim dosje dhe kut	2023-07-01	2023-09-01	SPA	Te tjera
493	Mbajtja e procesverbaleve ne mbledhjet e organeve drejtuese te KQZ-se.	2022-11-01	2023-12-31	SPA	Te tjera
494	Publikimi i rendit të ditës për seancat publike KSHZ, KRr, KAS	2022-09-05	2023-12-31	ZDH	Të tjera
495	Transmetimi live i seancave publike	2022-09-05	2023-12-31	ZDH	Të tjera
496	Publikimi i njoftimeve mbi vendimarrjen e KSHZ, KRr, KAS	2022-09-05	2023-12-31	ZDH	Të tjera
497	Publikimi i akteve të KSHZ	2022-09-05	2023-12-31	ZDH	Të tjera
498	Publikimi vendimeve të KRr dhe KAS	2022-09-05	2023-12-31	ZDH	Të tjera
499	Publikimi i proceverbaleve të mbledhjeve të KSHZ, KRr, KAS	2022-09-05	2023-12-31	ZDH	Të tjera
500	Rekrutimi i kameramanit për transmetimin live të organeve të KQZ	2022-10-01	2022-10-15	ZDH	Të tjera
501	Lidhja e kontratës me kameramanin	2022-12-16	2023-01-01	ZDH	Të tjera
502	Publikimi i informacionit për KZAZ-të (adresë/anëtarësi/kontakte)	2023-02-15	2023-02-16	ZDH	Ngritja e KZAZ
503	Njoftim mbi depozitimin e propozimeve për anëtarë KZAZ nga subjektet zgjedhore	2022-12-01	2023-01-26	ZDH	Ngritja e KZAZ
504	Publikimi ne web i adresave te selive dhe antaresise se KZAZ-ve	2023-01-09	2023-05-08	ZDH	Ngritja e KZAZ
505	Njoftim publik per shprehje interesi per emerim kryesisht anetare KZAZ	2023-01-20	2023-01-26	ZDH	Ngritja e KZAZ
506	Njoftim publik i thirrjes se mbledhjes se pare te KZAZ-ve	2023-02-12	2023-02-12	ZDH	Ngritja e KZAZ
507	Publikimi i vendndodhjes së QV-ve në faqen zyrtare/hartat zgjedhore	2022-11-07	2023-04-30	ZDH	Ngritja e KQV
508	Njoftim mbi depozitimin e propozimeve për anëtarë KQV nga subjektet zgjedhore	2023-04-14	2023-04-15	ZDH	Ngritja e KQV
509	Njoftim publik per shprehje interesi per emerim kryesisht anetare KQV	2023-03-13	2023-03-24	ZDH	Ngritja e KQV
510	Rikujtesë mediave për akreditim	2023-02-01	2023-05-11	ZDH	Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
511	Publikimi i udhëzuesve të vëzhguesve	2023-04-01	2023-05-01	ZDH	Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
512	Rikujtesë në median sociale mbi afatet e akreditimit të vëzhguesve	2023-02-01	2023-05-11	ZDH	Akreditimi i vëzhguesve shqiptare
513	Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC me ekstraktin e l-rë të listës së zgjedhësve	2022-11-30	2022-12-01	ZDH	Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
514	Publikimi në faqen zyrtare dhemedian sociale i mesazheve për të kontrolluar emrin në listë	2022-10-05	2022-10-10	ZDH	Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
515	Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC të listës së zgjedhësve (sa herë vjen nga MB)	2022-12-01	2023-04-30	ZDH	Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
516	Publikimi në faqen zyrtare i linkut të DPGJC i listës përfundimtare të zgjedhësve	2023-04-04	2023-04-05	ZDH	Publikimi ekstraktit të përbërësve zgjedhorë
517	Publikimi i programit të edukimit në faqen zyrtare	2022-11-30	2022-12-01	ZDH	Programi i edukimit të zgjedhësve
518	Publikimi në faqen zyrtare të spoteve/posterave	2022-11-20	2023-05-13	ZDH	Programi i edukimit të zgjedhësve
519	Publikimi në median sociale të spoteve/posterave	2023-01-12	2023-05-13	ZDH	Programi i edukimit të zgjedhësve
520	Publikimi në median sociale të funksionalitetit të ndërfaqes "Kallëzo"	2023-01-05	2023-05-13	ZDH	Monitorimi i fushatës zgjedhore
521	Publikimi në median sociale të funksionalitetit të ndërfaqes veprimtarive të ndaluar	2023-01-05	2023-05-13	ZDH	Monitorimi i veprimtarive të ndaluar
522	Publikimi i dokumenteve të kandidimit në faqen zyrtare (modelet e miratuara)	2023-12-12	2023-02-01	ZDH	Dokumentet e kandidimit
523	Njoftim mbi partitë që kanë depozituar kërkesë për regjistrim	2023-01-20	2023-03-06	ZDH	Regjistrimi i subjekteve
524	Njoftim mbi partitë e regjistruara si subjekte zgjedhore	2023-03-06	2023-03-10	ZDH	Regjistrimi i subjekteve
525	Njoftim mbi kërkesat e komiteteve nismetare	2023-01-20	2023-03-06	ZDH	Regjistrimi i Komiteteve Nismetare
526	Njoftim mbi komitetet nismetare të regjistruara si subjekte zgjedhore	2023-03-06	2023-03-10	ZDH	Regjistrimi i Komiteteve Nismetare
527	Njoftim mbi kërkesat e subjekteve për tu regjistruar si koalicione	2023-03-06	2023-03-15	ZDH	Regjistrimi i koalicioneve



Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtorja/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
528	Njoftim mbi koalicionet e regjistruara	2023-03-15	2023-03-20	ZDH	Regjistrimi i koalicioneve
529	Publikimi në faqen zyrtare i subjekteve zgjedhore të regjistruara	2023-03-15	2023-03-20	ZDH	Regjistrimi i subjekteve
530	Njoftim/informim mbi subjektet që dorëzojnë lista shumemërore për kryetar/këshilla	2023-03-15	2023-03-27	ZDH	Listat shumemërore
531	Njoftim/informim mbi subjektet të cilave u janë regjistruar listat shumemërore	2023-03-27	2023-04-04	ZDH	Listat shumemërore
532	Publikimi në faqen zyrtare të listave shumemërore	2023-04-04	2023-04-05	ZDH	Listat shumemërore
533	Publikimi në faqen zyrtare të formularëve të dekriminalizimit/CV	2023-03-27	2023-04-04	ZDH	Listat shumemërore
534	Publikimi në faqen zyrtare dhe median sociale të modelit të fletës së votimit	2023-02-10	2023-02-11	ZDH	Fleta e votimit
535	Publikimi në faqen zyrtare dhe median sociale të renditjes së subjekteve në fletën e votimit	2023-04-04	2023-04-12	ZDH	Fleta e votimit
536	Shpallja online për Operatorë të PEI	2023-02-16	2023-03-31	ZDH	Të tjera
537	Shpallja online për Operatorë të PEVN	2023-02-16	2023-03-31	ZDH	Të tjera
538	Marrja e masave për prezencën e medias në testimin operacional të PEVN	2023-03-22	2023-03-22	ZDH	Testimi operacional i pajisjeve të teknologjisë së informacionit
539	Marrja e masave për prezencën e medias në testimin operacional të PEI	2023-04-01	2023-04-17	ZDH	Testimi operacional i pajisjeve të teknologjisë së informacionit
540	Publikimi i tutorialeve të PEVN/PEI në faqen zyrtare	2023-02-10	2023-03-14	ZDH	Miratimi i manualit të përdorimit të pajisjes elektronike të identifikimit
541	Komunikimi me RTSH mbi hedhjen e shortit për minutazhin falas për subjektet zgjedhore	2023-03-27	2023-04-01	ZDH	Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore
542	Marrja pjesë në shortin e hedhur nga RTSH për minutazhin falas të subjekteve	2023-04-01	2023-04-03	ZDH	Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore
543	Publikimi në faqen zyrtare të rezultateve të shortit të RTSH	2023-04-03	2023-04-05	ZDH	Caktimi minutazhit për subjektet zgjedhore
544	Publikim në media i datës së fillimit të fushatës zgjedhore	2023-04-01	2023-04-14	ZDH	Fushata Zgjedhore
545	Fillimi i Fushatës zgjedhore	2023-04-14	2023-05-13	ZDH	Fushata Zgjedhore
546	Takim konsultues me AMA mbi Metodologjinë e Monitorimit të Medias	2022-01-01	2023-01-01	ZDH	Metodologjia e Monitorimit të Medias
547	Bashkëpunimi me KRr në rast të ndryshimit të MMM	2022-01-01	2023-02-01	ZDH	Metodologjia e Monitorimit të Medias
548	Publikimi në faqen zyrtare i Metodologjisë e Monitorimit të Medias	2023-02-14	2023-02-14	ZDH	Metodologjia e Monitorimit të Medias
549	Dërgimi i MMM AMA-s dhe medias	2023-02-14	2023-02-15	ZDH	Metodologjia e Monitorimit të Medias
550	Rikujtesë mediave për dorëzimin e tarifave zyrtare	2023-04-01	2023-04-09	ZDH	Tarifat zyrtare të medias
551	Publikimi i tarifave zyrtare të medias	2023-03-01	2023-04-09	ZDH	Tarifat zyrtare të medias
552	Publikimi i vendimeve të kryetareve të bashkive për afishimin e materialeve propagandistike	2023-03-15	2023-04-08	ZDH	Vendimet e kryetareve të bashkive për afishimin e materialeve propagandistike
553	Publikimi i raporteve ditore të AMA për monitorimin e medias	2023-04-14	2023-05-14	ZDH	Monitorimi i fushatës në media
554	Dërgimi i raporteve të AMA-së mediave	2023-04-14	2023-05-14	ZDH	Monitorimi i fushatës në media
555	Heshtja zgjedhore	2023-05-13	2023-05-14	ZDH	Monitorimi i fushatës në media
556	Mesazh/rikujtesë në media për mos thyerjen e heshtjes zgjedhore	2023-05-12	2023-05-14	ZDH	Monitorimi i fushatës në media
557	Publikimi i raporteve të monitorimit në faqen zyrtare	2022-01-14	2023-05-25	ZDH	Monitorimi i fushatës zgjedhore
558	Njoftim/Informim mbi mbërritjen e fletës së votimit	2023-05-08	2023-05-12	ZDH	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
559	Njoftim/informim mbi shpërndarjen e bazës materiale zgjedhore nga KQZ në KZAZ	2023-05-08	2023-05-12	ZDH	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KQZ në KZAZ
560	Njoftim/informim mbi shpërndarjen e bazës materiale zgjedhore nga KZAZ në KQV	2023-05-12	2023-05-14	ZDH	Dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQV
561	Njoftim/informim mbi trajnimet e KZAZ/KQV/GNV/Operatorëve	2023-01-20	2023-05-14	ZDH	Trajnimi i operatorëve teknike të KQZ
562	Grumbullimi i informacionit në DITËN E ZGJEDHJEVE	2023-05-14	2023-05-14	ZDH	DITA E ZGJEDHJEVE
563	Publikimi në median sociale të modulit për pjesëmarrjen dhe rezultatet në faqen zyrtare	2023-05-13	2023-05-30	ZDH	Publikimi i rezultateve në faqen ëeb
564	Njoftimi/informimi mbi ecurinë e procesit të numërimit të votave	2023-04-17	2023-04-20	ZDH	Miratimi i tabelës përmbledhëse të rezultatit të zgjedhjeve
565	Njoftim/informim mbi ecurinë e dorëzimit të materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQZ	2023-04-20	2023-04-24	ZDH	Dorëzimi në KQZ i materialeve zgjedhore
566	Publikimi në faqen zyrtare të raporteve vjetore financiare të partive politike	2023-02-10	2023-04-15	ZDH	Auditimi i fondeve vjetore
567	Publikimi i raporteve të auditimit vjetor për partitë politike	2023-05-15	2023-05-25	ZDH	Auditimi i fondeve vjetore
568	Publikimi i raporteve të partive politike për fushatën zgjedhore	2023-05-14	2023-08-30	ZDH	Auditimi i fondeve të fushatës (raporte)
569	Publikimi i raporteve të auditimit për fushatën zgjedhore	2023-05-14	2023-12-31	ZDH	Auditimi i fondeve të fushatës (raporte)
570	Publikimi i statistikave në median sociale	2023-05-14	2023-08-30	ZDH	Rezultati përfundimtar
571	Publikimi i regjistrimit të ankimeve në KAS	2023-09-05	2023-09-30	ZDH	Ankimimet

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/ sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
572	Marrja e masave për transmetimin live të procesit të verifikimit paszgjedhor	2023-09-01	2023-09-19	ZDH	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
573	Publikimi i informacionit mbi ecurinë e procesit të verifikimit paszgjedhor	2023-09-20	2023-10-01	ZDH	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
574	Njoftimi/informimi mbi asgjësimin e fletëve të votimit	2023-12-18	2023-12-23	ZDH	Asgjësimi i fletëve të votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor
575	Njoftimi/informimi mbi procesin e kryqëzimit të të dhënave të PEI	2023-06-02	2023-06-23	ZDH	Kryqëzimi i të dhënave daktiloskopike
576	Njoftimi/informimi mbi procesin e asgjësimit të të dhënave personale	2023-12-13	2024-01-01	ZDH	Asgjësimi i fletëve të votimit dhe arkivimi i dokumentacionit zgjedhor
577	Kërkesë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë për regjistrin e Partive Politike	2023-01-03	2023-01-06	SMFMF	Te tjera
578	Kujtesë partive politike për dorëzimin e raporteve vjetore brenda 31 mars	2023-01-09	2023-01-12	SMFMF	Te tjera
579	Përgatitja e draft-projektit për raportet financiare vjetore	2022-09-13	2022-09-20	SMFMF	Te tjera
580	Konsultim me financierët e partive politike	2022-11-02	2022-11-04	SMFMF	Te tjera
581	PV për ndryshimin e formatit të standartizuar të raporteve financiare të PP për vitin kalendarik	2022-10-27	2022-11-01	SMFMF	Te tjera
582	Vendim "Shpërndarja e fondeve vjetore partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2022"	2023-01-30	2023-02-06	SMFMF	Te tjera
583	Shkresë drejtuar Ministrisë së Financave për shpërndarjen e fondeve vjetore partive politike (pas dorëzimit të raporteve)	2023-02-07	2023-03-31	SMFMF	Te tjera
584	Dorëzimi i raporteve financiare nga ana e partive politike	2023-01-05	2023-03-31	SMFMF	Te tjera
585	Rishikimi i raporteve të dorëzuara nga partitë politike përpara publikimit në faqe	2023-01-05	2023-03-31	SMFMF	Te tjera
586	Publikimi i raporteve financiare vjetore	2023-01-04	2023-03-31	SMFMF	Te tjera
587	Rishikim kontratës me audituesit për vitin kalendarik	2022-11-03	2022-11-10	SMFMF	Te tjera
588	Njoftimi për të aplikuar si ekspertë kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë	2023-02-01	2023-02-20	SMFMF	Te tjera
589	Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara si auditues të licensuar për vitin kalendarik	2023-02-21	2023-02-28	SMFMF	Te tjera
590	Hedhja e shortit për caktimin e audituesve të licensuar për vitin kalendarik	2023-04-01	2023-04-05	SMFMF	Te tjera
591	Lidhja e kontratës me audituesit ligjorë dhe auditimi i fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik	2023-05-06	2023-05-10	SMFMF	Te tjera
592	Rishikimi i raporteve të auditimit për vitin kalendarik të dorëzuara nga ekspertët kontabël të licensuar në KQZ përpara publikimit	2023-05-15	2023-05-25	SMFMF	Te tjera
593	Publikimi i raporteve të auditimit për partitë politike	2023-05-15	2023-05-25	SMFMF	Te tjera
594	Vendim lidhur me dorëzimin e raporteve financiare vjetore nga ana e partive politike, si dhe sanksione për mosdorëzimin e tyre	2023-05-26	2023-06-15	SMFMF	Te tjera
595	Rishikimi i formatit të kontratës së Audituesve për fushatën zgjedhore	2023-01-15	2023-01-30	SMFMF	Perzgjedhja e audituesve të licensuar
596	Njoftim për të aplikuar si ekspert kontabël të licensuar për auditimin e raporteve financiare për fushatë zgjedhore	2023-02-01	2023-02-20	SMFMF	Perzgjedhja e audituesve të licensuar
597	Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara si ekspert kontabël të licensuar për fushatën zgjedhore	2023-02-21	2023-02-28	SMFMF	Perzgjedhja e audituesve të licensuar
598	Hedhja e shortit për caktimin e audituesve të licensuar për fushatën zgjedhore	2023-03-01	2023-03-05	SMFMF	Perzgjedhja e audituesve të licensuar
599	Lidhja e kontratës me audituesit ligjorë për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për fushatën zgjedhore			SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
600	Rishikimi i raporteve të auditimit për fushatën zgjedhore përpara publikimit në faqe			SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
601	Publikimi i raporteve të auditimit për fushatën zgjedhore			SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
602	Shkresë drejtuar televizioneve për afatin dhe detyrimin për dorëzimin e tarifave zyrtare të transmetimit të reklamave	2023-04-01	2023-04-02	SMFMF	Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias
603	Publikimi i tarifave zyrtare të mediave	2023-04-03	2023-04-08	SMFMF	Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias
604	Njoftim mediave dhe institucioneve qendrore dhe vendore mbi ndalimin e publikimit të reklamave promovuese	2023-01-05	2023-01-08	SMFMF	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
605	Njoftim institucioneve mbi ndalimin e përdorimit të burimeve publike në funksion të zgjedhjeve	2023-01-05	2023-01-08	SMFMF	Monitorimi i veprimtarive të ndaluara
606	Ndryshimi i udhëzimit nr1 të monitoruesve	2022-10-20	2022-11-03	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
607	Vendim për përcaktimin e numrit të monitoruesve të fushatës zgjedhore	2022-11-03	2022-11-15	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
608	Rishikimi i formatit të kontratës së Monitoruesve	2022-10-28	2022-11-07	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
609	Njoftimi për të aplikuar si monitorues për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 2023	2022-11-20	2022-11-30	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
610	Përzgjedhja e aplikantëve të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara për monitorues të fushatës	2022-12-05	2022-12-08	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
611	Hedhja e shortit për caktimin e monitoruesve (nëse do ketë më shumë aplikime sesa vendet e kërkuara)	2022-12-09	2022-12-12	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
612	Trajnimi i monitoruesve të fushatës zgjedhore	2023-01-04	2023-01-06	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
613	Testimi i monitoruesve	2023-01-09	2023-01-09	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
614	Certifikimi i monitoruesve	2023-01-10	2023-01-10	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, of.

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
615	Hedhja e shortit për caktimi e zonës së monitorimit	2023-01-11	2023-01-11	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ofj.
616	Lidhja e kontratës me monitoruesit	2023-01-12	2023-01-13	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ofj.
617	Përpilim aktesh në rast raportimi nga monitoruesit të shkeljeve të konstatuara	2023-01-14	2023-05-14	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
618	Rishikimi i raporteve të dorëzuara nga ana e monitoruesve përpara publikimit në faqe	2023-01-14	2023-05-21	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
619	Publikimi i raporteve të monitorimit	2023-01-14	2023-05-21	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
620	Krijimi dhe mbajtja e databazës nga konstatimet e monitoruesve gjatë fushatës zgjedhore	2023-01-14	2023-05-21	SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
621	Memo përmbledhëse mbi monitorimin e fushatës zgjedhore	2023-05-23	2023-05-28	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
622	Krijimi dhe mbajtja e databazës për mediat që kanë dorëzuar tarifën zyrtare	2023-04-08	2023-04-09	SMFMF	Dorëzimi i tarifave zyrtare të medias
623	Vendim për Metodologjinë e monitorimit të medias	2023-02-10	2023-02-14	SMFMF	Metodologjia e monitorimit të medias
624	Njoftim mediave koha e fushatës zgjedhore	2023-04-10	2023-04-13	SMFMF	Fillimi i fushatës zgjedhore
625	Njoftim mediave koha e heshtjes zgjedhore	2023-05-10	2023-05-12	SMFMF	Heshtja zgjedhore
626	Njoftim mediave koha e publikimit të rezultateve për sondazhet zgjedhore	2023-05-03	2023-05-05	SMFMF	Afati i fundit i publikimit të sondazheve zgjedhore
627	Vendim lidhur me caktimin e minutazhit falas në dispozicion të partive politike	2023-03-30	2023-04-01	SMFMF	Caktimi i minutazhit falas për subjektet zgjedhore
628	Vendim për raportet javore të dorëzuara nga AMA (në rast konstatimi shkelje)	2023-04-15	2023-05-14	SMFMF	Metodologjia e monitorimit të medias
629	Vendim përfundimtar i raporteve të dorëzuara nga AMA	2023-04-15	2023-05-24	SMFMF	Metodologjia e monitorimit të medias
630	Krijimi dhe mbajtja e databazës mbi raportet e dorëzuara nga AMA për minutazhin e reklamave politike	2023-04-15	2023-05-14	SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
631	Shkresë kryetare të bashkive për afatin e vendimit për afishimin e materialeve propagandistike	2023-04-05	2023-04-08	SMFMF	vendimet e kryetareve të Bashkive për afishimin e materialeve propagandistike
632	Krijimi dhe mbajtja e databazës për shpenzimet e reklamave politike në median sociale (facebook, instagram)	2023-04-15	2023-05-14	SMFMF	Monitorimi i fushatës zgjedhore
633	Vendim për shpërndarjen e fondeve për partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhje	2023-04-01	2023-04-06	SMFMF	Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
634	Njoftim partive politike të cilat përfitojnë fonde nga buxheti për fushatën zgjedhore për tu paraqitur në KQZ për nënshkrimin	2023-04-06	2023-04-13	SMFMF	Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
635	Lidhja e akt-marrëveshjes me partitë politike	2023-04-13	2023-04-15	SMFMF	Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
636	Shkresë Ministrisë së Financës për ekzekutim shpërndarje fondeve partive politike për fushatën zgjedhore	2023-04-13	2023-04-15	SMFMF	Shpërndarja e fondeve për subjektet zgjedhore
637	Njoftimi i financierëve të partive politike, si dhe kandidatët e propozuar nga zgjedhësit lidhur me trajnimin që do zhvillohet në	2023-03-01	2023-03-03	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ofj.
638	Trajnimi i financierëve të partive politike, si dhe financierëve të kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit	2023-03-06	2023-03-08	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financiereve të PP, audituesve, ofj.
639	Shkresë kujtesë partive politike për respektimin e afateve të dorëzimit të raporteve të fushatës zgjedhore			SMFMF	Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për fushatën zgjedhore
640	Dorëzimi i raporteve financiare të fushatës zgjedhore nga subjektet zgjedhore			SMFMF	Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për fushatën zgjedhore
641	Verifikimi paraprak i raporteve të auditimit për mënyrën e plotësimit të formatit			SMFMF	Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për fushatën zgjedhore
642	Publikimi i raporteve financiare të subjekteve zgjedhore			SMFMF	Depozitimi i raporteve financiare të Partive Politike për fushatën zgjedhore
643	Vendim për përcaktimin e vlerës në para së një vote të vlefshme			SMFMF	Përcaktimi i vlerës së një vote
644	Vendim për kompensimin financiar paszgjedhor			SMFMF	Kompensimi financiar paszgjedhor
645	Publikimi i raporteve të auditimit			SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
646	Verifikimi i thelluar i raporteve financiare (monitorim/vetedeklarim i raporteve nga subjektet/auditimi)			SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
647	Raport gjetshëm mbi auditimin e fondeve të përfuturës dhe të shpenzuara nga partitë politike për fushatën zgjedhore			SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore
648	Vendim lidhur me raportet financiare të dorëzuara nga partitë politike për fushatën zgjedhore, raportet e auditimit të fondeve			SMFMF	Auditimi i fondeve dhe shpenzimeve të fushatës zgjedhore

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapat e lidhura
649	Moduli i financimit	2022-09-01	2022-12-30	SMFMF	Të tjera
650	Dizenjimi i modulit të financimit	2022-09-01	2022-10-25	SMFMF	Të tjera
651	Zhvillimi dhe testimi i modulit	2022-11-01	2022-11-25	SMFMF	Të tjera
652	Finalizimi i zhvillimit të modulit	2022-12-01	2022-12-09	SMFMF	Të tjera
653	Testimi i modulit	2022-12-09	2022-12-15	SMFMF	Të tjera
654	Trajnimi i stafit të KQZ-se për modulën	2022-12-16	2022-12-30	SMFMF	Të tjera
655	Përcaktimi i numrit dhe kriterëve për trajnues për financimin e partive politike.	2022-11-15	2022-11-25	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, of.
656	Publikimi i thirrjes për trajnues	2022-11-25	2022-12-09	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, of.
657	Trajnimi i trajnuesve	2022-12-14	2022-12-16	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, of.
658	Certifikimi i trajnuesve	2022-12-16	2022-12-16	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, of.
659	Lidhja e kontratave me trajnuesit	2022-12-19	2022-12-21	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, of.
660	Njoftim drejtuar kandidatëve për kryetar bashkie/lista shumëëmërorë për datat e trajnimit.	2023-03-28	2023-03-31	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, of.
661	Trajnimi i kandidatëve për kryetar bashkie dhe kandidatëve të listave shumëëmërore	2023-04-03	2023-05-02	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, of.
662	Trajnimi i ekspertëve kontabël të licensuar të përzgjedhur	2023-05-20	2023-05-30	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, of.
663	Trajnimi me OJF-të	2023-02-20	2023-02-25	SMFMF	Trajnimi i monitoruesve, financierëve të PP, audituesve, of.
664	Plani strategjik për financimin e partive politike	2022-05-15	2022-11-30	SMFMF	Te tjera
665	Kujtesa bashkive për zbatimin e detyrimeve ligjore (Kujtesë)	2022-10-28	2022-11-21	SK	Ngritja e KZAZ
666	Automatizimi i proceseve të punës së KZAZ-ve	2022-11-12	2022-12-20	SK	Ngritja e KZAZ
667	Vlerësimi dhe përgatitja e projekt aktit për masën e shpërblimit të administratës zgjedhore	2022-11-10	2022-11-12	SK	Ngritja e KZAZ
668	Administrim i informacionit të bashkive (QV, QV private, zgjedhes PAK etj.)	2022-11-03	2022-11-07	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
669	Administrimi i kërkesave për ndryshim vendndodhje të QV-ve	2022-11-07	2023-04-04	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
670	Administrim/shqyrtim i përgjigjes së kryetareve të bashkive për selite të KZAZ-ve	2022-11-07	2022-11-17	SK	Ngritja e KZAZ
671	Azhornimi i databasës me informacionin mbi vendndodhjet e QV-ve.	2022-11-07	2023-04-04	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
672	Identifikimi i akteve që do të hartohen në funksion të zgjedhjeve	2022-09-15	2022-10-10	SK	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
673	Vlerësimi dhe përmirësimi i akteve	2022-09-15	2022-11-04	SK	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
674	Miratimi i akteve të SKM/azhurnimi i matricës në dinamikë	2022-11-15	2023-02-10	SK	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
675	Ngritja e moduleve të regjistrimit të vezhguesve të subjekteve politike	2022-11-09	2022-11-09	SK	Akreditimi i vezhguesve shqiptarë
676	Ngritja e modulit të regjistrimit të kandidatëve për administratën zgjedhore (subjekte dhe kryesisht)	2022-11-18	2022-12-30	SK	Ngritja e KZAZ
677	Trajnimi i subjekteve politike për përdorimin e modulit të regjistrimit të vezhguesve dhe administratës zgjedhore	2022-12-10	2022-12-30	SK	Akreditimi i vezhguesve shqiptarë
678	Hartimi i akteve për përdorimin e teknologjisë nga subjektet dhe administrata zgjedhore	2022-11-01	2023-01-10	SK	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
679	Hartimi i akteve për administratën zgjedhore, manualët e punës dhe konsultimi i tyre	2022-09-09	2023-02-02	SK	Përgatitja e akteve nënligjore me karakter normues
680	Shkresë partive politike për të propozuar anetaret e KZAZ-ve	2023-01-10	2023-01-13	SK	Ngritja e KZAZ
681	Administrim i propozimeve për anetare dhe sekretare të KZAZ-ve	2023-01-16	2023-01-28	SK	Ngritja e KZAZ
682	Verifikim të gjendjes gjyqësore të kandidatëve për anetare/sekretare	2023-01-18	2023-01-30	SK	Ngritja e KZAZ
683	Paraqitja e raportit për rezultatet e verifikimit të kandidatëve për paraqitje	2023-01-20	2023-01-31	SK	Ngritja e KZAZ
684	Njoftim i partive politike për mangësi dokumentacioni/plotesimin e tyre	2023-01-21	2023-01-31	SK	Ngritja e KZAZ
685	Njoftim publik për shprehje interesi për emerim kryesisht anetare KZAZ	2023-01-20	2023-01-26	SK	Ngritja e KZAZ
686	Identifikimi i pozicioneve të punës për punonjës të perkohshëm	2022-11-07	2022-11-11	DAZ	Rekrutimi i personelit me kohë jo të plote
687	Krijimi i databasës për stafin e perkohshëm, përcaktimi i kërkesave për kushtet e kontratës, matesit e performances, penalitet	2023-01-05	2023-02-06	SK	Rekrutimi i personelit me kohë jo të plote
688	Publikimi në web i adresave të selive dhe antaresise së KZAZ-ve	2023-01-09	2023-05-08	SK	Ngritja e KZAZ

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/ sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
689	Rishikimi i udhezimit për akreditimin e vëzhguesve të subjekteve dhe akti për përdorimin e modulit	2023-01-09	2023-04-01	SK	Akreditimi i vëzhguesve shoqëtarë
690	Administrimi i të dhenave dhe ndjekja e procesit të akreditimit të vëzhguesve të subjekteve	2023-04-10	2023-05-02	SK	Akreditimi i vëzhguesve shoqëtarë
691	Ndjekja e ligjshmerisë së vendimarrjeve të KZAZ-së për akreditimin e vëzhguesve npr pyetësoreve standard	2023-04-11	2023-05-02	SK	Akreditimi i vëzhguesve shoqëtarë
692	Njoftim publik i thirrjes së mbledhjes së parë të KZAZ-ve	2023-02-12	2023-02-12	SK	Ngritja e KZAZ
693	Emerimi/pasqyrimi në web i kryetareve dhe zëvendësuesve të KZAZ-ve	2023-02-12	2023-02-14	SK	Ngritja e KZAZ
694	Ndjekja e procesit të dorezimit të dokumentacionit të kandidatëve (kryetar, keshill)	2023-03-27	2023-04-05	SK	Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave të kandidatit nga KZAZ
695	Koordinim me KZAZ për vendimarrjet/ njoftimet e Komisionerit për ndalimin e kandidatëve që nuk kanë dorëzuar FVD	2023-03-27	2023-04-04	SK	Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave të kandidatit nga KZAZ
695	Dorezimi i dokumentacionit bazuar në format standard dhe verifikimi i tyre	2023-03-27	2023-04-05	SK	Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave të kandidatit nga KZAZ
696	Monitorimi i platformes online për dorezimin e dokumentacionit nga KZAZ	2023-03-26	2023-04-05	SK	Administrimi i listave të kandidatëve dhe dokumentave të kandidatit nga KZAZ
697	Krijimi i database për vendndodhjet e QV-ve private	2022-11-22	2023-04-04	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
698	Rezultatet e konfirmimit pas konsultimit me subjektet zgjedhore dhe pushtetin vendor	2022-11-25	2023-04-04	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
699	Ndjekja e kontrollit i ndryshimit të vendndodhjeve të QV-ve	2022-12-15	2023-04-04	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
700	Rezultatet e verifikimit nga stafi, TAG	2023-01-03	2023-04-04	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
701	Koordinimi me NJA për identifikimin e ambienteve private për QV dhe disponueshmërinë e tyre dhe ndryshimet e vendndodhjes	2023-11-23	2023-03-20	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
702	Shkresë prefekteve për listën e objekteve të qarkut që do të shërbejnë si vendndodhje të VNV-ve	2023-02-01	2023-02-15	SK	Administrimi i të dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
703	Administrimi i propozimeve të prefekteve/ndertimit i database me VNV e propozuara/shqyrtim i tyre	2023-03-15	2023-03-15	SK	Administrimi i të dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
704	Rezultatet pas konsultimit me subjektet zgjedhore/prefektet/pushteti vendor	2023-03-15	2023-03-20	SK	Administrimi i të dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
705	Rezultatet e verifikimit nga stafi i KQZ/SRAGJ	2023-03-20	2023-03-23	SK	Administrimi i të dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
706	Identifikimi i VNV private	2023-03-01	2023-03-15	SK	Administrimi i të dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
707	Pasqyrimi i skemave të cdo VNV	2023-03-01	2023-03-15	SK	Administrimi i të dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
708	Hartimi i kontratave për VNV private	2023-03-24	2023-03-26	SK	Administrimi i të dhenave dhe identifikimi i VNV-ve
709	Caktimi i vendndodhjeve të VNV-ve	2023-03-20	2023-04-04	SK	Percaktimi i VNV-ve
710	Njoftim për vendndodhjen e VNV dhe njohja me subjektet zgjedhore	2023-04-04	2023-04-04	SK	Percaktimi i VNV-ve
711	Administrimi i kërkesave për ndryshim të VNV	2023-04-04	2023-04-20	SK	Percaktimi i VNV-ve
712	Njoftim publik për shprehje interesi për emerim kryesisht anetare KQV	2023-03-13	2023-03-24	SK	Ngritja e KQV
713	Dërgimi në Drejtorinë e përgjithshme të Policisë i listës së QV-ve dhe VNV-ve	2023-04-20	2023-04-20	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
714	Kujtesë për Bashkitë dhe NJA për hartimi, publikimi i ekstraktit të përberësve zgjedhor në NJA	2022-11-05	2022-11-24	SK	Publikimi i listave të zgjedhësve në NJA
715	Monitorimi i procesit të afishimit të përberësve zgjedhor në NJA	2022-11-25	2023-04-04	SK	Publikimi i listave të zgjedhësve në NJA
716	Inspektim i rastesishëm i NJA dhe marrje masave për respektimin e kërkesave ligjore për publikimin e listave	2022-11-25	2023-05-05	SK	Publikimi i listave të zgjedhësve në NJA
717	Afishimi dhe ndjekja e procesit të afishimit të listave të zgjedhësve në cdo QV	2023-04-09	2023-04-19	SK	Publikimi i listave të zgjedhësve në cdo QV
718	Monitorimi i kryerjes së procesit nga KZAZ-te	2023-03-20	2023-04-09	SK	Publikimi i listave të zgjedhësve në cdo QV
719	Rakordimi i vendndodhjes së QV sipas KZAZ-ve dhe të dhenave të dërguara nga DPGJC/ Bashki	2023-04-09	2023-04-19	SK	Publikimi i listave të zgjedhësve në cdo QV
720	Ndjekja e perditesimit të ndryshimeve të përberësve zgjedhor, bashkerendim veprimësh	2022-11-07	2023-04-04	SK	Hartimi i listës përfundimtare të zgjedhësve dhe të QV
721	Koordinimi i të dhenave për ndryshimet çilesore e sasiore të përberësve zgjedhore	2022-11-16	2023-04-04	SK	Hartimi i listës përfundimtare të zgjedhësve dhe të QV
722	Miratimi i aktit për përmbajtjen e të dhenave të raportimit për njoftimin me shkrim të zgjedhësve	2022-12-19	2023-01-15	SK	Fillimi i procesit të njoftimit me shkrim të zgjedhësve
723	Njoftimi i bashkive për marrjen e masave për fillimin e procesit	2023-01-15	2023-01-23	SK	Fillimi i procesit të njoftimit me shkrim të zgjedhësve
724	Monitorimin e verifikimit të detyrimit ligjor nga bashkitë për lajmërimin me shkrim të zgjedhësve	2023-01-23	2023-04-30	SK	Fillimi i procesit të njoftimit me shkrim të zgjedhësve
725	Administrimi periodik i raporteve për ecurinë e procesit të verifikimit dhe të kryerjes së njoftimit	2023-01-23	2023-05-07	SK	Fillimi i procesit të njoftimit me shkrim të zgjedhësve
726	Marreveshje bashkepunimi me OSSHE për furnizim të pandërprerë me energji elektrike të objekteve zgjedhore	2023-03-15	2023-04-18	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
727	Koordinimi i të dhenave për ndertimi i aplikacionit KQZ në ueb dhe playstore/appstore	2022-10-28	2022-12-01	SK	Menaxhim i problematikave që lidhen me performancën e administratës zgjedhore
728	Hartimi i udhëzuesit për përdorimin e sistemit për raportimin e të dhenave nga administrata zgjedhore	2022-12-02	2022-12-30	SK	Menaxhim i problematikave që lidhen me performancën e administratës zgjedhore

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapa e lidhur
729	Monitorimi i perdorimit të platformes KQZ	2023-01-05	2023-05-14	SK	Menaxhim i problematikave që lidhen me performancën e administratës zgjedhore
730	Ndjekja e shpërndarjes së bazës materiale zgjedhore në KZAZ, KQV/problematikat/shqyrtim/zgjidhje	2023-04-28	2023-05-12	SK	Menaxhim i problematikave që lidhen me performancën e administratës zgjedhore
731	Ngritja e grupeve të ndihmes (Helpdesk) për bashkitë, NJA, administratën zgjedhore dhe subjektet	2022-12-20	2023-05-14	SK	Menaxhim i problematikave që lidhen me performancën e administratës zgjedhore
732	Grupet whatsapp, Viber për KZAZ/KQV/GN	2023-02-13	2023-05-14	SK	Menaxhim i problematikave që lidhen me performancën e administratës zgjedhore
733	Modelimi i regjistrimit të menaxhimit të çështjeve për tu plotësuar nga Operatorët/Helpdesk	2023-02-01	2023-05-14	SK	Menaxhim i problematikave që lidhen me performancën e administratës zgjedhore
734	Klasifikimi dhe trajtimi i kërkesave/problematikave	2023-02-05	2023-05-16	SK	Menaxhim i problematikave që lidhen me performancën e administratës zgjedhore
735	Marrja e të dhënave paraprake për mbijlljen e procesit të votimit	2023-05-16	2023-05-16	SK	Menaxhim i problematikave që lidhen me performancën e administratës zgjedhore
736	Kontaktim me KZAZ/QV që paraqesin problematika/vonesa	2023-05-16	2023-05-16	SK	Menaxhim i problematikave që lidhen me performancën e administratës zgjedhore
737	Hartimi i draft projektakteve mbi: Miratimi i masës së shpërblimit KZAZ/KQV/GNV	2022-12-10	2022-12-10	SK	Ngritja e KZAZ
738	Per caktimin e njesive administrative ku do te ngrihen selite e KZAZ-ve	2022-01-28	2022-01-28	SK	Ngritja e KZAZ
739	Miratimi i procedurës së shortit për caktimin e partise politike që do të propozojë anetari e shtate/shpallja e rezultatit të shortit	2022-12-30	2022-12-30	SK	Ngritja e KZAZ
740	Per caktimin e partive politike që kanë të drejtë të propozojnë anetare/sekretare të KZAZ	2022-12-15	2022-12-15	SK	Ngritja e KZAZ
741	Per emerimin e anetareve dhe sekretareve të KZAZ-ve	2023-02-05	2023-02-05	SK	Ngritja e KZAZ
742	Per ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes së parë të KZAZ-ve	2023-02-13	2023-02-14	SK	Ngritja e KZAZ
743	Per emerimin e kryetareve dhe zv kryetareve të KZAZ-ve	2022-02-15	2022-02-15	SK	Ngritja e KZAZ
744	Administrimi i të dhënave dhe vendimeve për emrimet e anetareve të GN-ve	2023-04-20	2023-05-04	SK	Caktimi dhe ngritja e GNV
745	Per caktimin e partive politike që kanë të drejtë të propozojnë anetare të 3 dhe të 4 të GNV-ve	2023-04-02	2023-04-03	SK	Caktimi dhe ngritja e GNV
746	Per shpalljen e rezultatit të shortit për partitë që do të propozojnë anetare të 3 dhe të 4 të GNV-ve	2023-04-03	2023-04-14	SK	Caktimi dhe ngritja e GNV
747	Verifikimi i listave të kandidatëve për anetar/ sekretar kryesisht të KQV-ve	2022-03-26	2023-04-24	SK	Ngritja e KQV
748	Admistrimi i të dhënave dhe vendimeve për anetare KQV-je nga KZAZ-te	2023-04-24	2023-05-14	SK	Ngritja e KQV
749	Dergimi i listave të kandidatëve për anetar/ sekretar kryesisht të KQV-ve	2023-04-14	2023-04-24	SK	Ngritja e KQV
750	Monitorimi i veprimtarisë së KZAZ nrm pyetesoreve për caktimin e GN dhe tavolinave	2023-04-30	2023-05-04	SK	Caktimi dhe ngritja e GNV
751	Monitorimi i veprimtarisë së KZAZ nrm pyetesoreve për administrimin e kërkesave të subjekteve për anetar GN	2023-04-15	2023-04-30	SK	Caktimi dhe ngritja e GNV
752	Monitorimi i veprimtarisë së KZAZ nrm pyetesoreve për vendimarrjet e KZAZ për emrimet e GN	2023-05-02	2023-05-04	SK	Caktimi dhe ngritja e GNV
753	Per miratimin e QV-ve në ndertesa private	2022-12-10	2023-04-04	SK	Caktimi i vendndodhjes së QV-ve
754	Monitorim 24/24 i procesit të numerimit.Komunikim i vazhdueshëm me KZAZ	2023-05-14	2023-05-16	SK	Menaxhim i problematikave që lidhen me performancën e administratës zgjedhore
755	Kerkese prefekturave për paraqitjen e numrit të mandateve për cdo keshill bashkiak	2023-01-17	2023-01-20	SK	Depozitimi i listave të kandidatëve në KZAZ/KQZ për kryetar bashkie/ anetar keshilli bashkiak
756	Percaktimi i numrit të mandateve për cdo keshill bashkiak dhe njoftimi i subjekteve/ KZAZ	2023-01-20	2023-01-30	SK	Depozitimi i listave të kandidatëve në KZAZ/KQZ për kryetar bashkie/ anetar keshilli bashkiak
757	Koordinimi i përbajtjes së projekt aktit për TPR dhe modelet e punës së GN	2022-11-30	2023-02-10	SK	Miratimi i tabelës përmblidhëse të rezultatit të zgjedhjeve
758	Monitorimi i procesit të numerimit dhe zgjidhja e problematikës së hasur në rast pezullimi	2023-05-16	2023-05-18	SK	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie
759	Identifikimi i KZAZ-ve që ndërpresin procesin dhe që nuk kanë përfunduar më shumë se 60% të QV-ve	2023-05-16	2023-05-18	SK	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etape e lidhur
760	Paraqitja te Komisioneri i projektaktit per shqyrtim te situates dhe vendimarrje	2023-05-17	2023-05-18	SK	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie
761	Ndjekja e KZAZ-ve per plotesimin e tabelave permbledhese te rezultateve	2023-05-16	2023-05-18	SK	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie
762	Administrim i vendimeve te emerimit/lirim emerimit te anetareve te KQV dhe GNV	2023-05-04	2023-05-16	SK	Caktimi dhe ngritja e GNV
763	Administrim i borderove te realizuara nga KZAZ per KQV/GNV	2023-05-20	2023-05-30	SK	Marrjen në dorëzim të tabelave të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për kryetar bashkie
764	Mbikqyrja e procesit te akreditimit te vzhguesve nga KZAZ	2023-04-11	2023-05-02	SK	Akreditimi i vzhguesve shqiptare
765	Administrimi i bazes se te dhenave te vzhguesve	2023-05-02	2023-05-16	SK	Akreditimi i vzhguesve shqiptare
766	Koordinim me DLD per rakordimin e kryerjes se detyrimeve te KZAZ-ve	2023-05-20	2023-05-30	SK	Fillimi i procesit te kthimit dhe dorëzimit ne KQZ te kutive te votimit dhe kutive te materialeve zgjedhore
767	Kryerja e analizes me baze te gjere	2023-06-20	2023-10-15	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
768	Nxjerrja e problematikave dhe analiza e tyre	2023-05-14	2023-06-30	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
769	Hartimi i nje regjistri ku te pasqyrohen problematikat, reflektimi per permiresim, rezultati	2023-02-02	2023-05-20	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
770	Hartim i nje pyetesori per administraten zgjedhore/pushtetin vendor/subjektet politike	2023-05-20	2023-05-30	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
771	Feedback, nxjerrja e konkluzioneve dhe detyra per te ardhmen	2023-05-20	2023-05-30	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
772	Rekrutimi i stafit per procesin e verifikimit paszgjedhor	2023-06-10	2023-06-10	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
773	Miratimi i urdhezimit per verifikimin paszgjedhor	2023-07-01	2023-07-20	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
774	Kegyrja e mepashme e fleteve te votimit dhe materialit zgjedhor	2023-09-20	2023-10-01	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
775	Miratimi i raportit me gjetjet e verifikimit paszgjedhor per procesin e numerimit dhe administrimin e dokumentacionit	2023-10-10	2023-10-15	SK	Organizimi dhe kryerja e verifikimit paszgjedhor
776	Hartimi i udhezimit per dokumentacionin e kandidimit dhe rregullat per verifikimin e tij.	2022-11-01	2022-12-05	SSZD	Rregullat per verifikimin e dokumentacionit te kandidimit
777	Regjistrimi i subjekteve zgjedhore (parti politike/komitet nismetar)	2023-03-06	2023-03-15	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike/komitet nismetar)
778	Verifikimi i dokumentacionit (2 ditë)	2023-03-06	2023-03-08	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike/komitet nismetar)
779	Kthim për plotësim (2 ditë)	2023-03-07	2023-03-08	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike/komitet nismetar)
780	Plotësim i mangësive të dokumentacionit (24 orë)	2023-03-08	2023-03-09	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike/komitet nismetar)
781	Hartimin e projektvendimeve të Komisionerit per regjistrim/mosregjistrim të subjektit zgjedhor/komitetit nismetar (24 orë)	2023-03-09	2023-03-10	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e subjekteve zgjedhore(parti politike/komitet nismetar)
782	Regjistrimi i koalicioneve	2023-03-15	2023-03-27	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve
783	Verifikimi i dokumentacionit të koalicionit (24 orë)	2023-03-15	2023-03-16	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve
784	Kthim për plotësim (24 orë)	2023-03-16	2023-03-17	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve
785	Plotësim i mangësive të dokumentacionit nga koalicioni (24 orë)	2023-03-17	2023-03-18	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve

Plani i Veprimit 2022 - 2023  
Detyrat e Procesit Zgjedhor 2023



Data e dekretit	24 Tetor 2022
Data e zgjedhjeve	14 Maj 2023

Nr.	Përshkrimi i detyrës	Data e fillimit	Data e mbarimit	Drejtoria/sektori përgjegjës	Etapat e lidhura
786	Hartimi i projektvendimeve për regjistrim/mosregjistrim të koalicionit (24 orë)	2023-03-18	2023-03-19	SSZD	Dorëzimi i dokumentacionit për regjistrimin e koalicioneve
787	Regjistrimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak	2023-03-27	2023-03-28	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
788	Verifikimi i dokumentacionit të kandidatit të propozuar nga zgjedhësit	2023-03-27	2023-03-28	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
789	Verifikimi i FVD për bashkitë me 1 KZAZ/ shkresa DPB, DPGJC	2023-03-28	2023-03-29	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
790	Kthimi për plotësim dokumentacioni	2023-03-29	2023-03-29	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
791	Dorëzimi i dokumentacionit të plotësuar	2023-03-30	2023-03-31	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
792	Verifikimi i nënshkrimeve në seancë publike	2023-03-27	2023-03-28	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
793	Hartimi i projektvendimit për regjistrimin e kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit	2023-04-01	2023-04-02	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
794	Hartimi i projektvendimit për vazhdimin e procedurave nga KZAZ për regjistrimin e kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit	2023-04-01	2023-04-02	SSZD	Propozimi i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për kryetar bashkie/anëtar këshilli bashkiak
795	Regjistrimi i listave të kandidatëve	2023-03-27	2023-03-27	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
796	Verifikimi i listave (3 ditë)	2023-03-28	2023-04-03	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
797	Evidentimi i dorëzimit të formularëve të dekriminalizimit	2023-03-28	2023-04-03	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
798	Kthim për plotësim dokumentacioni + njoftim për plotësim të formularëve me mangësi	2023-03-28	2023-04-03	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
799	Verifikimi i të dhënave të deklaruara në formular	2023-03-28	2023-04-03	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
800	Përpunon të dhënat e deklaruara në FVD	2023-03-28	2023-04-03	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
801	Administrimi i FVD të kandidatëve për bashkitë me 1 KZAZ, verifikimi i të dhënave të deklaruara në formular	2023-03-28	2023-04-03	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
802	Shkresë DPGJC dhe DPB (brenda 5 ditëve)	2023-04-03	2023-04-04	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
803	Administrimi i përgjigjeve me DPGJC dhe DPB (brenda 5 ditëve)	2023-04-03	2023-04-04	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
804	Identifikimi kryesisht i rasteve për verifikim të thelluar nga P.P dhe dërgimi i tyre në P.P (brenda 5 ditëve nga dorëzimi formuar)	2023-03-28	2023-04-03	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
805	Administrimi i dokumentacionit të plotësuar + FVD (3 ditë)	2023-04-03	2023-04-06	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
806	Ridërgim shkresë Dr.Gjendjes Civile dhe Dr.Burgjeve dhe nëse P.P sipas rastit brenda 5 ditëve	2023-04-07	2023-04-07	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
807	Hartimi i projektvendimit për miratimin/refuzimin e listave	2023-04-07	2023-04-08	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
808	Hartimi i projektvendimit për vazhdimin e procedurave nga KZAZ për regjistrimin e listave	2023-04-07	2023-04-07	SSZD	Dorëzimi i listave të kandidatëve
809	Implementimi i teknologjisë për administrimin elektronik të dokumenteve të kandidatit			SSZD	Regjistrim subjekt/Dorëzimi i listave të kandidatëve
810	Trajnimi i stafit për administrimin elektronik të dokumenteve të kandidatit			SSZD	Regjistrim subjekt/Dorëzimi i listave të kandidatëve
811	Trajnimi i stafit të përkohshëm			SSZD	Regjistrim subjekt/Dorëzimi i listave të kandidatëve