



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE

KOMISIONERI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Data: 24 Janar 2022

Nr: 6

VENDIM

PËR

**MIRATIMIN E PLANIT TË PUNËS DHE PROGRAMIT ANALITIK TË AKTEVE PËR
ZGJEDHJET E PJESSHME VENDORE TË DATËS 6 MARS 2022**

Në mbështetje të Dekretit të Presidentit të Republikës nr. 13438, datë 20.01.2022 “Për caktimin e datës së Zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore” dhe të nenit 19, pikat 1, shkronja “n”, e 2, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar

V E N D O S I:

1. Miratimin e planit të punës për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022, sipas shtojcës nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Miratimin e programit analitik të akteve për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022, sipas shtojcës nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
3. Ngarkohen Sekretari i Përgjithshëm dhe administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve

Ilirjan CELIBASHI



Plani i Punes i Zgjedhjeve te Pjesshme

Data Dekreti
Data e Zgjedhjeve

e enjte, 20 Janar 2022

e diel, 6 Mars 2022

Niveli	Struktura e Aktivitetit	Pershkrimi I aktiviteve	Struktura Pergjegjese	Fillon	Mbaron	Statusi
1	1	Afatet procedurale Ad-Hoc	DJDZ/ Komisioneri	20.1.2022	22.1.2022	
2	1.1	Pergatitje Projekt - Akt "Për miratimin e disa afateve procedurale që lidhen me zgjedhjet e pjesshme për kryetar te bashkive Durres, Shkoder, Lushnje, Diber, Vore, Rrogozhine"	DJDZ	20.1.2022	22.1.2022	
2	1.2	Miratimi I Aktit "Për miratimin e disa afateve procedurale që lidhen me zgjedhjet e pjesshme për kryetar te bashkive Durres, Shkoder, Lushnje, Diber, Vore, Rrogozhine"	Komisioni Rregullator	20.1.2022	22.1.2022	
1	2	Administrata Zgjedhore	Komisioneri/ KRR	20.1.2022	27.2.2022	
2	2.1	Shperblimi i administrates zgjedhore		20.1.2022	23.1.2022	
3	2.1.1	Pergatitja PV -"Për miratimin e masës së shpërblimit KZAZ, KQV,GNV, Operatore"	SKM/ DADSTI	20.1.2022	23.1.2022	
3	2.1.2	Miratim Vendim -"Për miratimin e masës së shpërblimit KZAZ, KQV,GNV, Operatore"	Komisioneri	23.1.2022	24.1.2022	
2	2.2	Vendim-Per administrimin e informacionit ditën e zgjedhjeve	Komisioneri	24.1.2022	27.1.2022	
2	2.3	Për kriteret e caktimit të numrit të Grupeve të Numërimit për çdo Vend të Numërimit të Votave, përcaktimin e rregullave për ndarjen e detyrave midis anëtarëve të grupit të numërimit, për zgjedhjet e pjesshme " per zgjedhjet e pjesshme te dates 6 mars 2022	Komisioni Rregullator	25.1.2022	27.1.2022	
2	2.4	Vendim-Për përcaktimin e partive që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarin e KZAZ-ve	Komisioneri	21.1.2022	24.1.2022	
2	2.5	Vendim-Për përcaktimin e partisë që do të propozojë anëtarin e shtatë të KZAZ-ve (shorti)	Komisioneri	22.1.2022	24.1.2022	
3	2.5.1	Hedhja e shortit	SKM	24.1.2022	24.1.2022	
2	2.6	Krijimi i KZAZ		20.1.2022	30.1.2022	
3	2.6.1	Propozimet e partive per anetaret e KZAZ-ve	DKMZ	20.1.2022	25.1.2022	
3	2.6.2	Vendim-Për emërimin e anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-ve	Komisioneri	25.1.2022	27.1.2022	
3	2.6.3	Ngritja dhe publikimi i database te KZAZ	SKM	27.1.2022	29.1.2022	
3	2.6.4	Vendim-Për ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes se pare të KZAZ-ve	Komisioneri	27.1.2022	27.1.2022	
3	2.6.5	Konstituimi i KZAZ-ve	KQZ	27.1.2022	28.1.2022	
3	2.6.6	Konfirmimi i trajnimit me sukses	ST	28.1.2022	30.1.2022	
3	2.6.7	Vendim-Për emërimin e Kryetarit, zv/kryetarit të KZAZ-ve	Komisioneri	28.1.2022	29.1.2022	
2	2.7	Krijimi i KQV-ve		28.1.2022	22.2.2022	
3	2.7.1	Propozimet e subjekteve	KZAZ	28.1.2022	14.2.2022	
3	2.7.2	Miratimi i propozimeve te subjekteve per anetare te KQV-ve	KZAZ	14.2.2022	19.2.2022	
3	2.7.3	Administrimi i njoftimeve te KZAZ per emerimin e KQV dhe sekretar	SKM	14.2.2022	20.2.2022	
3	2.7.4	Masat administrative per mosdergim te vendimeve	SKM	20.2.2022	22.2.2022	
3	2.7.5	Krijimi i databases se KQV	SKM	14.2.2022	22.2.2022	
2	2.8	Krijimi i GNV-ve		22.1.2022	27.2.2022	
3	2.8.1	Vendim-Për caktimin e partive që kanë të drejtë të propozojnë antarë të 3 dhe 4 të GNV-ve	Komisioneri	22.1.2022	1.2.2022	

Niveli	Struktura e Aktivitetit	Pershkrimi I aktiviteve	Struktura Pergjegjese	Fillon	Mbaron	Statusi
3	2.8.2	Vendim-Për shpalljen e rezultatit të shortit për partitë që do të propozojnë antarë të 3 dhe 4 të GNV-ve në cdo ZAZ	Komisioneri	22.1.2022	2.2.2022	
3	2.8.3	Propozimet e subjekteve	KZAZ	14.2.2022	22.2.2022	
3	2.8.4	Vendimi per emerimin e anetareve te GN	KZAZ	22.2.2022	24.2.2022	
3	2.8.5	Njoftimi i vendimeve ne GNV per emerimin	SKM	24.2.2022	25.2.2022	
3	2.8.6	Masat administrative per mosdergim te vendimeve	SKM	25.2.2022	27.2.2022	
3	2.8.7	Krijimi i databases se GNV	SKM	24.2.2022	20.2.2022	
2	2.9	Rekrutim Burime Njerezore ne funksion te zgjedhjeve		20.1.2022	30.1.2022	
3	2.9.1	Specialistet Rajonal	SKM	20.1.2022	27.1.2022	
3	2.9.2	Specialiste te perkohshem SKM/ Helpdesk	SKM	20.1.2022	27.1.2022	
3	2.9.3	Punonjes logjistike	SMMZ	20.1.2022	22.1.2022	
3	2.9.4	Operatore PEI/ PEVN	DADTSI	20.1.2022	30.1.2022	
3	2.9.5	Punonjes te tjere	SP	20.1.2022	27.1.2022	
1	3	Buxhetimi dhe Financimi	Komisioneri	20.1.2022	21.1.2022	
2	3.1	Buxhetimi				
3	3.1.1	Mbledhja e kërkesave buxhetore nga të gjitha drejtoritë	DBF	20.1.2022	21.1.2022	
3	3.1.2	Evidentim i kërkesave të paraqitura më shumë se një herë për të njëjtin aktivitet	DBF	20.1.2022	21.1.2022	
3	3.1.3	Evidentim dhe filtrimi kërkesave të domosdoshme në përputhje me misionin e KQZ-së	DBF	20.1.2022	21.1.2022	
3	3.1.4	Planifikimi i fondeve të shpenzimeve për KZAZ-të, GNV-tw, QV-tw	DBF	20.1.2022	21.1.2022	
3	3.1.5	Analizim i kostove të kërkesave	DBF	20.1.2022	21.1.2022	
3	3.1.6	Përgatitja e projekt buxhetit final	DBF	20.1.2022	21.1.2022	
3	3.1.7	Vendim i KSHZ Per miratimin e struktures se shpenzimeve buxhetore te zgjedhjeve te pjesshme per kryetar te bashkive Durres, Shkoder, Lushnje, Diber, Rrogozhine, Vore	Komisionieri	20.1.2022	21.1.2022	
3	3.1.8	Dorëzimi nw Kwshillin e Ministrave dhe Ministrinë e Financave i kërkesës për çelje buxheti në Programin Buxhetor të zgjedhjeve - Kodi 01620	DBF	20.1.2022	21.1.2022	
3	3.1.9	Pas daljes së Aktit Normativ nga KM, dorëzohet në Ministrinë e Financave të detajimi i shpenzimeve buxhetore.	DBF	20.1.2022	21.1.2022	
3	3.1.10	Dorëzimi në Kuvend i kërkesës për miratimin e strukturës së punonjësve me kohë të pjesshme që janë parashikura për zgjedhjet	DBF	20.1.2022	21.1.2022	
3	3.1.11	Çelja e numrit të punonjësve të përkohshëm në thesar/pas miratimit të strukturës së personelit të përkohshëm.	DBF	30.1.2022	31.1.2022	
2	3.2	Financimi	DBF			
3	3.2.1	Konfirmimi i termave të pagesës në të gjitha kontratat e lidhura	DBF	30.1.2022	15.2.2022	
3	3.2.2	Përcaktimi i modalitetit të pagesave të operatorëve nëse do të aplikohet PEI	DBF	30.1.2022	15.2.2022	
3	3.2.3	Rregjistrimi i të gjithë punonjësve me kohë të pjesshme në sistemin e tatimeve për deklaratat tatimore	DBF	30.1.2022	15.2.2022	
3	3.2.4	Dërgimi i kontratave të lidhura me furnitorë, pranë Degës së Thesarit Tiranë, për efekt obligim fondesh	DBF	30.1.2022	15.2.2022	
3	3.2.5	Përgatitja e Urdhër Shpenzimeve, firmosja, dërgimi në Degën e Thesarit.	DBF	30.1.2022	15.2.2022	
3	3.2.6	Regjistrimi i veprimeve/pagesave në ditarin e thesarit, modulën përkatës të F5.	DBF	30.1.2022	15.2.2022	
3	3.2.7	Regjistrimet kontabël të pagesave të kryera	DBF	30.1.2022	15.2.2022	
3	3.2.8	Cdo muaj dorëzimi i listpagesave të punonjësve me kohe jo te plote pune në sistemin E-TAX	DBF	30.1.2022	15.2.2022	

Niveli	Struktura e Aktivitetit	Pershkrimi I aktiviteve	Struktura Pergjegjese	Fillon	Mbaron	Statusi
3	3.2.9	Transferimi nëpër bashki I fondeve për shpenzime për transportin e BM nga KZAZ-KQV dhe nga KZAZ-KQZ	DBF	30.1.2022	15.2.2022	
3	3.2.10	Lista e pageses për personelin e kualifikuar për përdorimin e paisjeve të teknologjisë së informacionit në QV (të dhëna më të plota)	DBF	8.3.2022	30.3.2022	
3	3.2.11	Transferimi në bashki I fondeve për pagesën e komisionerëve të ZAZ-ve, Qv-ve dhe GNV-ve	DBF	8.3.2022	30.3.2022	
3	3.2.12	Rakordimi mujor dhe perfundimtar me MF i fondeve te progamit buxhetor te zgjedhjeve 1620	DBF	8.3.2022	30.3.2022	
1	4	Regjistrimi I Subjekteve dhe kandidatave	Komisioneri	20.1.2022	14.2.2022	
2	4.1	Per disa ndryshime ne Udhëzimin nr. 1/2020-Për caktimin e rregullave për depozitimin dhe verifikimin e dokumentacionit të kandidimit"	DJDZ	20.1.2022	20.1.2022	
2	4.2	Regjistrimi i partive politike dhe komiteteve nismetare	DJDZ			
3	4.2.1	Dorezimi i dokumentacionit per regjistrimin e partive politike dhe KN	DJDZ	20.1.2022	30.1.2022	
3	4.2.2	Kthim Dokumentacioni per plotesim	DJDZ	30.1.2022	31.1.2022	
3	4.2.3	Verifikimi i nenskrimeve ne seance publike	DJDZ	31.1.2022	1.2.2022	
3	4.2.4	Vendim per regjistrimin e partive politike/ dhe Komiteteve Nismetare	DJDZ	31.1.2022	3.2.2022	
2	4.3	Regjistrimi i Koalicioneve	DJDZ			
3	4.3.1	Dorezimi i dokumentacionit per regjistrimin e koalicioneve	DJDZ	31.1.2022	4.2.2022	
3	4.3.2	Regjistrimi i koalicioneve	DJDZ	4.2.2022	4.2.2022	
2	4.4	Regjistrimi i Kandidateve				
3	4.4.1	Dorezimi i Formulareve te vetedeklarimit ne KQZ	DJDZ	4.2.2022	10.2.2022	
3	4.4.2	Dorezimi i dokumentave te kandidimit per kandidatet per kryetare bashkie	DJDZ	4.2.2022	10.2.2022	
3	4.4.3	Kthim per plotesim dokumentacioni i kandidateve	DJDZ	10.2.2022	11.2.2022	
3	4.4.4	Verifikim i FVD ne DPGJC/ DPB/ PP	DJDZ/ SD	11.2.2022	12.2.2022	
3	4.4.5	Vendim per regjistrim kandidateve	Komisioneri	12.2.2022	12.2.2022	
3	4.4.6	Njoftim / Vendim i KZAZ-ve per vijimin e procedurave te regjistrimit te kandidateve	DJDZ/ DKMZ	12.2.2022	13.2.2022	
3	4.4.7	Administrimi i vendimeve te regjistrimit te kandidateve ne KQZ	DKMZ/ KZAZ	13.2.2022	14.2.2022	
1	5	Materialet , Mjetet Zgjedhore dhe Dokumentacioni i Punes	DKMZ/ Komisioneri/ KRR	20.1.2022	5.3.2022	
2	5.1	Identifikimi i nevojave per MZ	SMMZ	20.1.2022	20.1.2022	
2	5.2	Krijimi i hapesirave dhe rekuperimi i materialeve ne gjendje/ stok	SMMZ	20.1.2022	25.1.2022	
2	5.3	Miratimi i specifikimeve teknike dhe kerkesave sasiore	SMMZ	20.1.2022	15.2.2022	
3	5.3.1	Vendim- "Për miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës së KZAZ-ve, KQV-ve, Kryetar KQV-je dhe të vulës rezervë të KQV dhe përdorimin e tyre"	Komisioneri	20.1.2022	23.1.2022	
3	5.3.2	Vendim- "Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të KQV"	Komisioneri	20.1.2022	23.1.2022	
3	5.3.3	Vendim-"Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore"	Komisioneri	20.1.2022	23.1.2022	
3	5.3.4	Vendim-"Për miratimin e specifikimeve të lëndës së posacme për timbrimin e zgjedhësve"	Komisioneri	20.1.2022	23.1.2022	
3	5.3.5	Vendim - ""Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të vulave me kod sigurie""	Komisioneri	20.1.2022	23.1.2022	
3	5.3.6	Vendim-" "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të dhomës së fshehtë"	Komisioneri	20.1.2022	23.1.2022	
3	5.3.7	Vendim-" "Për miratimin e modeleve dhe specifikimeve të shenjave dalluese të logjistikës zgjedhore	Komisioneri	20.1.2022	23.1.2022	
3	5.3.8	Vendim - Per miratimin e specifikimeve teknike te fletes se votimit per zgjedhjet e pjesshme per kryetar te bashkive Durres, Shkoder, Lushnje, Diber, Rrogozhine, Vore	Komisioni Rregullator	22.1.2022	25.1.2022	

Niveli	Struktura e Aktivitetit	Pershkrimi I aktiviteve	Struktura Pergjegjese	Fillon	Mbaron	Statusi
3	5.3.9	Vendim-Për miratimin e permbajtjes së fletëve të votimit për secilën bashki	Komisioneri	14.2.2022	15.2.2022	
3	5.3.10	Vendim-Për percaktimin e sasise se fletëve të votimit qe do te prodhohen per cdo QV, per zgjedhjet e pjesshme per kryetar bashkie	Komisioneri	28.1.2022	30.1.2022	
3	5.3.11	Vendim - Per miratimin e materialeve zgjedhore dhe dokumentacionit te administrimit te materialeve zgjedhore qe do te perdoren ne zgjedhjet per kryetar te bashkive Durres, Shkoder, Lushnje, Diber, Rrogozhine, Vore te dates 6 mars 2022	Komisioneri	25.1.2022	28.1.2022	
3	5.3.12	Vendim - ""Për miratimin e modeleve te vendimeve dhe dokumentacionit te punes se KZAZ-se per zgjedhjet per kryetarin e bashkive Durres, Shkoder, Lushnje, Diber, Rrogozhine, Vore te dates 6 mars 2022.	Komisioneri	22.1.2022	25.1.2022	
3	5.3.13	Vendim - Per percaktimin e afateve per rekrutimin e komisionereve kryesisht me KQV/ KZAZ	Komisioni Rregullator	25.1.2022	28.1.2022	
3	5.3.14	Vendim-Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës së KQV-ve për zgjedhjet për kryetar te bashkive Dures, Shkoder, Lushnje, Diber, Rrogozhine, Vore	Komisioneri	25.1.2022	28.1.2022	
2	5.4	Prokurimi i materialeve	NJP	23.1.2022	7.2.2022	
2	5.5	Monitorimi I kontratave dhe Furnizimi ne depot e KQZ-se	SP	7.2.2022	27.2.2022	
2	5.6	Kontraktimi i transportit te BMZ	SMMZ	7.2.2022	12.2.2022	
2	5.7	Perpunimi dhe pergatitja e BMZ	SMMZ	25.1.2022	3.3.2022	
2	5.8	Dorezimi i BMZ ne KZAZ/ KQV	SMMZ	30.1.2022	5.3.2022	
3	5.8.1	Dergimi i BM 1 ne KZAZ	SMMZ	30.1.2022	2.2.2022	
3	5.8.2	Dergimi i BM 2 ne KZAZ	SMMZ	27.2.2022	3.3.2022	
3	5.8.3	Dorezimi i BM ne QV	KZAZ	4.3.2022	5.3.2022	
1	6	Fushata e Zgjedhjeve & Monitorimi	DKFAB/ ZDH	20.1.2022	30.3.2022	
2	6.1	Fushata Zgjedhore	Subjektet Zgjedhore	19.02.2022	5.3.2022	
2	6.2	Heshtja Zgjedhore	Subjektet Zgjedhore	5.3.2022	6.3.2022	
2	6.3	Rishikim Udhëzim nr.1, date 02.02.2021 per caktimin e kriterave për përzgjedhjen e monitoruesve, procedurën, emërimin dhe objektin e monitorimit	DKFAB/Komisioner	20.1.2022	21.1.2022	
3	6.3.1	Vendim per numrin e monitoruesve, perzgjedhjen dhe pagesen e tyre	DKFAB/Komisioner	21.1.2022	22.1.2022	
2	6.4	Rekrutimi i monitoruesve	DKFAB	22.1.2022	25.1.2022	
2	6.5	Shpallja e njoftimit per kerkesen per monitorues	DKFAB	21.1.2022	21.1.2022	
2	6.6	Perzgjedhja e monitoruesve permes dokumentacionit te dorezuar prane KQZ-se	DKFAB	23.1.2022	23.1.2022	
2	6.7	Hedhja e shortit per monitoruesit	DKFAB	24.1.2022	24.1.2022	
2	6.8	Lidhja e kontrates me monitoruesit	DKFAB	24.1.2022	24.1.2022	
2	6.9	Trajnimi i monitoruesve on line	DKFAB	25.1.2022	25.1.2022	
2	6.10	Perpilih aktesh ne rast raportimi nga monitoruesit te shkeljeve te konstatuara	DKFAB	20.1.2022	16.3.2022	
2	6.11	Memo permbledhese mbi monitorimin e fushates zgjedhore	DKFAB	15.3.2022	30.3.2022	
2	6.12	Administrimi i denoncimeve	DJDZ/DKFAB	20.1.2022	6.3.2022	
2	6.13	Administrimi i raportimeve te IP	DJDZ	20.1.2022	6.3.2022	
3	6.13.1	Administrimi i kerkesave per sqarime nga IP per raportimin e veprimtarive	DJDZ	20.1.2022	6.3.2022	
1	7	Objekte Zgjedhore	DKMZ	20.1.2022	24.2.2022	
2	7.1	Njoftim kryetaret e bashkive dhe Prefektet per dorezimin e listave te objekteve brenda territorit et tyre per VNV/ QV dhe identifikimin e QV me PAK	SKM	20.1.2022	25.1.2022	
2	7.2	Vendim- Per percaktimin e njësive administrative ku do të ngrihen selitë e KZAZ-ve	SKM	25.1.2022	27.1.2022	
2	7.3	Vendim-Për caktimin e vendndodhjes e qendrës së votimit në ndërtesë private"	SKM	25.1.2022	27.1.2022	

Niveli	Struktura e Aktivitetit	Pershkrimi I aktiviteve	Struktura Pergjegjese	Fillon	Mbaron	Statusi
2	7.4	Vendim-Për caktimin e vendit të numërimit të votave në çdo KZAZ ku zhvillohen zgjedhjet e pjesshme	SKM	25.1.2022	27.1.2022	
2	7.5	Administrimi I listave/ ekstrakteve/ dokumentave te QV derguar pushteti vendor	SKM	25.1.2022	30.1.2022	
2	7.6	Vleresimi i kushteve te QV	SKM	30.1.2022	14.2.2022	
2	7.7	Rishikimi bazuar ne ankesa/ denoncime	SKM	30.1.2022	24.2.2022	
2	7.8	Trajtimi I kerkesave per ndryshim te QV pas afatit ligjor	SKM	30.1.2022	24.2.2022	
1	8	Lista e Zgjedhesve	DADTSI	20.1.2022	6.2.2022	
2	8.1	Shkrese drejtuar bashkive per detyrimin e njoftimit te zgjedhesve	SKM	20.1.2022	22.1.2022	
2	8.2	Administrimi i njoftimeve ne KQZ per realizimin e publikimit te te listave te zgjedhesve	SKM	22.1.2022	1.2.2022	
2	8.3	Evidentimi i mnagesive dhe marrja e masave per sanksione	SKM	1.2.2022	6.2.2022	
1	9	Financimi I Subjekteve Zgjedhore	DKFAB	22.1.2022	15.8.2022	
2	9.1	Shkrese drejtuar Kuvendit, per dijeni Ministrise se Financave per buxhetin e zgjedhjeve.	DKFAB	22.1.2022	25.1.2022	
2	9.2	Shkrese kryetareve te bashkive per afatin e vendimit per afishimin e materialeve propagandistike	DKFAB	23.1.2022	25.1.2022	
2	9.3	Facebook per dijeni per zgjedhjet per 6 bashki dhe kerkesese nese na mundesojne info per reklamat	DKFAB	23.1.2022	30.1.2022	
2	9.4	Vendim- shperndarja e fondit per partite politike pjesemarrrese ne zgjedhje	DKFAB	25.1.2022	28.1.2022	
2	9.5	Lidhja e Akt-marrveshje me partite politike	DKFAB	26.1.2022	29.1.2022	
2	9.6	Memo Drejtorise se Finances per ekzekutim shperndarje fondesh partive politike	DKFAB	29.1.2022	31.1.2022	
2	9.7	Rishikim Vendim nr.13 date 06.04.2021 "Per menyren e raportimit per fushaten zgjedhore nga partite politike, miratimi i formatit tip te raportimit"	DKFAB/Rregullatori	27.1.2022	30.1.2022	
2	9.8	Rishikim Vendimi nr.18, date 06.04.2021 "udhezuesit e plotesimit per raportimin nga kandidatet e bashkive"	DKFAB/ Rregullatori	27.1.2022	30.1.2022	
2	9.9	Shkrese kujtese partive politike per respektimin e afateve te dorezimit te raporteve te fushates zgjedhore	DKFAB	6.3.2022	11.3.2022	
2	9.10	Rishikim Udhezimi nr. 14, date 09.06.2021 per kriteret, procedurat, emerimi i eksperteve kontabel	DKFAB	24.1.2022	26.1.2022	
2	9.11	Shpallja e njoftimit per auditues per raportet e partive politike per fushaten zgjedhore	DKFAB	25.1.2022	1.2.2022	
2	9.12	Perzgjedhja e audituesve	DKFAB	1.2.2022	4.2.2022	
2	9.13	Hedhja e shortit per audituesit	DKFAB	4.2.2022	6.2.2022	
2	9.14	Lidhja e kontrates me audituesit	DKFAB	6.2.2022	9.2.2022	
2	9.15	Verifikimi paraprak dhe i thelluar i raporteve te auditimit	DKFAB	17.4.2022	18.7.2022	
2	9.16	Vendim mbi auditimin e fondeve te perfituara dhe te shpenzuara nga partite politike per zgjedhje	DKFAB/Komisioner	17.4.2022	15.8.2022	
2	9.17	Vendim per shkeljen e kufirit maximal te lejuar te shpenzimeve ne fushaten zgjedhore (nese do te konstatohet nje shkelje e tille)	DKFAB/Komisioner	17.4.2022	15.8.2022	
2	9.18	Vendim per kthimin fondeve te perfituara nga buxheti i shtetit qe nuk jane shpenzuar (nese do te konstatohen)	DKFAB/Komisioner	17.4.2022	15.8.2022	
1	10	Informimi I publikut dhe medias	DKFAB/ ZDH	20.1.2022	15.6.2022	
2	10.1	Informimi i publikut ne ditën e zgjedhjeve				
2	10.2	Njoftim për afatet e Fillimi i fushatës/akreditim vëzhguesish/KZAZ/KQV etc	ZDH			
2	10.3	Rekrutim personeli (Kameraman)	ZDH/DBNJ/DF	19.01.2022	19.03.2022	
2	10.4	Fushata në mediat sociale të KQZ	ZDH/DBF	20.01.2022	27.02.2021	

Niveli	Struktura e Aktivitetit	Pershkrimi I aktiviteve	Struktura Pergjegjese	Fillon	Mbaron	Statusi
2	10.5	Publikimi në web dhe median sociale të KQZ-së të fushatës edukuese për zgjedhjet në 6 bashki	ZDH			
2	10.6	Publikimi i informacioneve zgjedhore në faqen zyrtare	ZDH/DKMZ/DJDZ/DK/DADSIT			
2	10.7	Publikimi i informacioneve me rëndësi në media	ZDH			
2	10.8	Adminsitrimi i kërkesqave për intervista	ZDH			
2	10.9	Komunikim periodik me gazetarët i KSHZ	ZDH	19.01.2022	30.03.2022	
2	10.10	Shkëmbimi i informacionit me mediat mbi temat me rëndësi për zgjedhjet e pjeshme (tel;email;ëtsp)	ZDH	17.01.2022	30.03.2022	
2	10.11	Transparenca e vendimmarrjes së KSHZ, KRR,KAS (tranmsetim live/publikim pv dhe akteve)	ZDH/DADSIT			
2	10.12	Takim konsultues me AMA lidhur me monitorimin e medias	ZDH			
2	10.13	Shkresë AMA me përcaktimin e disa prioriteteve lidhur me monitorimin e mediave lokale në 6 bashki	ZDH/DJDZ/DFKAB			
2	10.14	Administrimi dhe publikimi i raporteve të AMA për monitorimin	ZDH/DJDZ/DFKAB			
2	10.15	Shkrese drejtuar TV per dorezimin tarifave zyrtare	ZDH/DFKAB	20.1.2022	21.1.2022	
2	10.16	Administrimi dhe Publikimi i raporteve te monitorimit	ZDH/DFKAB	20.1.2022	6.3.2022	
2	10.17	Administrimi dhe Publikimi i raporteve financiare nga Partite Politie dhe Audituesit	ZDH/DFKAB	16.4.2022	15.6.2022	
1	11	Trajnimi I administrates zgjedhore dhe Operatoreve	DKMZ/ Komisioneri/ KRR	20.1.2022	7.3.2022	
2	11.1	Rishikimi I manualeve/ Udhezimeve	ST	20.1.2022	23.1.2022	
2	11.2	Pergatitja e manualeve te trajnimit dhe kerkesave per mallra/ sherbime	ST	20.1.2022	25.1.2022	
2	11.3	Miratimi I programit te trajnimit dhe rregullores se sektorit te trajnieve	Komisioneri	20.1.2022	30.1.2022	
2	11.4	Rekrutimi i Trajnereve per KZAZ/ GNV/ KQV	ST	20.1.2022	27.1.2022	
2	11.5	Trajnimi i Trajnereve per KZAZ/ GNV/ KQV	ST	27.1.2022	30.1.2022	
2	11.6	Pergatitja e materialeve te trajnimit per KZAZ	ST	27.1.2022	30.1.2022	
2	11.7	Pergatitja e materialeve te trajnimit per KQV/ GN	ST	20.1.2022	24.2.2022	
2	11.8	Miratimi I udhезuesit per GN/ KZAZ	Komisioni Rregullator	25.1.2022	29.1.2022	
2	11.9	Miratimi I udhезuesit per KQV	Komisioni Rregullator	25.1.2022	31.1.2022	
2	11.10	Trajnimi i KZAZ	ST	30.1.2022	1.2.2022	
2	11.11	Trajnimi i KQV dhe sesioneve te vecanta per Kryetar e sekretare	ST	25.2.2022	4.3.2022	
2	11.12	Trajnimi i KZAZ/ GNV	ST	5.3.2022	7.3.2022	
2	11.13	Trajnimi i Operatoreve	SATSI	25.2.2022	4.3.2022	
2	11.14	Trajnimi i Sekretareve dhe operatoreve te VNV per Livevote/Rezultatet	ST/ SATSI	1.3.2022	4.3.2022	
2	11.15	Trajnimi i monitoruesve		27.1.2022	29.1.2022	
2	11.16	Trajnimi i financiereve te partive politike dhe/ose kandidatave dhe stafit te tyre	DFKAB	30.1.2022	4.2.2022	
2	11.17	Trajnimi online per administraten zgjedhore	ST	30.1.2022	4.3.2022	
2	11.18	Sigurimi i helpdesk per administraten/ operatoret	DPAZ	25.2.2022	4.3.2022	
1	12	Dita e zgjedhjeve	SP	5.3.2022	9.3.2022	
2	12.1	Linjat e ndihmes	DKMZ	6.3.2022	9.3.2022	
2	12.2	Dergimi i MO Forms per raportimin e pjesmarrjes	DKMZ	6.3.2022	6.3.2022	
2	12.3	Informim per pjesmarrjen	DADTSI	6.3.2022	6.3.2022	
2	12.4	Hetim i denoncimeve	DJDZ	6.3.2022	6.3.2022	
2	12.5	Konfirmim i BMZ ne cdo QV	SKM	5.3.2022	6.3.2022	
2	12.6	Inspektimi rastesor i QV	SKM	6.3.2022	6.3.2022	
2	12.7	Ndjekja e procedurave te mbylljes se votimit	DKMZ	6.3.2022	6.3.2022	

Niveli	Struktura e Aktivitetit	Pershkrimi I aktiviteve	Struktura Pergjegjese	Fillon	Mbaron	Statusi
2	12.8	Dorezimi i KV/ KMZ ne KZAZ	KQV	6.3.2022	6.3.2022	
2	12.9	Dorezimi i PEI dhe kamera ne KZAZ	Operatoret/ KQV	6.3.2022	6.3.2022	
1	13	Dorezimi I KMZ dhe numerimi	DKMZ	6.3.2022	16.3.2022	
2	13.1	Pranimi, kontrollimi dhe sistemimi i kutive	KZAZ	6.3.2022	6.3.2022	
2	13.2	Grafiku per GN	KZAZ	6.3.2022	6.3.2022	
2	13.3	Numerimi dhe vleresimi	KZAZ	6.3.2022	11.3.2022	
3	13.3.1	Raportimi ne KQZ cdo 3ore per ecurine npm MO Forms	KZAZ	6.3.2022	11.3.2022	
3	13.3.2	Skanimi dhe hedhja e rezultateve ne sistem	KZAZ	6.3.2022	11.3.2022	
3	13.3.3	Publikimi i rezultateve paraprake deri ne finalizimin e tyre	KZAZ	6.3.2022	11.3.2022	
3	13.3.4	Rezultatet paraprake	KZAZ	6.3.2022	9.3.2022	
2	13.4	Tabulimi i Rezultateve	KZAZ	9.3.2022	16.3.2022	
1	14	Kthimi i MZ ne KQZ	DKMZ	6.3.2022	10.4.2022	
2	14.1	Kthimi i KV dhe dokumentacionit ne KQZ	KZAZ	6.3.2022	21.3.2022	
2	14.2	Lista e kontrollit me sasite e kthjera nga KZAZ, per materialet ne kuti me vetedeklarim tip (Invcentari)	SMMZ/ SKM	6.3.2022	21.3.2022	
2	14.3	Administrimi i inventarizuar i dokumentave te kthjera ne KQZ	SKM/ DBNJ	6.3.2022	21.3.2022	
2	14.4	Sistemimi i BM	SMMZ	21.3.2022	10.4.2022	
1	15	Ankimimi	KAS	21.3.2022	4.4.2022	
2	15.1	Shqyrtimi ne KAS	KAS	21.3.2022	28.3.2022	
2	15.2	Shqyrtimi ne Kolegi Zgjedhor	DJDZ	28.3.2022	4.4.2022	
1	16	Miratimi i rezultateve	DADTSI/ KRR	4.4.2022	17.4.2022	
2	16.1	Miratimi i rezultateve per kryetar bashkie	KZAZ/ Komisionere	4.4.2022	9.4.2022	
2	16.2	Ndjekje procedura ankimimi	DJDZ	9.4.2022	14.4.2022	
2	16.3	Miratimi i rezultateve perfundimtare per kryetar bashkie	Komisioni Rregullator	14.4.2022	16.4.2022	
2	16.4	Leshim vertetimi	DJDZ	16.4.2022	17.4.2022	
1	17	Edukimi i Zgjedhesve	DK	20.1.2022	6.3.2022	
2	17.1	Rishikimi i programit te edukimit.	S.E / DK	20.1.2022	23.1.2022	
3	17.1.1	Pergatitja e permbajtjes se materialet qe do te vendosen per informim dhe sensibilizimin e zgjedhesve.	S.E / DK	22.1.2022	29.1.2022	
3	17.1.2	Vendim per miratimin e programit te edukimit	Komisioneri	20.1.2022	22.1.2022	
3	17.1.3	Pergzjedhja e televizioneve, me shume focus tv lokale, radiove, shtypit te shkruar ne te cilat do te shperndahet informacioni	S.E / DK	27.1.2022	3.2.2022	
3	17.1.4	Vendim per pergzjedhjen e mediave ne te cilat do te transmetohet fushata edukuese	S.E / DK	28.1.2022	4.2.2022	
3	17.1.5	Realizimi dhe shperndarja e spoteve ne Tv kombetare/lokale edhe ne gjuhene e pakicave kometare dhe ne gjuhene e shenjave.	S.E / DK	3.2.2022	17.2.2022	
2	17.2	Shperndarja e Informacionit	S.E / DK	27.1.2022	6.3.2022	
3	17.2.1	Informacioni do te shperndahet ne media sociale, ne tv kombetare dhe lokale, ne shtypin e shkruar	S.E / DK	28.1.2022	6.3.2022	
3	17.2.2	Kolaudimi i materialeve qe do te vendosen, kontrolli i tyre ne vendet qe jane vendosur, qe nga vendosja e tyre dhe ne vazhdim.	S.E / DK	3.2.2022	10.2.2022	
3	17.2.3	Pergatitja e materialeve qe do te vendosen ne qendrat e votimit, posterat.	S.E / DK	27.2.2022	26.2.2022	
3	17.2.4	Zhvillime te sesioneve te edukimit, sensibilizimit dhe informimit te zgjedhesve ne Qarqet ku zhvillohen zgjedhjet.	S.E / DK	25.1.2022	26.1.2022	
1	18	Koordinimi me organizatat partnere te monitorimit/ vezhgimit	DK	20.1.2022	26.3.2022	

Niveli	Struktura e Aktivitetit	Pershkrimi I aktiviteve	Struktura Pergjegjese	Fillon	Mbaron	Statusi
2	18.1	Pergatitja e projektaktit nga DJ dhe Vendimi i Komisionerit për aktin	SEK.VEZH./ DK	20.1.2022	21.1.2022	
2	18.2	Njoftime lidhur me aktivite/takime te KQZ-së/Buletini informativ	SEK.VEZH./ DK	20.1.2022	26.3.2022	
2	18.3	Takime me organizata mbi procesin zgjedhor, Election Working Group	SEK.VEZH./ DK	20.1.2022	26.3.2022	
2	18.4	Rishikim i modulit të vëzhguesve i përshtatur për zgjedhjet vendore (të pjesshme), përcaktimi i kriterëve lidhur me modulën	SEK.VEZH./ DK	24.1.2022	7.2.2022	
2	18.5	Përkthime të materialeve të ndryshme	SEK.VEZH./ DK	20.1.2022	26.3.2022	
3	18.5.1	Përgatitja e dizainit të bexheve të vëzhguesve jopolitikë	SEK.VEZH./ DK	7.2.2022	10.2.2022	
3	18.5.2	Takime me delegacione të ndryshme për vëzhgimin e procesit	SEK.VEZH./ DK	20.1.2022	26.3.2022	
1	19	Akreditimi i Vezhguesve	DK	20.1.2022	5.3.2022	
2	19.1	KQZ njofton subjektet, OJF, CD per dorezimin e dokumentacionit per vezhgues	DK	21.1.2022	25.1.2022	
2	19.2	Aplikimi per akreditim te vezhguesve nga subjektet	Subjektet	20.1.2022	3.3.2022	
2	19.3	Aplikimi per akreditim te vezhguesve te shoqerise civile, Media	OSHC, Media,	20.1.2022	18.2.2022	
2	19.4	Aplikimi per akreditim te vezhguesve te CD, organizata nderkombetare	Org.nderkombetare,CD	25.1.2022	2.3.2022	
2	19.5	Vendimarrja per akreditime	Komisioneri	25.1.2022	3.3.2022	
2	19.6	Prokurimi i bexheve	NjP	25.1.2022	24.2.2022	
2	19.7	Shperndarja e bexheve subjekteve	KZAZ/ DK	1.3.2022	5.3.2022	
2	19.8	Shperndarja e bexheve CD, OJF, Media	SEK.VEZH./ DK	1.3.2022	5.3.2022	
1	20	Teknologjia ne zgjedhje	DADTSI/ KRR	20.1.2022	4.2.2022	
2	20.1	Per nje ndryshim ne Vendim nr. 11, datë 25.03.2021 "Për mënyrën e ngritjes, organizimit, funksionimit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në Qendrën e Votimit" (Ndryshim emertimi Lidhja 3)	Komisioni Rregullator	20.1.2022	21.1.2022	
2	20.2	Vendim per perdorimin e PEI	Komisioni Rregullator	30.1.2022	2.2.2022	
2	20.3	Vendim per perdorimin e PEVN	Komisioni Rregullator	30.1.2022	2.2.2022	
2	20.4	Vendim per rregullat e pilotimit te PEVN-se	Komisioneri	30.1.2022	3.2.2022	
2	20.5	Vendim "Për rregullat proceduriale për përdorimin e kamerave regjistruese e monitorëve (ekraneve) në Vendet e Numërimit të Votave".	Komisioni Rregullator	30.1.2022	2.2.2022	
2	20.6	Vendim "Për përdorimin e kamerave regjistruese dhe të monitorëve për shfaqjen e fletëve të votimit ë Vendet e Numërimit të Votave në zgjedhjet e pjesshme për kryetar te bashkise Vore	Komisioni Rregullator	30.1.2022	2.2.2022	
2	20.7	Perdorimi i pajisjes PEVN ne zgjedhje	DADSIT	20.1.2022	1.4.2022	
3	20.7.1	Publikimi I lamërimit dhe intervistimi I punonjesve part time	DADSIT	24.1.2022	29.1.2022	
3	20.7.2	Akti për shkatërrimin e te dhenave ne PEI	Komisioneri	20.1.2022	29.1.2022	
3	20.7.3	Akti për shkatërrimin e te dhenave te PEVN/Kamera	Komisioneri	20.1.2022	29.1.2022	
3	20.7.4	Rekrutimi dhe trajnimi I personelit part time	DADSIT	31.1.2022	4.2.2022	
3	20.7.5	Fshirja e të dhënave ekzistuese në pajisje dhe server	DADSIT	31.1.2022	4.2.2022	
3	20.7.6	Akti për aprovimin e fletës së votimit për zgjedhjet e pjesshme ne bashkine Vore	Komisioneri	31.1.2022	4.2.2022	
3	20.7.7	Krijimi I ndërfaqes së votimit për zgjedhjet e pjesshme bashkia Vorë	DADSIT	31.1.2022	16.2.2022	
3	20.7.8	Edukimi I zgjedhësve nëpërmjet demonstrimit direkt në pajisjet PEVN në ZAZ Vorë	DADSIT	24.2.2022	2/30/2022	
3	20.7.9	Testimi ndërfaqes së votimit për zgjedhjet e pjesshme bashkia Vorë	DADSIT	10.2.2022	24.2.2022	
3	20.7.10	Përgatitja e pajisjeve PEVN për Zgjedhjet vendore Vorë	DADSIT	24.2.2022	3.3.2022	
3	20.7.11	Shperndarja e pajisjeve PEVN ne ZAZ dhe QV për zgjedhjet e pjesshme bashkia Vorë	DADSIT	5.3.2022	5.3.2022	
3	20.7.12	Montimi I pajisjeve në QV	DADSIT	5.3.2022	5.3.2022	
3	20.7.13	Cmontimi I pajiseve PEVN	DADSIT	6.3.2022	6.3.2022	
3	20.7.14	Transportimi I pajiseve PEVN në VNV	DADSIT	6.3.2022	6.3.2022	
3	20.7.15	Importimi I të dhënave në server	DADSIT	6.3.2022	7.3.2022	

Niveli	Struktura e Aktivitetit	Pershkrimi I aktiviteve	Struktura Pergjegjese	Fillon	Mbaron	Statusi
3	20.7.16	Pbulikimi I te dhenave dhe hedja e tyre në sistemin e menaxhimit të zgjedhjeve	DADSIT	7.3.2022	7.3.2022	
2	20.8	Komponentët software të menaxhimit të zgjedhjeve	DADSIT	20.1.2022	1.4.2022	
3	20.8.1	Publikimi dhe intervistimi I punonjesve part time	DADSIT	24.1.2022	29.1.2022	
3	20.8.2	Rekrutimi dhe trajnimi I personelit part time	DADSIT	20.1.2022	29.1.2022	
3	20.8.3	Ndryshimi I të dhënave dhe ndërfaqes së modulit të menaxhimit të zgjedhjeve vendore 2022	DADSIT	31.1.2022	4.2.2022	
3	20.8.4	Tesitmi I modulit të menaxhimit të zgjedhjeve vendore 2022	DADSIT	31.1.2022	4.2.2022	
3	20.8.5	Përshtatja e aplikacionit mobile për menaxhimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore 2022	DADSIT	31.1.2022	14.2.2022	
3	20.8.6	Përshtatja e aplikacionit mobile për dërgimin e pjesëmarrjes në mënyrë periodike në zgjedhjeve të pjesshme vendore 2022	DADSIT	31.1.2022	16.2.2022	
3	20.8.7	Testimi I aplikacionit mobile	DADSIT	24.2.2022	2/30/2022	
3	20.8.8	Përshtatja e faqes web për menaxhimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore 2022	DADSIT	10.2.2022	24.2.2022	
2	20.9	Kamerat e vëzhgimit	DADSIT	20.1.2022	1.4.2022	
3	20.9.1	Përgatitja e pajisjeve të kamerave të vëzhgimit	DADSIT	24.1.2022	16.2.2022	
3	20.9.2	Publikimi I lamërimit dhe intervistimi I punonjesve part time	DADSIT	20.1.2022	29.1.2022	
3	20.9.3	Akti për shkatërrimin e materialeve zgjedhore	DADSIT	31.1.2022	4.2.2022	
3	20.9.4	Rekrutimi dhe trajnimi I personelit part time	DADSIT	20.1.2022	29.1.2022	
3	20.9.5	Fshirja e të dhënave ekzistuese në pajisje	DADSIT	31.1.2022	14.2.2022	
3	20.9.6	Testimi I kamerave të vëzhgimit	DADSIT	31.1.2022	16.2.2022	
3	20.9.7	Përgatitja e kamerave të vëzhgimit për dërgim në ZAZ	DADSIT	24.2.2022	2/30/2022	
3	20.9.8	Shpërndarja e pajisjeve të vëzhgimit në ZAZ dhe QV për zgjidhjet e pjesshme vendore	DADSIT	6.3.2022	6.3.2022	
3	20.9.9	Montimi I pajisjeve në QV	DADSIT	6.3.2022	6.3.2022	
3	20.9.10	Cmontimi I pajiseve të vëzhgimit	DADSIT	6.3.2022	7.3.2022	
3	20.9.11	Transportimi I pajiseve të vëzhgimit në KQZ	DADSIT	7.3.2022	7.3.2022	
3	20.9.12	Kopjimi i materialeve filmike ne memorjen fizike	DADSIT	9.3.2022	1.4.2022	
2	20.10	Pergjatitja e VNV nga kompania e suportit	DADSIT	20.1.2022	20/3/2022	
3	20.10.1	Lista e pajisjeve elektronike dhe sherbimeve te nevojshme	DADSIT	24.1.2022	8.2.2022	
3	20.10.2	Koordinimi me kompanine e sherbimit	DADSIT	20.1.2022	5.2.2022	
3	20.10.3	Rekrutimi dhe trajnimi I personelit part time	DADSIT	31.1.2022	4.2.2022	
3	20.10.4	Vizita on site dhe tesitmi	DADSIT	1.3.2022	7.3.2022	
3	20.10.5	Vendosja ne pune e sistemit nga kompania e sherbimit	DADSIT	16/2/2022	1.3.2022	
2	20.11	Menaxhimi i materialeve zgjedhore	DADSIT	20.1.2022	1.4.2022	
3	20.11.1	Lista e pajisjeve elektronike dhe sherbimeve te nevojshme	DADSIT	24.1.2022	3.2.2022	
3	20.11.2	Koordinimi me kompanine e sherbimit	DADSIT	3.2.2022	10.2.2022	
3	20.11.3	Rekrutimi dhe trajnimi I personelit part time	DADSIT	20.1.2022	29.1.2022	
3	20.11.4	Skanimi dhe printii I dokumentave sipas nevojjes	DADSIT	10.2.2022	1.4.2022	
3	20.11.5	Ruajtja dixhitale e dokumentave	DADSIT	10.2.2022	1.4.2022	

KALENDARI I MIRATIMIT TE AKTEVE

Nr	PROJEKTAKTET	Struktura Pergjegjese	Fillon	Mbaron
1	Vendim i KSHZ Per miratimin e struktures se shpenzimeve buxhetore te zgjedhjeve te pjesshme per kryetar te bashkive Durres, Shkoder, Lushnje, Diber, Rrogozhine, Vore	Komisioneri	20.1.2022	21.1.2022
2	Rishikim Udhëzim nr.1, date 02.02.2021 per caktimin e kritereve për përzgjedhjen e monitoruesve, procedurën, emërimin dhe objektin e monitorimit	Komisioneri	20.1.2022	21.1.2022
3	Vendim per miratimin e programit te edukimit	Komisioneri	20.1.2022	22.1.2022
4	Vendim per numrin e monitoruesve, perzgjedhjen dhe pagesen e tyre	Komisioneri	21.1.2022	22.1.2022
5	Vendim- "Për miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës së KZAZ-ve, KQV-ve, Kryetar KQV-je dhe të vulës rezervë të KQV dhe perdorimin e tyre"	Komisioneri	20.1.2022	24.1.2022
6	Vendim -"Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të KQV"	Komisioneri	20.1.2022	24.1.2022
7	Vendim-"Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore"	Komisioneri	20.1.2022	24.1.2022
8	Vendim-"Për miratimin e specifikimeve të lëndës së posacme për timbrimin e zgjedhësve"	Komisioneri	20.1.2022	24.1.2022
9	Vendim - ""Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të vulave me kod sigurie""	Komisioneri	20.1.2022	24.1.2022
10	Vendim- " "Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të dhomës së fshhtë"	Komisioneri	20.1.2022	24.1.2022
11	Vendim- " "Për miratimin e specifikimeve teknike te zarfave"	Komisioneri	20.1.2022	24.1.2022
12	Vendim- " "Për miratimin e modeleve dhe specifikimeve të shenjave dalluese të logjistikës zgjedhore	Komisioneri	20.1.2022	24.1.2022
13	Vendim-Për caktimin e partive që kanë të drejtë të propozojnë antarë të 3 dhe 4 të GNV-ve	Komisioneri	22.1.2022	1.2.2022
14	Vendim-Për shpalljen e rezultatit të shortit për partitë që do të propozojnë antarë të 3 dhe 4 të GNV-ve në cdo ZAZ	Komisioneri	22.1.2022	2.2.2022
15	"Për miratimin e masës së shpërblimit KZAZ, KQV,GNV, Operatore"	Komisioneri	20.1.2022	24.1.2022
16	Vendim-Për përcaktimin e partive që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarin e KZAZ-ve	Komisioneri	21.1.2022	24.1.2022
17	Vendim-Për përcaktimin e partisë që do të propozojë anëtarin e shtatë të KZAZ-ve (shorti)	Komisioneri	22.1.2022	24.1.2022
18	Per nje ndryshim ne Vendim nr. 11, datë 25.03.2021 "Për mënyrën e ngritjes, organizimit, funksionimit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në Qendrën e Votimit" (Ndryshim emertimi Lidhja 3)	Komisioni Rregullator	20.1.2022	25.1.2022
19	Vendim - Per miratimin e specifikimeve teknike te fletes se votimit per zgjedhjet e pjesshme per kryetar te bashkive Durres, Shkoder, Lushnje, Diber, Rrogozhine, Vore	Komisioni Rregullator	22.1.2022	25.1.2022
20	Vendim - ""Për miratimin e modeleve te vendimeve dhe dokumentacionit te punes se KZAZ-se per zgjedhjet per kryetarin e bashkive Durres, Shkoder, Lushnje, Diber, Rrogozhine, Vore te dates 6 mars 2022.	Komisioneri	22.1.2022	25.1.2022
21	Vendim-Per administrimin e informacionit dite e zgjedhjeve	Komisioneri	23.1.2022	26.1.2022
22	Rishikim Udhëzimi nr. 14, date 09.06.2021 per kriteret, procedurat, emerimi i eksperteve kontabel	Komisioneri	24.1.2022	26.1.2022
23	Për kriteret e caktimit të numrit të Grupeve të Numërimit për çdo Vend të Numërimit të Votave, përcaktimin e rregullave për ndarjen e detyrave midis anëtarëve të grupit të numërimit, për zgjedhjet e pjesshme ” per zgjedhjet e pjesshme te dates 6 mars 2022	Komisioni Rregullator	25.1.2022	27.1.2022

24	Vendim- Per percaktimin e njësive administrative ku do të ngrihen selitë e KZAZ-ve	Komisioneri	25.1.2022	27.1.2022
25	Vendim-Për caktimin e vendndodhjes e qendrës së votimit në ndërtesë private"	Komisioneri	25.1.2022	27.1.2022
26	Vendim-Për caktimin e vendit të numërimit të votave në çdo KZAZ ku zhvillohen zgjedhjet e pjesshme	Komisioneri	25.1.2022	27.1.2022
27	Vendim - Per miratimin e materialeve zgjedhore dhe dokumentacionit te administrimit te materialeve zgjedhore qe do te perdoren ne zgjedhjet per kryetar te bashkive Dures, Shkoder, Lushnje, Diber, Rrogozhine, Vore te dates 6 mars 2022	Komisioneri	25.1.2022	28.1.2022
28	Vendim-Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës së KQV-ve për zgjedhjet për kryetar te bashkive Dures, Shkoder, Lushnje, Diber, Rrogozhine, Vore	Komisioneri	25.1.2022	28.1.2022
29	Vendim- shperndarja e fondit per partite politike pjesemarrese ne zgjedhje	Komisioneri	25.1.2022	28.1.2022
30	Miratimi I udhezuesit per GN/ KZAZ	Komisioni Rregullator	25.1.2022	29.1.2022
31	Miratimi I programit te trajnimit dhe rregullores se sektorit te trajnieve	Komisioneri	21.1.2022	30.1.2022
32	Rishikim Vendim nr.13 date 06.04.2021 "Per menyren e raportimit per fushaten zgjedhore nga partite politike, miratimi i formatit tip te raportimit"	Komisioni Rregullator	27.1.2022	30.1.2022
33	Rishikim Vendimi nr.18, date 06.04.2021 "udhezuesit e plotesimit per raportimin nga kandidatet e bashkive"	Komisioni Rregullator	27.1.2022	30.1.2022
34	Vendim-Për percaktimin e sasise se fletëve të votimit qe do te prodhohen per cdo QV, per zgjedhjet e pjesshme per kryetar bashkie	Komisioneri	28.1.2022	30.1.2022
35	Miratimi I udhezuesit per KQV	Komisioni Rregullator	25.1.2022	31.1.2022
36	Vendim për përzgjedhjen e mediave në të cilat do të transmetohet fushata edukuese	Komisioneri	30.1.2022	1.2.2022
37	Vendim per perdorimin e PEI	Komisioni Rregullator	30.1.2022	1.2.2022
38	Vendim per perdorimin e PEVN	Komisioni Rregullator	30.1.2022	1.2.2022
39	Vendim per rregullat e pilotimit te PEVN-se	Komisioneri	30.1.2022	1.2.2022
40	Vendim "Për rregullat proceduriale për përdorimin e kamerave regjistruese e monitorëve (ekraneve) në Vendet e Numërimit të Votave".	Komisioni Rregullator	30.1.2022	1.2.2022
41	Vendim "Për përdorimin e kamerave regjistruese dhe të monitorëve për shfaqjen e fletëve të votimit ë Vendet e Numërimit të Votave në zgjedhjet e pjesshme për kryetar te bashkise Vore	Komisioni Rregullator	30.1.2022	1.2.2022
42	Vendim per regjistrimin e partive politike/ dhe Komiteteve Nismetare	Komisioner/ KZAZ	31.1.2022	3.2.2022
43	Regjistrimi i koalicioneve	Komisioneri	4.2.2022	4.2.2022
44	Vendim per regjistrim kandidateve	Komisioneri	10.2.2022	12.2.2022
45	Miratimi i rezultateve perfundimtare per kryetar bashkie	Komisioni Rregullator	14.4.2022	16.4.2022
46	Vendim mbi auditimin e fondeve te perfituara dhe te shpenzuara nga partite politike per zgjedhje	Komisioneri	17.4.2022	15.8.2022
47	Vendim per shkeljen e kufirit maximal te lejuar te shpenzimeve ne fushaten zgjedhore (nese do te konstatohet nje shkelje e tille)	Komisioner	17.4.2022	15.8.2022
48	Vendim per kthimin fondeve te perfituara nga buxheti i shtetit qe nuk jane shpenzuar (nese do te konstatohen)	Komisioner	17.4.2022	15.8.2022
49	Vendimarrja per akreditime	Komisioneri	25.1.2022	
50	Vendim-Për miratimin e permbajtjes së fletëve të votimit për secilën bashki	Komisioneri	7.2.2022	8.2.2022
51	Miratimi i rezultateve per kryetar bashkie Dures, Shkoder, Lushnje	Komisioneri		
52	Vendim-Për emërimin e anëtareve dhe sekretarit ë KZAZ-ve	Komisioneri	25.1.2022	27.1.2022

53	Vendim-Për ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes se pare të KZAZ-ve	Komisioneri	27.1.2022	27.1.2022
54	Vendim-Për emërimin e Kryetarit, zv/kryetarit të KZAZ-ve	Komisioneri	28.1.2022	29.1.2022